
Réunion de 

Commission lot

8 décembre 2025

Granges sur Lot à 10h

Actualisation du document 8/12/25 à 14h :
1- La commission Lot a décidé de valider la proposition de programme 
pour 2026 présentée dans ce document
2-les  éléments de discussion principaux sont présentés en dernière 
diapositive



Ordre du jour

#1- Bilan 2025

#2- Proposition actions 2026

#3- Systèmes d’alerte inondations sur le Lot

#6- Questions diverses



#1- Bilan actions 2025

Réalisation des travaux ptlot 2024

Au 1/1/2025 33 545 € de travaux à réaliser (plantations +bucheronnage +jussie)

Travaux restants 
Période de 
réalisation

Commentaire 

ptlot2024 plantations 10 000 €
2ème quinzaine 
de janvier 2026

ptlot2025

bûcheronnage
140 000 € / 
140 000 €

Décembre 2025 à 
2026 mars

Dépôt DDS tardif 
(avril 2025) => 
accords Région 

en attente
Plante 
envahissante

74 120 € / 
80 000 €

Septembre à 
décembre 2026



#1- Bilan 2025

Travaux bucheronnage « végétation » programmés : 
Villeneuve aval barrage 2 900 m / bief Fumel Monsempron Libos 2 300m/
Bief de Lustrac les ondes 3 400 m / Aiguillon 1 000 m/ Castelmoron 30 sujets



#1- Bilan actions 2025

5 secteurs tests dont un accès à une écluse

=> Des sites sur lesquels des analyses de 
jussie et de sédiments ont été faites

-Casseneuil :  confluence Lède Lot
-Sainte Livrade sur Lot :  confluence Merdassou / 
Lot
-Le Temple sur Lot :  Turbatus
-Granges sur Lot : frayère, site en pleine eau
-test sur jussie dans canalet d’accès à l’écluse de 
Clairac



#1- Bilan actions 2025

Travaux castelmoron sur 
lot 2024 



#1- Bilan actions 2025

Travaux d'urgence 
villeneuve sur Lot



#1- Bilan actions 2025

Travaux jussie
Site de Granges sur Lot



#1- Bilan actions 2025
Travaux jussie
Site du temple sur Lot

Avant

pendant



#1- Bilan actions 2025

Avant

Avant

-accompagnement chantiers de collectivités
-accompagnement de riverains (dossiers déclaratifs /cerfa ebc/)
-demande complémentaires en phase chantier (jussie/bucheronnage)
-concertation (jussie / communication compétence smavlot / asso de pêche)

Assistance technique Lot 1 appel tous les 3jrs hors relances



#1- Bilan actions 2025 + perspectives 2026

Avant

Avant

-questions de périls (bias/villeneuve/sainte Livrade sur Lot/Casseneuil…) :  
proposition d’intégrer cette problématique au PAPI Lot en 2026 (à l’étude par la 
DREAL)

Action PAPI :  diagnostic global + recul des 
enjeux sur les sites prioritaires (habitations)



#2- Proposition actions 2026
Equilibre érosion dépôt confluence Merdassou/Lot : 20 000 € TTC  



#2- Proposition actions 2026



#2- Proposition actions 2026

- proposition de création d'une banquette pour recentrer les écoulements 
concertation fédération de pêche /smavlot47



#2- Proposition actions 2026

Travaux bucheronnage : 130 000 € TTC
- 10 000 m de berges en aval de Lustrac, 
- 16 000 m de berges en aval de Clairac



#2- Proposition actions 2026

Travaux Jussie : 80 000 € TTC

Casseneuil :  Lot
Fongrave  : confluence Baradasse
+ opération complémentaire sur les 5 sites réalisés 
en 2025

-élaboration stratégie :
+ analyse et concertation pour préciser la stratégie 
de lutte contre la jussie (avec Fédération de Pêche 
et Associations de pêche)



#2- Proposition actions 2026

Type d’action
Montant 

TTC total de 
l’opération

MONTANT 
HT 

Agence de 
l’eau  Adour 

Garonne (TTC) 
50 %

Région 
Nouvelle 
aquitaine 

(TTC) 20 %

Département 
47 (TTC) 10%

Autofinanc
ement 

(TTC) 20 %

Restauration 
hydromorpho
logique 
confluence

20 000 16 667 10 000 € 4 000 € 2 000 € 4 000 €

Restauration 
de la ripisylve 120 000 100 000 60 000 € 24 000 € 12 000 € 24 000 €

Retrait de 
plantes 
aquatiques 
envahissantes

80 000 66 667 40 000 € 16 000 € 8 000 € 16 000 €

TOTAL 220 000 € 110 000 € 44 000 € 22 000 € 44 000 €



#5- Systèmes d’alerte inondations sur le Lot

Location des stations  : 99€ HT par mois et par station
=>pour 3 stations : 4276,80€ TTC sur 2025

Sur le Lot : installation expérimentale pour un an de 3 stations 
Montayral, Castelmoron sur Lot, Clairac=>en 2026 :  abandon de 
Montayral au profit de Monsempron, à l’aval du barrage



Quelques données recueillies lors de cette première année 
d’installation

Observation aval : Le débit du Lot influence la station d’Aiguillon si le 
débit de Garonne est inférieur à 600m3/s. 
Au-delà les niveaux sont influencés par Garonne plus que par le Lot
Pas de test de concomitance de crues (pas d’événement depuis 
l’installation de la station vortex Aiguillon par la 4CP)
Clairac n’est pas influencé par Garonne sur ce débit (600m3/s sur 
Garonne).

Observation Clairac :  en cas d’orages importants sur la Lède et les 
affluents aval, les hauteurs observées sur Clairac rendent compte de 
l’augmentation des débits par les affluents (différence pics Villeneuve 
/ Clairac)

Données générales : (à consolider avec plusieurs crues)
Temps de transfert d’une crue à 700m3/s (11/01/2025)
Cahors =>Clairac : 8h35
Cahors=>Villeneuve sur Lot  : 6h35
Villeneuve=>Clairac : 2H (environ 2h pour Castelmoron sur Lot, très 
peu de décalage avec Clairac)



Perspectives 2026 : 

• Installation d’une station à Monsempron Libos en 
remplacement de Montayral

• Intégration des données de la courbe de tarage à la 
station de Castelmoron sur Lot (données en débit 
pour comparaison avec Villeneuve et Cahors)

• Intégration de ces données sur l’hydroportail
national



#5- Questions diverses



Principaux éléments de discussion

• Concernant les travaux de bûcheronnage, ne sont-ils pas gênés par la présence de jussie pour l'accès aux 
berges ?

Rép. : l'entreprise qui intervient fait au mieux pour limiter le risque de propagation de la jussie en se frayant un 
chemin pour capter les arbres abattus ou à retirer.

• Le smavlot47  prévoit-il du bûcheronnage pour entretenir le canalet de Nicole qui se referme?
Rép. : le smavlot47, exerce la compétence GEMAPI sur l'axe Lot, le canalet de Nicole est un ouvrage destiné à 
la navigation sous compétence du Conseil départemental. M. Pinaud (CD47) explique que pour l'heure il n'est 
pas prévu de réaliser l'entretien du canalet qui n'est plus utilisé pour la navigation.
Le smavlot47 organisera une rencontre mairie/fédération de pêche 47 (avis sur l'intérêt halieutique, 
gestion…)/CD47 pour étudier les suites possibles pour l'entretien de l'ouvrage.

• L'aménagement pour la confluence du Merdassou/Lot est un tunage d'autres techniques sont-elles 
possibles (recharge sédimentaire) ?

Rép. : oui en complément mais à quantifier. Le tunage est la première phase visant à réaxer les écoulements 
dans le centre du lit. L'effet plan d'eau lié à la présence du barrage du Temple empêche de retrouver une pente 
qui permettra d'accélérer les vitesses pour conserver mobilisation des sédiments lors des crues du Merdassou. 
Il faut donc une banquette :
- pour concentrer les écoulements,
- lisse pour ne pas casser la vitesse de ces écoulements. 
Une recharge sédimentaire sera étudiée pour une seconde phase en s'appuyant sur l'effet produit par la 
banquette.

• Peut-on consulter les données des stations ?
Rép. : nous sommes sur la première année de mise en service. Le système est donc en phase de test pour 
éprouver son fonctionnement. L'idée est à terme de définir des seuils d'accès à une plateforme de 
consultation en fonction du type de demandeur (partenaires/collectivités ou usagers). D'autre part, ce système 
offre la possibilité de définir des seuils d'alerte (sms) pour plus d'efficience lors de la mise en œuvre de PCS.

Le service navigation du conseil départemental explique apprécier le travail collaboratif avec le smavlot47 sur 
les différents sujets traités sur l'axe Lot, avis partagé par le smavlot47 vis-à-vis du service navigation du CD47 
mais également pour les autres partenaires, DDT47, EDF, Fédération de pêche et associations de pêche 
notamment.
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