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PREAMBULE 
 

 

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47 (SMAVLOT 47) a été créé en 
1996. Depuis une dizaine d’années, les collectivités adhérentes bénéficient d’une assistance 
technique ou maitrise d’ouvrage (selon l’adhésion) à l’entretien des affluents du Lot. 
 

Le SMAVLOT47 propose depuis 2013 à ses adhérents une compétence à la carte permettant 
de porter de manière coordonnée des études et des travaux sur les cours d’eau affluents du 
Lot.  
 

Les évènements successifs, les problèmes rencontrés par les riverains aux abords des affluents 
ont conduit les communes du bassin versant à se rassembler de manière à assurer une gestion 
globale et cohérente sur l’ensemble du bassin versant du territoire des affluents médian Lot. 
 

Depuis 2014, l’agglomération du Grand Villeneuvois a adhéré à ce service, ce qui a permis 
d’enclencher une réflexion globale sur la gestion des cours d’eau affluents du Lot médian. 

 
Le SMAVLOT 47 aujourd’hui doté de nouvelles compétences, souhaite porter les travaux de 
restauration des affluents médian Lot et dépose auprès des services de l’état une demande de 
Déclaration d’Intérêt Général (DIG). 
 



                                                                                               
 

3 
 

SOMMAIRE 

 
1. Présentation du demandeur .......................................................................................... 5 

1.1 Identification du demandeur ........................................................................................... 5 

1.2 Travaux précédents .......................................................................................................... 6 

1.3 Justification de l’intérêt général de l’opération ............................................................... 6 

 

2. Présentation du territoire et principaux éléments d’état des lieux ............................... 10 

2.1 Localisation et périmètre du bassin versant des petits affluents médian Lot ............... 10 

2.2 Caractéristiques physiques, géologiques et morphologiques du bassin versant et des 
vallées ................................................................................................................................... 11 

2.3 Occupation des sols ........................................................................................................ 11 

2.4 Contexte hydrographique, climatique et hydrologique ................................................. 12 

2.5 Qualité des milieux ......................................................................................................... 12 

2.5.1 Qualité physico-chimique ........................................................................................ 12 

2.5.2 Qualité biologique ................................................................................................... 14 

2.5.3 Zones protégées ...................................................................................................... 14 

2.5.4 Espèces et habitats protégées ................................................................................ 14 

2.5.5 Analyse diachronique du bassin versant (résumé de l’étude sur la dynamique 
fluviale des petits affluents médian Lot) .......................................................................... 15 

 

3. Synthèse de l’état des lieux et diagnostic hydromorphologique des petits affluents 
médian Lot ..................................................................................................................... 15 

3.1 Etat du lit et des berges .................................................................................................. 16 

3.2 Etat de la ripisylve .......................................................................................................... 17 

3.3 Production sédimentaire et dépôt ................................................................................. 17 

3.4 Mobilité latérale du cours d’eau .................................................................................... 18 

3.5 Ouvrages sur les petits affluents médian Lot ................................................................. 18 

3.6 Endiguements ................................................................................................................. 19 

3.7 Travaux d’hydraulique agricole ...................................................................................... 19 

3.8 Etangs et plans d’eau ..................................................................................................... 19 

3.9 Analyse du fonctionnement hydraulique des cours d’eau ............................................ 20 

3.9.1 Crues historiques ..................................................................................................... 20 

3.9.2 Zones particulièrement affectés par les phénomènes d’inondation ...................... 20 

3.10 Synthèse points forts / points faibles ........................................................................... 21 



                                                                                               
 

4 
 

4. Enjeux et objectifs ....................................................................................................... 22 

4.1 Directive Cadre Européenne, objectifs du SDAGE et du programme de mesures ........ 22 

4.2 Enjeux et objectifs du plan de gestion ........................................................................... 23 

4.3 Programme d’actions ..................................................................................................... 26 

4.3.1 Thèmes du programme d’actions ........................................................................... 26 

 

5. Aspects réglementaires du dossier .............................................................................. 30 

5.1 Définition de la notion d’intérêt général ....................................................................... 30 

5.2 Réglementation française sur les rivières non domaniales ........................................... 31 

5.2.1 Définition des droits du riverain.............................................................................. 31 

5.2.2 Définition réglementaire des devoirs du riverain, substitution de la collectivité au 
riverain défaillant ............................................................................................................. 32 

5.2.3 Articles du code de l’environnement concernant le programme d’actions ........... 32 

5.2.4 Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement ......................... 34 

5.2.2 Modalités d’application au bassin versant des affluents amont Lot ...................... 35 

 

6. Impacts des actions proposées, notice d’incidences ..................................................... 37 

6.1 Impacts négatifs et mesures correctives proposées pour les travaux de restauration de 
la ripisylve ............................................................................................................................. 37 

6.2 Incidences des travaux ponctuels sur les ouvrages (art R214-32 et R214-23) .............. 41 

6.3 Mode opératoire ............................................................................................................ 42 

6.3.1 Gestion et préservation de la végétation rivulaire ................................................. 42 

6.3.2 Aménagement et confortement des berges ........................................................... 42 

6.3.3 Travaux ponctuels d’effacement d’ouvrage ........................................................... 42 

6.3.4 Suivi des travaux, programmation et passation des marchés, organisation des 
chantiers ........................................................................................................................... 42 

6.3.5 Prescriptions techniques ......................................................................................... 43 

6.5 Compatibilité du projet avec le SDAGE .......................................................................... 43 

6.6 Evaluation et suivi du programme d’actions .................................................................. 46 

6.7 Compatibilité avec le dispositif « bandes enherbées » .................................................. 46 

 

 
 
 



                                                                                               
 

5 
 

1. Présentation du demandeur 
 

 1.1 Identification du demandeur 
 
 
Syndicat mixte pour l’aménagement de la vallée du Lot 47 
Mairie, 1er étage 
Rue Gabriel Charretier 
47260 Castelmoron sur Lot 
05.53.88.79.88 
Smavlot47@wanadoo.fr 
 
 
Nom du président au 1er janvier 2017 : M. Bernard Barral 
 
Le SMAVLOT 47 souhaite se substituer aux propriétaires riverains du bord des affluents 
médian du Lot pour réaliser des travaux d’entretien des cours d’eau en vertu de sa 
compétence « maitrise d’ouvrage ». 
 
Extrait des annexes aux statuts du smavlot47 justifiant la réalisation d’actions de restauration 
des affluents du Lot (statuts complets en annexe) – descriptif des compétences du smavlot47 
 
 

Carte 4 - Compétence maîtrise d’ouvrage travaux en rivière sur les affluents du Lot : 
 
Le smavlot 47 est maître d’ouvrage d’études et de travaux sur les cours d’eau de son territoire affluents du Lot 
dans le cadre des trois types d’actions énoncés ci – dessous :  
 
1.Assistance technique et administrative 
 
2. Entretien régulier de la végétation des cours d’eau du bassin versant du Lot 47 (affluents du Lot, jusqu’à leur 
source)  
Le périmètre concerne les cours d’eau du bassin versant du Lot (affluents jusqu’à leur source) : limite amont : 
bassin versant de la Lémance, limite aval : confluence entre le Lot et la Garonne. 
L’entretien régulier des cours d’eau concerne les travaux linéaires de restauration de la végétation des rivières 
et comprend les travaux forestiers suivants :  
- la restauration de la végétation des berges (abattage sélectif, débroussaillage sélectif, élagage, plantations)  
- la gestion sélective des embâcles dans le lit du cours d’eau (retrait total, partiel ou conservation en fonction des 
enjeux) 
- la gestion de la végétation des atterrissements (abattage, retrait des bois et branches…) 
- actions de gestion des espèces végétales envahissantes (arrachage…) 
- gestion de la végétation sur les aménagements de berge des parties publiques 
Les opérations pré – citées seront réalisées après autorisation par l’Etat, dans le cadre de l’intérêt général 
reconnu et en respectant le cadre réglementaire.  
 
3. Restauration hydromorphologique des cours d’eau affluents du Lot et actions en faveur de la continuité 
écologique et sédimentaire 
Ces actions concernent uniquement les affluents du Lot. 
-travaux sur les ouvrages transversaux existants dans le cadre de la restauration de la continuité écologique et 
sédimentaire (démantèlement ou abaissement de barrages ou seuils sans usage en concertation avec les 
propriétaires et en adéquation avec la réglementation). 
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-animation de démarches concertées de gestion des ouvrages, sensibilisation. 
Le smavlot 47 n’est pas compétent sur la réfection des vannes, des ouvrages ou de l’entretien de leurs annexes 
(biefs, vannes…).  
 
4. Aménagements de berge ponctuels sur les affluents du Lot  
Les aménagements de berge sont toutes les opérations impliquant une modification ponctuelle du profil de la 
berge. 
Les aménagements en techniques végétales ou mixtes (et éventuellement les autres techniques) pourront être 
portés par le smavlot 47 sur demande écrite des propriétaires (collectivités ou particuliers) sous trois conditions :  
 
-sous réserve que l’intérêt général collectif soit démontré  
-sous réserve d’obtention des autorisations par l’état 
-sous réserve que les bénéficiaires directs (collectivités, propriétaires…) concernés en assurent 
l’autofinancement, au travers d’une convention pour les particuliers ou d’une entente (article L5221 – 1 du 
CGCT) avec les collectivités propriétaires. 
 
Les confortements de berge en technique dure ne sont pas portés par le smavlot 47 sauf s’il est prouvé qu’aucune 
solution technique alternative n’existe. De la même façon, le smavlot 47 ne supportera pas la charge 
d’autofinancement lié à ces opérations. 
L’exécution des études et travaux liés à ces opérations fera l’objet d’une convention entre le smavlot 47. Elle 
fixera les modalités d’intervention et les responsabilités de chacun. 
Les études et dossiers réglementaires seront effectués sous la maîtrise d’ouvrage du smavlot 47. 
 

 
 
Le syndicat mixte pour l’aménagement de la vallée du Lot 47 est une structure qui regroupe 
des communautés de communes, des communes et des syndicats de rivière. Chaque structure 
adhère aux compétences qui l’intéressent (système « à la carte »). 
En ce qui concerne les compétences liées aux cours d’eau, le périmètre du smavlot47 couvre 
tout le bassin versant du Lot 47 (Lot et affluents) ainsi que certains affluents de la Garonne.  
 
 
 

 1.2 Travaux précédents 
 
Aucun travaux n’a été entrepris sur ce territoire. Seuls des travaux de rectification ont été 
réalisé suite aux remembrements. 
 

 1.3 Justification de l’intérêt général de l’opération 
 
 
Les petits affluents médian Lot sont des cours d’eau non domaniaux et s’écoule dans un 
environnement rural par endroits et très urbanisé (Villeneuve sur Lot…) 
 
Ces cours d’eau drainent un bassin versant important avec des enjeux divers, et contribue à 
la vie du territoire en apportant de l’eau pour de nombreux usages. 
 
Ils ont subi et subissent encore des pressions diverses, qui touchent leurs morphologies et 
leurs caractères naturel. De plus, les cours d’eau du territoire des affluents médian Lot 
présentent une ripisylve dégradée, voire totalement absente par endroit. 



                                                                                               
 

7 
 

 
Afin d’améliorer la qualité rivulaire, il semble nécessaire de mener un programme de 
restauration de la ripisylve. De plus, des travaux liés au fonctionnement hydromorphologique 
des cours d’eau sont envisagés, afin de restaurer les fonctionnalités du milieu et notamment 
d’aller dans le sens d’une reconquête de la continuité écologique et sédimentaire des pétits 
affluents médian Lot. 
 
 
Pourquoi restaurer la végétation rivulaire ? 
 
La ripisylve a une place essentielle dans le fonctionnement du cours d’eau. 
 
On peut citer plusieurs rôles majeurs :  
 - rôle écologique (habitat et nourriture pour les espèces terrestres et piscicoles)  
 - rôle mécanique (maintien des berges par l’action des racines, frein aux écoulements 
en cas de crue) 
 - rôle épurateur (filtration partielle des eaux de ruissellement, rôle tampon) 
 - rôle régulateur (refroidissement du cours d’eau par l’ombre). 
 
Une ripisylve en mauvais état ne peut pas assurer ses fonctions. Sa restauration est donc 
nécessaire pour prévenir certains risques et tendre vers une meilleure qualité écologique 
des cours d’eau. 
 

 
Schéma explicatif des rôles principaux de la ripisylve (extrait des fiches destinées aux 

riverains, smavlot47) 
 
 
De plus, des ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont 
présentes sur le bassin versant du territoire des petits affluents médian Lot. Les opérations de 
restauration de la végétation sont donc très importantes pour préserver ces habitats. 
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Quels travaux sur la végétation ? 
 
Les actions de restauration des cours d’eau comportent essentiellement des travaux 
forestiers basés sur :  
 - l’élagage 
 - l’abattage sélectif 
 - le débroussaillage sélectif 
 - la mise en place de plantations 
 - la gestion de la végétation des atterrissements (abattage, élagage). 
 
 
Quelles actions pour une restauration de la continuité écologique sur le bassin ? 
 
L’étude globale a mis en évidence l’existence de seuils et ouvrages sans usage et de nature à 
perturber notablement la continuité écologique des cours d’eau. 
 
Des opérations particulières sont donc prévues sur certains ouvrages, dont :  
 - effacement de seuils sans usage 
 - réouverture de portions busées de cours d’eau. 
 
Ces opérations auront un impact positif sur le milieu naturel, permettant l’amélioration de la 
circulation de la faune piscicole et le transport sédimentaire. 
Elles participeront également à une amélioration des écoulements en période de crue. 
 
 
Pourquoi le smavlot47 ? 
 
Aujourd’hui, les collectivités riveraines et les propriétaires des berges sont démunis, et ne 
peuvent entreprendre seuls des actions de restauration de la rivière. 
Il en résulte une absence d’entretien qui débouche sur la dégradation de la qualité du milieu, 
à l’heure où les échéances d’atteinte d’une bonne qualité écologique des cours d’eau se 
rapprochent.  
 
Le Smavlot47 travaille depuis la fin des années 90 sur la thématique de l’eau et de la gestion 
des cours d’eau. Il a élargi ses compétences début 2013 pour porter des programmes de 
travaux globaux sur le territoire. 
 
La réalisation d’actions coordonnées par le smavlot47 permet la mise en place d’une action 
cohérente, proche du terrain et concertée. 
 
Le portage d’un programme par le smavlot47 garantit également un suivi régulier des travaux 
et de l’état du cours d’eau par un technicien rivière et d’assurer un lien entre les propriétaires 
riverains, les services de l’état, les élus et les usagers de la rivière. 
 
Le smavlot47 semble donc être la structure légitime pour porter un programme d’actions 
coordonné sur les affluents médian Lot. 
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Pour garantir une cohérence complète de l’intervention sur la rivière, le smavlot47 a souhaité 
aussi pouvoir porter certains aménagements de berge lorsque leur réalisation semble 
incontournable (sécurité publique). En vertu de l’article 211-7 du code de l’environnement, le 
Smavlot47 a la possibilité de se substituer aux propriétaires riverains pour réaliser des 
opérations collectives sur les affluents médian Lot. 
 
Article L211-7 : Chapitre I Régime général et gestion de la ressource (texte applicatif du 
« décret du 21 octobre 1993 modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 » :  
 
Alinéa I : Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine 
public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements 
ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L5721-2 du code général des 
collectivités territoriales et la communauté de l'eau sont habilités à utiliser les articles L151-
36 à L151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous 
travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, 
dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe et visant :  
1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial ; y compris les accès à ce 
cours d’eau ; 
3. L'approvisionnement en eau ; 
4. La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ; 
5. La défense contre les inondations et contre la mer ; 
6. La lutte contre la pollution ; 
7. La protection et la conservation des eaux superficielles 
8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que les formations boisées riveraines ; 
9. Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 
10. L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  
11. La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques ;  
12. L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 
Alinéa III : « il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L151-37 du code 
rural, des articles L214-1 à L214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de déclaration d'utilité 
publique » 
 
 
Un programme d’actions en adéquation avec les objectifs de bon état européens et le 
programme de mesures du bassin versant Adour Garonne 
 
Dans le cadre du plan de mesures adossé au SDAGE et découlant de la Directive Cadre 
Européenne sur l’eau (DCE), plusieurs mesures justifiant la mise en place d’un plan de gestion 
sont définies : les mesures fonc 2-01, fonc 2-02 et fonc 2-07. (fonc 2-01 : mettre en œuvre des 
plans de renaturation des cours d’eau, fonc 2-02 : entretenir les berges et abords des cours 
d’eau ainsi que les ripisylves, fonc 2-07 : accompagner et sensibiliser les acteurs sur les 
interventions sur les milieux). 
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2. Présentation du territoire et principaux éléments d’état des lieux 
 

  
 2.1 Localisation et périmètre du bassin versant des petits affluents 
médian Lot 
 
 
Le bassin versant du territoire des petits affluents médian Lot concerne 25 communes 
réparties sur le département du Lot et Garonne. 
 
Il s’agit des communes de Trentels, Saint-Sylvestre, Villeneuve sur Lot, Le Lédat, Casseneuil, 
Allet et Cazeneuve, Pinel Hauterive, Fongrave, Saint Etienne de Fougères, Castelmoron, 
Laparade, Granges, Dolmayrac, Le Temple sur Lot, Castella, Monbalen, Bias, Cassignas, Saint 
Antoine de Ficalba, Sainte Colombe de Villeneuve, Sainte-Livrade sur Lot, Cours, Montpezat, 
Saint-Sardos, Penne d’Agenais. 
 
Le bassin couvre une surface d’environ 250 km². 
 
Les petits affluents médian du Lot prennent leur source à une altitude moyenne de 200 
mètres. Ils s’écoulent le long de ces vingt-cinq communes sur des linéaires allant de 1 km 
pour le plus petit à 16 km pour le plus grand et terminent leurs courses dans le Lot à des 
altitudes avoisinant les 40 mètres. 
 
Les versants sont pentus sur leur partie amont. Cependant les cours d’eau de plaine 
présentent des pentes très faibles. 
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 2.2 Caractéristiques physiques, géologiques et morphologiques du bassin 
versant et des vallées 
 
 
Le bassin versant des affluents médian Lot fait partie du bassin aquitaine. Le sol du territoire 
est caractérisé par la présence de doline sur le haut du bassin ce qui révèle un sous-sol 
karstique et donc la nature calcaire de la roche mère de l’amont du bassin. Cette roche mère 
date principalement du Tertiaire. 
 
En revanche, en aval du bassin, on retrouve les caractéristiques des abords du Lot, d’alluvions 
de bas niveau (nappes fluviatiles) datant du Quaternaire. 
 
 
Analyse des pentes du cours d’eau 
 
Sur l’ensemble du territoire la pente des cours d’eau est variable. Ces pentes allant de près de 
près de 8 % sur les cours de coteaux à 0 % sur les cours d’eau exclusivement de plaine. 
 
 
Lit majeur et espace de mobilité 
 
L’observation des petits affluents médian Lot pris en compte dans l’étude montre une mobilité 
latérale faible. Les cours d’eau se sont très peu déplacés, ils semblent relativement fixés.  
 
Les modifications essentielles observées sont l’existence de plan d’eau en travers des cours 
d’eau, la disparition de certains biefs de moulin, la disparition de la partie aval d’un cours d’eau 
(Villeneuve sur Lot). 
De plus, des modifications ponctuelles de tracés ont été observés dues notamment à des 
modifications lors du remembrement. Ces modifications sont essentiellement rencontrées sur 
la plaine. 
 
La présence d’ouvrages sur les cours d’eau est un facteur limitant la mobilité d’une part. 
D’autre part la présence de vallons encaissés dans les coteaux avec des pentes fortes 
canalisant les cours d’eau explique cette faible mobilité. 
 
 

 2.3 Occupation des sols 
 
L’occupation des sols sur le territoire des petits affluents médian Lot est majoritairement 
agricole. 
 
Les boisements sont très morcelés et représentent de petites surfaces. 
 
Les zones urbanisées sont situées dans les zones aval des bassins versants concernés par 
l’étude (Villeneuve sur Lot, Sainte Livrade sur Lot, Bias…). 
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 2.4 Contexte hydrographique, climatique et hydrologique 
 
 
Les petits affluents médian Lot sont situés en rive droite et gauche du Lot. Ils drainent un 
bassin versant d’environ 250 km². 
 
Le bassin versant des petits affluents médian Lot est soumis à un climat à tendance océanique 
dégradé, influencé par l’atténuation progressive des effets du climat océanique à l’Ouest et 
par l’influence du climat continental à l’Est. Les précipitations sont importantes, les étés sont 
chauds et orageux. 
 
Les affluents médian Lot ont un régime pluvial marqué, avec des assecs estivaux forts. 
Aucune station de mesure de débit n’est présente sur le territoire. 
 
 

 2.5 Qualité des milieux  
 
 
  2.5.1 Qualité physico-chimique 
 
Sur le territoire des petits affluents médian lot, cinq masses d’eau naturelles sont identifiées 
par l’Agence de l’eau Adour Garonne. Il s’agit des cours d’eau de la Baradasse (FRFRR225_12), 
le Cambes (FRFRR225_7), la Masse de Bias (FRFRR225_8), l’Autonne (FRFRR225_13) et la 
Bausse (FRFR678). 
 
Seule le cours d’eau de la Bausse dispose aujourd’hui d’une station de suivi de la qualité des 
eaux. 
 
Des pressions subsistent sur ces masses d’eau telles que les pressions liées à l’activité agricole, 
l’assainissement et la morphologie. 
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Bausse Autonne Baradasse 
Masse de 

Bias 
Cambes 

Pression ponctuelle   

Pression des rejets de 
stations d’épurations 
domestiques 

Significative 
Non 

significative 
Significative Inconnue Pas de pression 

Pression liée aux 
débordements des 
déversoirs d’orage 

Significative 
Non 

significative 
Non 

significative 
Pas de pression Pas de pression 

Pression des rejets de 
stations d’épurations 
industrielles (macro 
polluants) 

Pas de 
pression 

Pas de 
pression 

Pas de pression Pas de pression Pas de pression 

Pression des rejets de 
stations d’épurations 
industrielles (MI et METOX) 

Inconnue Inconuue Inconnue Inconnue Inconnue 

Indice de danger « 
substances toxiques » 
global pour les industries 

Pas de 
pression 

Pas de 
pression 

Pas de pression Pas de pression Pas de pression 

Pression liée aux sites 
industriels abandonnés : Inconnue Inconnue Inconnue 

Non 
significative 

Inconnue   

Pression diffuse   
Pression de l’azote diffus 
d’origine agricole Significative Significative Significative Significative Significative 

Pression par les pesticides : Significative Significative Significative Significative Significative 

Prélèvements d’eau   
Pression de prélèvement 
AEP 

Pas de 
pression 

Pas de 
pression 

Pas de pression Pas de pression Pas de pression 

Pression de prélèvement 
industriels 

Pas de 
pression 

Pas de 
pression 

Pas de pression Pas de pression Pas de pression 

Pression de prélèvement 
irrigation Significative Significative Significative Significative Significative 

Altérations 
hydromorphologiques 

et régulations des 
écoulements  

     

Altération de la continuité Minime Minime Minime Minime Minime 
Altération de l'hydrologie Minime Minime Minime Minime Minime 
Altération de la 
morphologie Modérée Modérée Modérée Modérée  Modérée  

 
 
Les sources de pollution sur le territoire sont donc ponctuelles (rejets directs, stations 
d’épurations) et diffuses (agricoles et non agricoles). 
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  2.5.2 Qualité biologique 
 
Le périmètre du bassin versant du territoire des petits affluents médian Lot concentre 
plusieurs ZNIEFF. Principalement liées à des habitats remarquables comme des pelouses 
calcaires à orchidées par exemple. Quelques habitats humides ont aussi été recensés. 
 
La Fédération de Pêche 47 a réalisé des inventaires piscicoles sur certains cours d’eau du 
territoire (Masse de Bias, Autonne, Bausse, Malpas). L’ensemble de ces prospections a révélé 
un contexte piscicole dégradé s’expliquant par des variations importantes de l’hydrologie mais 
aussi par des pressions sur la morphologie des cours d’eau (endiguement, recalibrage…). Ce 
manque de faune piscicole peut aussi s’expliquer par l’intermittence des cours d’eau sur leur 
partie amont et au faible débit lors des étiages en aval. Les seules espèces détectées sont des 
espèces peu sensibles aux pollutions organiques et aux conséquences d’étiages sévères. 
 
La LPO a réalisé un inventaire sur le territoire montrant la présence de diverses espèces 
notamment d’oiseaux classées en liste rouge ( à surveiller ou en danger) telles que le milan 
royal ou encore la fauvette grisette. Les interventions de restauration n’auront pas d’impacts 
directs avec ces espèces et le cas échéant les périodes d’intervention seront modifiées. 
 
 
  2.5.3 Zones protégées 
 
 
Le bassin versant du territoire des petits affluents médian Lot est concerné par plusieurs 
ZNIEFF. 
De plus, la confluence de l’Autonne et de la Bausse font l’objet d’un arrêté de biotope, qui les 
préservent de nouvelles constructions ou usages. Elles n’ont pas été retenues pour un 
classement en zone Natura 2000 car les inventaires faunistiques et floristiques n’ont pas mis 
en évidence des habitats ou espèces communautaires. 
Divers sites inscrits sont recensés sur le territoire d’étude telle que le village de Pujols ou 
encore le moulin de Port de Penne. 
 
 
  2.5.4 Espèces et habitats protégées 
 
 
Sur le territoire des petits affluents médian Lot, diverses ZNIEFF ont été recensées avec des 
habitats type pelouses calcaires à protéger. 
 
De plus, sur ce territoire, des zones humides ont été répertoriées et sont en priorité 1 (à 
protéger absolument).  C’est le cas d’un affluent du Romas, ou encore des zones riveraines du 
Malpas. 
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  2.5.5 Analyse diachronique du bassin versant (résumé de l’étude sur la 
dynamique fluviale des petits affluents médian Lot) 
 
 
Ce travail a pour objectif d’analyser les évolutions de l’occupation des sols afin de les mettre 
en relation avec les phénomènes liés à la rivière. 
 
L’analyse diachronique a mis en évidence plusieurs points :  
 

- L’occupation des sols a peu évolué. 
 

- L’usage des parcelles agricoles s’est modifié avec notamment une pratique 
intensive dans les vallées. De nombreuses haies ont été supprimées et les surfaces 
de parcelles ont augmenté. 
 

- La forte pression agricole dans les vallées à un impact négatif sur la ripisylve, dont 
l’état ne s’est pas amélioré dans les cinquante dernières années. 

 
Il semble que ces constats vont dans le sens d’une aggravation du risque inondation. En effet, 
la rectification des cours d’eau entraine une intensification des crues et des étiages. La 
diminution de la ripisylve favorise l’effondrement de berges et la formation d’envasement 
dans le lit mineur. Toutes ces associations amène à une rupture entre les écosystèmes et à 
une réduction de la biodiversité. 

3. Synthèse de l’état des lieux et diagnostic hydromorphologique des 
petits affluents médian Lot 
 
 
Une sectorisation des cours d’eau a été faite selon des critères précis, basés sur les 
caractéristiques physiques et hydrologiques des cours d’eau et de leurs abords, la géologie 
des bassins versants, les relevés de terrain… 
 
Le diagnostic terrain a permis de mettre en évidence trois types de cours présents sur le 
territoire :  

- Les cours d’eau exclusivement de plaine 
- Les cours d’eau pentus en zone rurale 
- Les cours d’eau pentus avec un exutoire en zone urbaine 

 
Les caractéristiques de ces deux types de cours d’eau sont synthétisées dans les tableaux ci-
dessous :  
 
Les cours d’eau de plaine 
 
Hydromorphologie Lit fortement modifié, recalibré, surdimensionné, envasé 
Transport solide Faible, uniquement sédiments fins 
Dynamique Faible, puissance spécifique quasi nulle 
Mobilité du lit Nulle  
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Les cours d’eau pentus en zone rurale 
 
 
Hydromorphologie Lit sinueux, trapézoïdale 
Transport solide Fort 
Dynamique Intéressante, puissance spécifique moyenne à forte 
Mobilité du lit Quasi nulle 

 
 
Les cours d’eau pentus avec un exutoire en zone urbaine 
 
 
Hydromorphologie Lit sinueux, trapézoïdale 
Transport solide Fort 
Dynamique Intéressante, puissance spécifique moyenne à forte 
Mobilité du lit Quasi nulle 

 
 

 
 

 3.1 Etat du lit et des berges 
 
 
Comme dit précédemment, trois types de cours d’eau sont présents sur le territoire des 
affluents médian Lot. 
 
Les affluents de plaine, avec des faciès d’écoulement peu diversifiés, un substrat homogène 
avec une prédominance pour les sédiments fins. Ceci étant une conséquence de 
l’homogénéisation des écoulements due aux nombreux curages effectués sur les cours d’eau 
par le passé. 
 
Les affluents pentus en zone rurale, avec des faciès divers, de forte pente, et un substrat 
hétérogène bien adapté à la vie aquatique. 
 
Les affluents pentus en zone urbaine, avec des faciès divers, de forte pente, un substrat 
adaptés mais des modifications liées à l’usage humain. 
 
Quelques aménagements ont été répertorié pendant la phase de terrain, cependant de 
nombreuses zones d’érosion ont été inventoriées dû notamment à un manque de végétation 
rivulaire présente en berge. 
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 3.2 Etat de la ripisylve 
 
 
Différentes classes d’état de le ripisylve ont été définies :  
 1- Absence de ripisylve 
 2- Ripisylve discontinue mauvaise 
 3- Ripisylve discontinue moyenne 
 4- Ripisylve discontinue bonne 
 5- Ripisylve continue moyenne 
 6- Ripisylve continue bonne 
 
20 % du linéaire total des cours d’eau ne présente pas de végétation, une absence totale de 
ripisylve souvent dû à une forte pression (épareuse…). Environ 20 % du linéaire est bordé par 
de la ripisylve de façon discontinue et majoritairement de qualité moyenne. Enfin près e 60 % 
du linéaire est bordé par de la végétation continue globalement de qualité moyenne à bonne 
avec un développement intéressant par endroit. 
 
Dans l’ensemble l’état de la végétation est moyen. La ripisylve est par endroit absente et 
lorsqu’elle est présente elle est souvent de qualité moyenne, la pression des activités 
riveraines étant forte sur certains secteurs. 
 
A ce jour, trop d’entretien mécanique de la végétation existe encore et il a été identifié une 
absence totale d’entretien par endroits. 
Ces entretiens trop drastiques, ou absent, ont pour cause un déplacement de la végétation 
sur les talus et entrainent des chutes d’arbres, des formations d’embâcles (résidus d’entretien 
en direct dans le cours d’eau), érosion de berge… 
 
 

 3.3 Production sédimentaire et dépôt 
 
 
Sur le territoire d’étude, les cours d’eau de plaine à faible pente et faible puissance ont 
souvent un profil très modifié, approfondi, élargi ce qui tend à diminuer d’autant leur 
puissance spécifique et contribue à accentuer les problèmes de sédimentation (Merdassou, 
Nauze de Castelmoron, Baradasse…). 
 
Les cours d’eau pentus eux peuvent présenter des envasements ponctuels et localisés 
notamment dû à des problèmes d’ouvrages. En effet, certains secteurs situés en amont ou 
aval d’ouvrages ont des dynamiques très lentes et le transport sédimentaire n’est pas assuré 
provoquant ainsi un envasement ponctuel (Masse de Bias, Bausse…). 
 
Les pratiques agricoles associées à un recalibrage des cours d’eau ont favorisé le colmatage 
du fond de certains cours d’eau par des sédiments fins lessivés par les pluies. 
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 3.4 Mobilité latérale du cours d’eau 
 
 
Une étude comparative de plusieurs cartes anciennes et photos aériennes du bassin versant 
prises à des époques différentes a permis d’évaluer les déplacements du lit des cours d’eau 
dans le temps. 
 
Les conclusions que l’on peut tirer de l’analyse de ces supports est que les évolutions du tracé 
des cours d’eau sont remarquablement faibles. On ne repère presque aucune évolution 
naturelle depuis 1950. Les seuls changements qui se sont fait sentir sont liés aux opérations 
de remembrement lors desquelles des portions de cours d’eau ont pu être rectifiées et 
déplacées. (En période de crue le cours d’eau emprunte un secteur légèrement différent de 
celui de son lit mineur). 
 
Les seules modifications sont liées à l’apparition de nouveau plan d’eau, la disparition de bief 
de moulin et la disparition de la partie aval d’un cours d’eau. 
 
 

 3.5 Ouvrages sur les petits affluents médian Lot 
 
 
Un inventaire de tous les ouvrages présents sur tous les affluents médian a été réalisé (voir 
annexe cahier des ouvrages). 
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Le degré de franchissabilité des seuils a été apprécié (en rouge : infranchissable, en vert : 
franchissable). Les ouvrages qui parsèment le territoire sont en plus ou moins bon état. 
Certaines parties aval de cours d’eau ne sont pas franchissables. 
 
Une partie des ouvrages présents sur les affluents médian ne sont plus fonctionnels à ce jour 
(seuils, petits barrages…) et est en mauvais état et pose des problèmes sur les cours d’eau. Ils 
peuvent aggraver des aléas existants tels que les crues par exemple et ont un impact sur la 
continuité sédimentaire et écologique. 
 
 
 

 3.6 Endiguements 
 
 
La faible mobilité latérale du lit est en grande partie une conséquence des endiguements 
présents le long de certains cours d’eau du territoire. 
Ce sont généralement des merlons de curage qui ont été déposés sur les bords lors des 
travaux. Ils sont souvent peu végétalisés c’est le cas sur l’Autonne ou bien encore la Bausse. 
 
 
 

 3.7 Travaux d’hydraulique agricole 
 
 
De nombreuses parcelles agricoles riveraines des cours d’eau ont été drainées pour la 
production de céréales. Il n’existe pas aujourd’hui de plan précis de l’ensemble du réseau de 
drains existant. 
 
Des travaux de rectification (curage) des cours d’eau ont eu lieu auparavant conduisant à un 
approfondissement de certains cours d’eau. 
 
 
 

 3.8 Etangs et plans d’eau 
 
 
Sur le territoire des affluents médian Lot on recense une quantité importante de plan d’eau. 
Ces retenues sont essentiellement à vocation agricole, elles impactent les écoulements et 
interceptent les précipitations lors des périodes critiques tel que l’étiage. 
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 3.9 Analyse du fonctionnement hydraulique des cours d’eau 
 
 
  3.9.1 Crues historiques 
 
 
Certains épisodes de crues ont marqué le territoire, dont trois principalement :  

- La crue de 1977 
- La crue de 1998 

 
La crue la plus forte connue étant celle de 1977. 
 
 
 
  3.9.2 Zones particulièrement affectés par les phénomènes d’inondation 
 
 
Les zones les plus à risque sont vraisemblablement les zones situées en aval des bassins 
versants car c’est la vallée qui récupère toutes les eaux de ruissellements, qu’elles proviennent 
de ruissellements de sols saturés ou non. Les modifications du cours d’eau (rectification, 
recalibrage, déplacement du lit…) ont supprimé les sinuosités ce qui rend ses inondations plus 
rapides et plus importantes en aval par l’augmentation du débit des eaux. 
 
Le bassin versant du territoire médian Lot est essentiellement agricole, c’est ce secteur qui est 
le plus touché par les inondations. Cependant quelques zones d’urbanisation en aval des 
bassins versants ont été touché par des épisodes de fortes crues (Bias, Villeneuve sur Lot…). 
 
Les dégâts sont principalement matériels et agricoles, car les cultures ne sont pas adaptées à 
une submersion temporaire, ce qui a un impact sur l’économie locale, sans parler de la mise 
en danger des personnes. 
 
Les parcelles agricoles et les habitations les plus touchées sont, naturellement, celles situées 
dans le lit majeur (riveraines) des cours d’eau, en zone inondable.  
 
La construction de bâtiments comme la mise en place de parcelles agricoles drainées, la 
déforestation, la suppression des haies, des fossés…, dans l’espace alluvial, augmentent le 
risque inondation en s’ajoutant aux aléas climatiques. Toutes ces interventions sur le milieu 
naturel modifient le sol et accentuent donc le ruissellement. 
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 3.10 Synthèse points forts / points faibles 
 
 

Thème Points forts du territoire Points faibles 

Qualité de l’eau 
Etat écologique : moyen 
Etat chimique : bon 
 

Dégradation 

Qualité du milieu 
aquatique 

 Contexte piscicole dégradé. 
Indice Poisson Rivière moyen 
à médiocre 

Occupation des 
sols 

Quelques forêts et zones naturelles Majoritairement agricole 
Urbanisation 

Ripisylve 
Globalement continue Etat moyen dans l’ensemble 

Absente par endroit 

Hydromorphologie 
Cours d’eau pentus : bonne dynamique 
 

Cours d’eau de plaine : 
sédimentation et dynamique 
quasi nulle 

Inondation 

Occupation majoritairement agricole Urbanisation et 
imperméabilisation à l’aval 
des bassins versants 
accentuent les impacts des 
crues 

Aménagement du 
bassin versant, 

plans d’eau 

Réalimentation par certaines retenues Beaucoup de plan d’eau : 
interceptent les 
précipitations en période 
d’étiage 

Gouvernance 
Structuration à l’échelle du bassin 
versant (adhésion SMAVLOT47) 

Quelques communes 
aujourd’hui non adhérentes 
au syndicat 

 
Tableau récapitulant les points forts et les points faibles du bassin versant  

des petits affluents médian Lot 
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4. Enjeux et objectifs 
 
 

 4.1 Directive Cadre Européenne, objectifs du SDAGE et du programme de 
mesures 
 
 
Cinq masses d’eau ont été identifiées sur le territoire par l’Agence de l’eau Adour Garonne. 
 

 
 
Le bassin versant fait partie des zones de vigilance des pollutions diffuses d’origine agricole, 
mais aussi des pressions ponctuelles telles que les rejets de station d’épuration domestique 
ou celles liées aux débordements des déversoirs d’orages et les prélèvements d’eau 
(irrigation). 
 
Le SDAGE Adour Garonne fixe des orientations fondamentales avec lesquelles le programme 
d’actions défini sur le bassin versant des affluents amont Lot doit être en adéquation. 
 
Il s’agit notamment de :  

- Orientation 1 : réduire les pollutions diffuses 
- Orientation 2 : restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques 
- Orientation 3 : maintenir des débits suffisants dans le cours d’eau en période d’étiage, 

en prenant compte le changement climatique 
 

Masse d’eau 
Echéance bon 

état global 
Echéance bon 

état écologique 
Echéance bon 
état chimique 

Masse de Bias  
(FRFRR225_8) 

2027 2027 2015 

Cambes 
(FRFRR225_7) 

2027 2027 2015 

Autonne 
(FRFRR225_13) 

2027 2027 2015 

Bausse 
(FRFR678) 

2027 2027 2015 

Baradasse 
(FRFRR225_12) 

2027 2027 2015 
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Le bassin des affluents amont fait partie de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) Lot 
aval. 
 
Les enjeux identifiés sur cette UHR et qui peuvent concerner particulièrement le territoire qui 
nous concerne sont :  
 
 - qualité des eaux des rivières et des lacs pour les usages aquatiques 
 - gestion des étiages 
 - gestion des crues 
 
 

 4.2 Enjeux et objectifs du plan de gestion 
 
 
L’enjeu majeur retenu peut être formulé comme suit :  
 
« Améliorer l’état écologique des cours d’eau tout en préservant la sécurité des personnes et 
des biens » 
 
De cet enjeu découlent des objectifs généraux :  
 
A. Prendre en compte la dynamique fluviale et restaurer la qualité écologique des cours d’eau 
B. Améliorer la gestion hydrologique à l’échelle du bassin versant 
C. Améliorer la gouvernance 
 
Des objectifs opérationnels ont alors pu être définis. Face à eux, des actions ont été proposées. 
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Catégorie  Constat état des lieux  Cause Objectif Objectifs opérationnels Effets attendus  Indicateurs d'effets 
attendus  Actions Mesures du PDM  Indicateurs d'actions  

Qualité des 
milieux 

Cloisonnement des milieux 

  

Objectif A  : Prendre en 
compte la dynamique 
fluviale et restaurer la 
qualité écologique des 

cours d’eau 

Favoriser la continuité écologique 
et sédimentaire 

Diversification des 
espèces piscicoles, 

transport de 
sédiments 

Peuplement piscicole, 
atterrissements 

Effacement d’ouvrages ruinés ou sans 
usage 

Fonc_4_01/4_02 (non 
UHR)                                                

Fonc_4_03 

Nombre d'ouvrages 
démantelés 

  Modification ou remplacement 
d'ouvrages 

Nombre d'ouvrages 
modifiés ou remplacés 

  Equipement des ouvrages existants 
pour les rendre franchissables 

Nombre d'ouvrages 
aménagés 

   

Appauvrissement de la qualité 
écologique des cours d'eau 
(pauvreté du peuplement 

piscicole, pollution diffuse) 

  

Restauration hydromorphologique 
des cours d'eau 

Amélioration de la 
qualité écologique des 

cours d'eau 

Peuplement piscicole, 
indices biologiques 

Travaux de diversification des habitats 
(sites pilotes) 

Fonc_2_01/2_02 

Linéaire de cours d'eau 
aménagé 

  Restauration de ripisylve Linéaire de ripisylve 

  Création de ripisylve Linéaire et épaisseur de 
ripisylve 

  Assurer un entretien adapté de la 
végétation   

Nombre de propriétaires 
riverains engagés dans 

la démarche 
  Restauration des berges Etat des berges 

  Déconnexion – contournement d’un 
plan d’eau   

Nombre de plan d'eau 
contournés ou 
déconnectés 

  

Restaurer la qualité de l'eau Amélioration de la 
qualité de l'eau 

Qualité physico-
chimique 

Techniques culturales plus adaptées 

Inon_1_02    Diff_9_02 

Nombre d'exploitants 
engagés dans la 

démarche 

  Mise en place de réseau de haies   Linéaire de haies 
plantées 

  Création de fossés talus   Linéaire de fossés et de 
talus créés 

  

Préserver les secteurs sensibles 
(zones humides…) 

Protection des zones 
à intérêt écologique 

Etat des zones 
d'intérêt écologique 

Mise en place d'une politique de 
protection  Fonc_1_04 

Poucentage de 
propriétaires engagés 

dans la démarche   

  Plan de gestion ou suivi   

  Acquisition foncière   Surface de parcelles 
acquises 

Colmatage des fonds du lit et 
du substrat 

  

Limiter l’érosion des sols 

Diminution du 
colmatage des lits 

mineurs et des 
ouvrages 

Atterrissements, 
qualité 

physico_chimique 

Mise en place de réseau de haies   

Inon_1_02                                      
Diff_9_02 

Linéaire de haies 
plantées 

  Création de fossés talus   Linéaire de fossés et de 
talus créés 

  Gestion différenciée des fossés   

  Techniques culturales plus adaptées 
Pourcentage des 

agriculteurs engagés 
dans la démarche 

Fonctionnement 
hydrologique 

Aggravation des inondations 

  

Objectif B :  Améliorer la 
gestion hydrologique à 

l'échelle du bassin 
versant 

Préserver / restaurer les champs 
d’expansion de crue 

Non-aggravation de la 
situation actuelle, 
reconquête du lit 

majeur  
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation des sols 
dans le lit majeur 

Servitude inondation   
Pourcentage de 

propriétaires 
conventionnés 

  Acquisition foncière Fonc_1_04 Surface de parcelles 
acquises 

  Arasement des merlons Inon_1_02 Linéaire d'endiguements 
arasés 

  

Prise en compte des champs 
d’expansion de crue dans les 

documents d’urbanisme et/ou PPRi 
communes à risque 

  
Nombre de communes 

possédant des 
PLU/PPRI… 

Modification de la réponse 
hydrologique 

  

Ralentir la dynamique des crues à 
l’échelle du BV 

Modification de la 
cinétique de formation 

des crues 

Augmentation du 
temps de 

concentration de la 
crue 

Enlèvement d'obstacle à l’écoulement 
dans le lit mineur au niveau des zones 

à enjeux 
Fonc_2_02 Nombre d'obstacles 

enlevés du lit mineur 

  Arasement des merlons 

Inon_1_02 

Linéaire d'endiguements 
arasés 

  
Mise en place de zones tampons sur 

les parcelles drainées bordant le 
cours d'eau 

Surface de zones 
aménagées, 

fréquence/durée de 
submersion des 

parcelles 
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Augmentation du 
ruissellement 

  

Limiter le ruissellement 
Modification de la 

cinétique de formation 
des crues 

Augmentation du 
temps de 

concentration de la 
crue 

Mise en place d'un réseau de haies 

Inon_1_02                 
Diff_9_02 

Linéaire de haies 
plantées 

  Création de fossés talus   Linéaire de fossés et de 
talus créés 

  Techniques culturales plus adaptées 
Pourcentage des 

agriculteurs engagés 
dans la démarche 

  Gestion différenciée des fossés   

  Assurer un entretien adapté de la 
végétation Fonc_2_02 

Pourcentage des 
propriétaires riverains 

engagés dans la 
démarche 

Urbanisation développée en 
fond de vallée 

  Engager une politique de 
prévention des risques contre les 
inondations (avoir une meilleure 

connaissance des zones à enjeux) 

Sécurité des biens et 
des personnes 

Fréquence/risques 
d'inondation 

Etude hydraulique spécifique 
(modélisation….) Inon_1_01 Etudes réalisées 

  Installation de station(s) de mesure de 
débit/hauteur d'eau/pluvio Conn_1_02 

Nombre de stations de 
mesure implantées sur 

le bassin versant 

  
Intégrer le risque inondation dans 

les documents d’urbanisme 
Réglementation en lit 

majeur 
Occupation des sols 

dans le lit majeur  

Prise en compte du risque inondation 
dans les PLU - SCOT   

Nombre de communes 
possédant un PLU ou 

SCOT 

  Elaboration de PPRI   Nombre de communes 
possédant un PPRI 

  
Alerter, informer et communiquer 

Connaissance du 
risque et 

sensibilisation de la 
population 

  
PCS  interco – AZI - DICRIM   

Nombre de communes 
munies d'un  PCS ou 

autre 
  Alerte Météo – Alerte locale     

Augmentation des assecs et 
absence de données de suivi 

  

Améliorer la gestion de la 
ressource en période d'étiage 

Permanence des 
écoulements en étiage 

Atteinte du débit 
d'objectif 

Favoriser la reconquête d'un lit 
d'étiage   Linéaire de cours d'eau 

aménagé 

  Installation de station(s) de mesure de 
débit/hauteur d'eau Conn_1_02 

Nombre de stations de 
mesure implantées sur 

le bassin versant 

  
Gestion concertée des retenues 

collinaires (réalimentation/irrigation) 
avec respect des débits réservés 

Prel_2_02 

Nombre d'ASA ou 
gestionnaires des 

retenues associés dans 
la démarche 

Gouvernance 

  

  

Objectif C : Améliorer la 
gouvernance à l'échelle 

du bassin versant 

Identifier les structures ayant 
maîtrise d'ouvrage sur le bassin 

versant 

Connaissances des 
maîtrises d'ouvrage   

Recenser les structures et les 
personnes présentes sur le bassin 

versant et leurs compétences 
  Liste des structures 

  Communiquer vers les structures 
ayant maîtrise d'ouvrage 

Sensibilitation et 
information   

Informer et accompagner les 
structures compétentes pour les 

actions à mener 

Gouv_2_01               
(non UHR) 

Nombre d'actions du 
programme réalisées 

  

Etendre les compétences du 
Syndicat     

Intégrer les communes présentes sur 
le bassin versant (ne faisant pas 

partie du Syndicat) 
  Nombre de communes 

adhérant au Syndicat 

  

Etendre le domaine de compétences 
du Syndicat (actuellement limité au lit 

mineur, afin de maintenir le libre 
écoulement) 
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 4.3 Programme d’actions 
 
 
  4.3.1 Thèmes du programme d’actions 
 
 
Le programme d’actions est détaillé dans les fiches actions jointes au dossier. 
On peut retenir que les actions principales se subdivisent en plusieurs grands thèmes :  
 
Thème 1 : Gestion du lit mineur 
 
Ce thème regroupe les actions liées à la gestion des ouvrages, à des opérations de 
démantèlement de seuils et aussi à des actions de restauration des boisements rivulaires. 
On retrouve tous les travaux liés à la gestion du lit mineur du cours d’eau et de ses berges. 
 
 
Thème 2 : Aménagement du bassin versant 
 
Dans ce thème, on retrouve des actions qui touchent au bassin versant des cours d’eau et non 
au lit mineur (plantations de haies, aménagements touchant les fossés…).  Ainsi que des 
actions liées à la gestion du risque inondation (gestion quantitative). 
 
 
Thème 3 : Gouvernance 
 
Des actions en faveur d’une optimisation de la gouvernance sont proposées dans ce troisième 
thème. 
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 4.3.2 Coût des opérations, calendrier prévisionnel et financement 
 
 
Le tableau présente l’ensemble des actions définies lors du listing des actions à mener pour améliorer le fonctionnement du bassin versant. 
Certaines de ces actions ne sont pas chiffrées pour une ou plusieurs raisons (action intégrée dans un volet du contrat de rivière, action de suivi 
en régie, autre maitre d’ouvrage…). 

fiche montant tota l

action op. Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Travaux (6 Masses 
d'eau)

75 000 75 000 50 000 50000 250 000  

Travaux (Autres 
cours d'eau 
principaux)

50 000  50 000  50 000  150 000  

Travaux (6 Masses 
d'eau)

20 000 20 000 10 000 50 000  

Travaux (Autres 
cours d'eau 
principaux)

30000 30 000 70 000 130 000  

113 Restauration des berges (zones à enjeux)
Travaux (Si tes à 

enjeux)
20 000 20 000 20 000 20000 20000 100 000  

Travaux (Si tes 
pi lotes)

12 000 12 000 11 000

Sites divers i fication 15 000 15 000

115 Restauration et mise en valeur des confluences 
Communication, 

travaux
Etudes et chi ffrages - €

Travaux (6 Masses 
d'eau)

30000 30000 30000 30000 30000 150 000 €                    

Travaux (Autres 
cours d'eau 
principaux)

40000 40000 40000 30000 150 000 €                    

Travaux (6 Masses 
d'eau)

12 000  12 000  11 000  35 000 €                      

Etude (Masse) 55 000  

Etude (Merdassou) 55 000

Etude (Cambes) 55000

Travaux (Bausse) 6 000  6 000  

Travaux (Autonne) 4 000  4 000  

213 Reconquête de champs d’expansion de crue
Servi tudes, 

acquis i tion foncière

 (dépendant  des 
résul tats de l 'étude 

hydraul ique) 

214
Instal lation de station(s) de mesure de 

débi t/hauteur d'eau
Travaux

 (dépendant  des 
résul tats de l 'étude 

hydraul ique) 

215  Mise en place d’un système d’a lerte Etude
 (dépendant  des 

résul tats de l 'étude 
hydraul ique) 

221 Suivi  visuel  des étiages Etude  régie en interne 

222
Gestion de la réal imentation des retenues 

col l inai res
Animation  régie en interne 

231 ZH_Mise en place d’une pol i tique de protection
Servi tudes, 

acquis i tion foncière
 dépendant des 

inventai res 

Animation régie en interne

Communication régie en interne

Etude régie en interne

Animation et suivi régie en interne

242 Programme d’actions d’amél ioration des pratiques Animation régie en interne

Animation régie en interne

Action - €

Animation régie en interne

Action - €

25 Suivi  de la qual i té des eaux Travaux - €

26 Déconnexion – contournement d’un plan d’eau Communication Régie en interne

41 Défini tion des compétences du Smavlot47

42 Modi fication du terri toi re d’intervention du Syndicat

43
Informer et accompagner les s tructures compétentes 

pour les actions à mener

- - - - - -

242 000 268 000 292 000 264 000 274 000 1 340 000 €        

CALENDRIER PREVISIONNEL

Montant total annuel du programme pluriannuel de gestion

Total annuel continuité écologique et sédimentaire

Total annuel restauration entretien

régie en interne

Total annuel Gouvernance

243 Mise en place d'un réseau de haies

244 Gestion di fférenciée des fossés

Maitrise d'ouvrage SMAVLOT 47 (volet A du contrat de rivière Lot Aval)

Partenaires techniques, SMAVLOT 47 (Poste animateur pol lutions di ffuses)

Partenaires techniques, SMAVLOT 47 ( Poste animateur pollutions di ffuses)

Mai trise d'ouvrage SMAVLOT 47 (Poste animateur pol lutions di ffuses)

Mai trise d'ouvrage propriéta i res

Maitrise d'ouvrage propriéta i res et gestionnaires de voiries

Maitrise d'ouvrage SMAVLOT 47 (volet F du contrat de rivière Lot Aval)
232 ZH_Plan de gestion Zones humides

Maitrise d'ouvrage SMAVLOT 47 (volet F du contrat de rivière Lot Aval)
241 Diagnostic des pratiques agricoles et non agricoles

Maitrise d'ouvrage SMAVLOT 47 (poste technicien rivière)

Miss ions de fonctionnement du SMAVLOT47 ne fa isant pas appel  au financements sauf évolution 
particul ière

55 000 10 000 55 000 10 000 55 000 Total annuel Aménagement du bassin 185 000 €           

60 000  101 000  81 000  79 000  

Maitrise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI)

Mai trise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI)

Mai trise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI)

Mai trise d'ouvrage Smavlot (Poste d'animateur gestion quanti tative)

Mai trise d'ouvrage Smavlot (Poste d'animateur gestion quanti tative)

20 000 € ('évolution 
selon les résul tats 

des études 
hydraul iques)

165 000 €                    

Mai trise d'ouvrage potentiel le CD47

Maitrise d'ouvrage SMAVLOT 47

Maitrise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI)

212 Arasement des endiguements

121 Effacement ou retra i t d'ouvrages

122 Modi fication ou remplacement d'ouvrages

89 000  

18 000  19 000  

211 Etudes hydraul iques locales

111 Restauration de la végétation

112 Création de ripisylve

114
Reconquête d'un l i t d'étiage et divers i fication des 

habi tats 

75 000 €                      

410 000 €           

19 000  

Action Prestations
Montant estimé (€ TTC)

745000

65 000  

127 000 157 000 156 000 165 000 140 000

Travaux (Autres 
cours d'eau 
principaux)

19 000  
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L’autofinancement des actions est apporté par les cotisations des collectivités adhérentes au 
smavlot47. Ces dernières sont fixées chaque année par le comité syndical et sont calculées à 
l’habitant. 
 
Le complément du coût des travaux est apporté par des financements publics (région 
aquitaine, département, agence de l’eau Adour Garonne). Sur la base des informations prises 
auprès des trois financeurs nous pouvons présenter par action, le taux de financement 
maximums par financeurs. 
 
Le programme pluriannuel de gestion proposé sera mené conjointement aux actions du 
Contrat de rivières Lot Aval. Il s’agira d’assurer une gestion harmonieuse du bassin versant 
alliant une animation de territoire à des actions de restauration des cours d’eau pour un 
objectif global d’atteinte du bon état.  
 
C’est pourquoi l’ensemble des actions sont affichées même si elles ne font pas l’objet d’un 
chiffrage précis. De fait, ces actions non chiffrées ne font pas l’objet d’une demande de 
subvention via le programme pluriannuel de gestion. 
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Autofinancement

Agence de 
l 'eau

Consei l  
régional

Consei l  
Départmt

Autres 
(Etat, EU)

Total max 
subvention

Agence de l 'eau
Consei l  
régional

Consei l  
Départmt

Autres  (Etat , 
EU)

Total max 
subvention

Com. Geo. Affluent Lot

Travaux (6 Masses 
d'eau)

250 000 € 30 - 60% 20% 35% - 80% 75 000 - 150 000 € 50 000 € 87 500 € - 200 000 € 50 000 €

Travaux (autres cours 
d'eau principaux)

150 000 € 30 - 60% 20% 35% - 80% 45 000 - 90 000 € 30 000 € 52 500 € - 120 000 € 30 000 €

Travaux (6 Masses 
d'eau)

50 000 € 30 - 60% 20% 35% - 80% 15 000 - 30 000 € 10 000 € 17 500 € - 40 000 € 10 000 €

Travaux (autres cours 
d'eau principaux)

130 000 € 30 - 60% 20% 35% - 80% 39 000 - 78 000 € 26 000 € 45 500 € - 104 000 € 26 000 €

1.1.3 Restauration des berges (zones à enjeux)Travaux (Si tes enjeux) 100 000 € - 20% 60% - 80% - 20 000 € 60 000 € - 80 000 € 20 000 €

1.1.4
Reconquête d'un lit d'étiage et 

diversification des habitats 
Travaux (Si tes 

pi lotes)
65 000 € 30 - 60% 20% 35% - 80% 19 500 - 39 000 € 13 000 € 22 750 € - 52 000 € 13 000 €

1.1.5
Restauration et mise en valeur des 

confluences
Etudes et chi ffrages - - - - - - - - - - - -

Travaux (6 Masses 
d'eau)

150 000 € 80% 20% 35% - 80% 120 000 € 30 000 € 52 500 € - 120 000 € 30 000 €

Travaux (autres cours 
d'eau principaux)

150 000 € 80% 20% 35% - 80% 120 000 € 30 000 € 52 500 € - 120 000 € 30 000 €

Travaux (6 Masses 
d'eau)

35 000 € 60 - 80 % 20% 35% - 80%
10 500-           28 000 

€
7 000 € 12 250 € - 28 000 € 7 000 €

Travaux (autres cours 
d'eau principaux)

75 000 € 60 - 80% 20% 35% - 80%
45 000 -           60 

000 €       
15 000 € 26 250 € - 60 000 € 15 000 €

1 155 000 € 80%  924 000 € 231 000 €

Etude (Merdassou) 55 000 €                              50% - - 50% 80% 27 500 € - - 27 500 € 44 000 € 11 000 €                       

Etude  (Masse) 55 000 €                              50% - - 50% 80% 27 500 € 27 500 € 44 000 € 11 000 €                       

Etude (Cambes) 55 000 €                              50% - - 50% 80% 27 500 € - - 27 500 € 44 000 € 11 000 €                       

Travaux (Bausse)  
peut évoluer selon 

les résutats des 
hydraul iques

12 000 €                              60% - - 40% 80% 7 200 € - - 4 800 € 9 600 € 2 400 €                         

Travaux (Autonne) 
peut évoluer selon 
les résul tats des 

études hydraul iques

8 000 €                                60% - - 40% 80% 4 800 € - - 3 200 € 6 400 € 1 600 €                         

2.1.3
Reconquête de champs d’expansion de 
crue (acquisition foncière, servitude)

Servi tudes, 
acquis i tion foncière ( 

dépendant des 
résul tats des études 

hydraul iques)

Chi ffrage non réal isé car 
en l ien avec des études 

complémentaires 
(acquis i tion de 
connaissances)

80% - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI) -  €                            

2.1.4
Installation de station(s) de mesure de 

débit/hauteur d'eau

Travaux (dépendant  
des résul tats de 

l 'étude hydraul ique)

Chi ffrage non réal isé car 
en l ien avec des études 

complémentaires 
(acquis i tion de 
connaissances)

70% - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI) -  €                            

2.1.5  Mise en place d’un système d’alerte
Etude (dépendant  
des résul tats de 

l 'étude hydraul ique)

Chi ffrage non réal isé car 
en l ien avec des études 

complémentaires 
(acquis i tion de 
connaissances)

Action 
potentiel lem
ent él igible 
(en fonction 
des enjeux)

- - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI) -  €                            

2.2.1 Suivi visuel des étiages Etude
Régie en interne 

(SMAVLOT 47)
- - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur gestion quanti tative) -  €                            

2.2.2
Gestion concertée des retenues 

collinaires
Animation 

Régie en interne 
(SMAVLOT 47)

60% - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur gestion quanti tative) -  €                            

2.3.1
ZH_Mise en place d’une politique de 

protection
Servi tudes, 

acquis i tion foncière 

Chi ffrage non réal isé car 
en l ien avec des études 

complémentaires 
(acquis i tion de 
connaissances)

80% - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI) -  €                            

Animation Mai trise d'ouvrage Smavlot47 (Poste technicien rivière)

Communication Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (volet F du contrat de rivière Lot Aval) -  €                            

Etude Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (volet F du contrat de rivière Lot Aval) -  €                            

Animation et suivi Mai trise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur pol lutions di ffuses)

2.4.2
Programme d’actions d’amélioration des 

pratiques
Animation et action

à défini r dans le cadre 
du contrat de rivière

30- 70 % 
(dépend des 

actions)
- - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur pol lutions di ffuses) -  €                            

Animation - - - - - - - - -
 Partenaires techniques, Smavlot47 (Poste animateur pol lutions 

di ffuses)
-  €                            

Action - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage propriéta i res

Animation - - - - - - - - -
Partenaires techniques, Smavlot47 (Poste animateur pol lutions 

di ffuses)
-  €                            

Action - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage propriéta i res et gestionnaires voiries -        €

2.5 Suivi de la qualité des eaux Travaux -  €                                   60% - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage potentiel le CD47 - €                            

185 000 €                80% 148 000 € 37 000 €             

3.1
Définition des maitrises d'ouvrage Etude de 

fonctionnement
régie en interne Régie en interne -  €                            

3.2
Modification du territoire d’intervention 

du Syndicat
Etude de 
fonctionnement

régie en interne Régie en interne -  €                            

3.3
Informer et accompagner les structures 

compétentes
Communication régie en interne Régie en interne -  €                            

-  €                        - -  €              -  €                   

1 340 000 €        1 072 000 €         268 000 € 

TOTAL 
(€ TTC)

Total max 
subvention

Autofinancemen
t

Com. Geo. 
Affluent Lot

Modification ou remplacement 
d'ouvrages

Total thème 3 : Gouvernance

THEME 3 : GOUVERNANCE

2.4.3 Création de haies-fascines

Gestion différenciée des fossés

30 - 70 % (en 
fonction des 

actions)

60%

60 % (en 
fonction des 

études)

-

Total Thème 1 : Gestion du lit mineur

-- - -

Total du Programme Pluriannuel de Gestion

TAUX DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PPG AFFLUENTS AVAL LOT 2017-2021

FICHES 
ACTIONS

INTITULE ACTIONS PRESTATIONS
TOTAL 
(€ TTC)

% MAXIMAL d'intervention pour chaque financeur Montant MAXIMAL correspondant (€TTC)

Maitrise d'ouvrage Smavlot (service interne)

Mai trise d'ouvrage Smavlot (service interne)

Mai trise d'ouvrage Smavlot (volet F du contrat de rivière Lot Aval)

Total Thème 2 : Aménagement du bassin versant

2.4.4

1.1.2 Création de la ripisylve

Etudes hydrauliques locales

THEME 1 GESTION DU LIT MINEUR

THEME 2 : AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT

2.4.1
Diagnostic des pratiques agricoles et non 

agricoles

2.1.2
Arasement/déplacement des 

endiguements

2.3.2
ZH_Accompagner à la gestion des zones 

humides

2.1.1

1.1.1 Restauration de la végétation

1.2.1 Effacement d'ouvrages

1.2.2

60%

 Chi ffrage non réal isé car 
en l ien avec des études 

complémentaires 
(acquis i tion de 
connaissances - 

diagnostic agricole) 

 Chi ffrage non réal isé car 
en l ien avec des études 

complémentaires 
(acquis i tion de 
connaissances - 

diagnostic agricole) 

- - -

 Chi ffrage non réal isé car 
en l ien avec des études 

complémentaires 
(acquis i tion de 
connaissances) 

à défini r dans le cadre 
du contrat de rivière

- - -- -

- - - - -
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5. Aspects réglementaires du dossier 
 
 

 5.1 Définition de la notion d’intérêt général 
 
 
Définition de la notion d’intérêt général dans la loi sur l’Eau du 03/01/1992 
 
La notion d’intérêt général est définie par l’article 1er de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, 
codifié à l’article L210-1 du Code de l’Environnement : « … l’eau fait partie du patrimoine 
commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource 
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. » 
 
Politiques nationales et régionales visant l’intérêt général  
 

a. La Directive Cadre sur l’Eau (23/10/2000) 
 
Le texte établit un cadre juridique et réglementaire pour une politique communautaire dans 
le domaine de l'eau. Son objectif : atteindre d'ici 2015 le bon état écologique et chimique des 
milieux aquatiques naturels, et préserver ceux qui sont en bon état. Des dérogations sont 
accordées en fonction de l’état des masses d’eau. 
 

b. Le SDAGE Adour Garonne 
 
Institué par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) est le document qui planifie la gestion équilibrée des ressources en eau 
et des milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne. Il précise l’organisation et le rôle des 
acteurs, les modes de gestion et les dispositions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs qu’il fixe pour l’ensemble des milieux aquatiques. 
 
Selon le code de l’environnement, les acteurs proposant des programmes d’actions ou 
prenant des décisions publiques dans le domaine de l’eau (État, collectivités, établissements 
publics) doivent les rendre compatibles avec le SDAGE, qui est opposable à l’ensemble des 
actes administratifs. 
 
 
Le SDAGE s’inscrit dans un cadre de développement durable qui concilie activités 
économiques et protection de l’environnement.  
Le SDAGE est un engagement sur les résultats à atteindre, selon les principes contractuels de 
la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Tous les moyens techniques et financiers doivent être 
mobilisés dans ce but. Des sanctions financières seraient à craindre si 60 % des masses d’eau 
du bassin Adour-Garonne n’étaient pas en bon état en 2015. 
 
Quatre orientations fondamentales constituent l’ossature du SDAGE, approuvé en 2015. Elles 
précisent les priorités d’action pour atteindre les objectifs fixés : 
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§ Créer les conditions favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 
 

§ Réduire les pollutions 
 

§ Améliorer la gestion quantitative 
 

§ Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 
 

 
On a vu dans la partie précédente que le plan de gestion des petits affluents médian Lot était 
en adéquation avec ces objectifs. 
 
 

 

 5.2 Réglementation française sur les rivières non domaniales 
 
 
  5.2.1 Définition des droits du riverain 
 
 
Les petits affluents médian Lot sont des cours d'eau non domaniaux. Les articles de L215-2 à 
L215-24 du Code de l'Environnement s’appliquent donc, et plus particulièrement les articles 
L215-2 et L215-14. 
 
 
Art. L215-2 :  
« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux 
rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du 
lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou 
prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui 
appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la 
condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément 
à l'article L. 215-14. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres 
intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte 
de leurs fonds. » 
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5.2.2 Définition réglementaire des devoirs du riverain, substitution de la collectivité au 
riverain défaillant 
 
 
 
Art L215-14 :  
« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du 
présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. 
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de 
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas 
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un 
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » 
 
Toutes collectivités locales compétentes souhaitant réaliser des travaux de restauration et 
d'entretien du lit et des berges des cours d'eau non domaniaux, se substituent donc aux 
riverains défaillants. Pour cela elles utilisent l’article L211-7 du code de l’environnement. 
 
 
 
 
  5.2.3 Articles du code de l’environnement concernant le programme 
d’actions 
 
 
Afin de pouvoir réaliser ces interventions, les collectivités locales doivent répondre aux 
exigences d'une part, de l'article L211-7 du Code de l'Environnement (voir mémoire 
justification de l’intérêt général) et d'autre part, des articles L214-1 à L214-6 du Code de 
l'Environnement. 
 
Article L215-15 : « I.- Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou 
plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le 
cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et 
compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il 
existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 
a une validité pluriannuelle. 
 
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en 
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en 
charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête 
publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle 
prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité 
de cinq ans renouvelable. 
 
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des 
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout 
autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des 
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engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et 
de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité 
administrative. » 
 
 
Articles L214-1 à L214-6 Chapitre IV : Activités, Installations et usage Section 1 : Régimes 
d'autorisation ou de déclaration  
 
Article L214-1 : « Sont soumis aux dispositions des articles L214-2 à L214-6 les installations ne 
figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités 
réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou 
privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués 
ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, 
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non 
polluants ». 
 
Article L214-2 : « Les installations, les ouvrages, travaux et activités visés à l'article L214-1 sont 
définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat […], et soumis à 
autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets 
sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques » 
 
Article L214-3 : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, les 
ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la 
sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, 
d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à 
la diversité du milieu aquatique. 
« Sont soumis à déclaration les installations, les ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas 
susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions 
édictées en application des articles L211-2 et L211-3. [….] » 
 
Article L214-4 : « L’autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant pour 
une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement 
des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un 
caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être 
accordées sans enquête publique préalable. [….] » 
La collectivité locale réalisant ces travaux peut se substituer aux riverains défaillants. Cette 
dernière est soumise au décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 
du 29 mars 1993 relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret 
n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux en application des articles 
L 214-1 à L 214-6 du Code l’Environnement pour : 
 
Les travaux d’entretien et de restauration de la végétation 
 
·  L’article L215-14 du Code de l'Environnement, 
·  L’article L215-18 du Code de l'Environnement, 
·  L’article L 432-3 du Code de l’Environnement relatif à l’autorisation de travaux en rivière. 
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  5.2.4 Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement  
 
 
Ainsi, pour les travaux programmés par le smavlot47 sur le bassin des petits affluents médian 
Lot, seules les rubriques 3.1.2.0, 3.1.4.0 et 3.1.5.0 sont susceptibles de s’appliquer.  
 
Extraits de l’article R 214-1 du code de l’environnement : D : déclaration ; A : autorisation 
 

 
La modification effectuée modifie le profil en travers du cours d’eau sur la largeur des seuils 
uniquement (inférieur à 3m).  Pour cette demande de DIG la rubrique visée correspond donc 
au numéro 3.1.2.0 /2° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m, 3.1.4.0 
consolidation ou protection de berges par des techniques autres que végétales et 3.1.5.0 / 
2° Dans les autres cas (passage d’engin sur moins de 100 m2). Il s’agit donc du régime de 
d’autorisation. 
 
Toute autre action du plan de gestion présenté, qui peut nécessiter une procédure 
règlementaire spécifique ne sera réalisée qu’après constitution des dossiers règlementaires 
obligatoires et autorisation préfectorale. 
  

N° Rubrique Nature des installations ouvrages ou travaux Régime 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ; 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m. 
 

 
 
 
 

A 
D 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :  
 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m;  
 
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m.  

 
A  
 

D 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un 
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des 
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, 
étant de nature à détruire les frayères de brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères ; 
2° Dans les autres cas. 

 
 

A 
 

D 
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  5.2.2 Modalités d’application au bassin versant des affluents amont Lot 
 
Objet et durée de la Déclaration d’Intérêt Général 
 
La Déclaration d’Intérêt Général n’est applicable que pour les travaux clairement définis dans 
le programme d’actions validé par les élus et les partenaires techniques. 
La durée de validité de ce dossier de Déclaration d’intérêt Général sera de 5 ans à compter de 
la date de signature de l'arrêté préfectoral. 
 
 
Modalités d’exécution des travaux  
 
 

a. Maître d’ouvrage  
La maîtrise d’ouvrage des opérations sera assurée par le Syndicat mixte pour l’aménagement 
de la Vallée du Lot 47. 
 
 

b. Maître d’œuvre  
La maîtrise d’œuvre des opérations de restauration de la ripisylve sera assurée par le 
technicien rivière du smavlot47. 
Dans le cas d’opérations ponctuelles, un bureau d’étude privé pourra être missionné pour 
assurer la maîtrise d’œuvre (arasement d’ouvrages par exemple). 
 
 

c. Choix de l’entreprise  
Les entreprises seront sélectionnées par appel d’offre sur la base d’un cahier des charges 
précis établi par le smavlot47 et validé par les élus de la commission géographique petits 
affluents amont Lot. 
 
 

d. Intervention sur les propriétés privées  
 

Article L215-19 du Code de l’Environnement : 
 
« Pendant la période des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs 
terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, 
ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux.  
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins 
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des 
engins. Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant 
les arbres et les plantations existants. » 
Après Déclaration d’Intérêt Général de l’opération, les personnes chargées de la réalisation 
des travaux et du contrôle seront réglementairement autorisées à intervenir sur les propriétés 
privées riveraines du cours d’eau (sauf cours et enclos attenants aux habitations et canaux de 
moulins), dans le cadre de l'article 215-19 du code de l'environnement mentionné 
précédemment. 
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Les propriétaires riverains seront avertis du passage de l’entreprise et une convention sera 
signée avec chacun d’entre eux. 
 
En cas de refus clairement exprimé de la part du propriétaire, il sera tenu compte de ce refus 
et la propriété concernée sera exclue du champ d’intervention de l’entreprise chargée de 
l’exécution des travaux. Le propriétaire conservera normalement ses droits et devoirs ; en 
particulier droit de pêche visé à l’article L435-4 du Code de l’Environnement. 
 
Néanmoins, dans le cas d’un danger immédiat, le propriétaire devra réaliser à sa charge les 
travaux nécessaires à la mise en sécurité de la rivière dans le respect de ses devoirs de 
riverains. 
 
 
 
 
Exercice du droit de pêche 
 
 
Article L435-5 du Code de l'Environnement (modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 
2006) : 
"Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds 
publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, (hors les cours attenantes aux 
habitations et les jardins), gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'Association Agréée 
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) pour cette section de cours 
d'eau ou, à défaut, par la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et 
de Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA). Pendant la période d'exercice gratuit du 
droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son 
conjoint, ses ascendants et ses descendants." 
 
Le décret n°2008-720 précise les conditions d’application de l’exercice du droit de pêche des 
riverains d’un cours d’eau non domanial lorsque son entretien est financé majoritairement 
par des fonds publics. 
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6. Impacts des actions proposées, notice d’incidences 
 

  
 6.1 Impacts négatifs et mesures correctives proposées pour les travaux 
de restauration de la ripisylve 
 
 
Les travaux proposés ont pour but à moyen terme une amélioration de l’état global des 
masses d’eau en participant à un regain de la qualité des boisements rivulaires. 
 
Cependant, tous travaux en rivière impactent d’une manière ou d’une autre l’environnement 
et doivent être réalisés avec précaution. 
 
Le tableau des incidences ci – dessous reprend les différentes perturbations possibles et les 
mesures correctives que le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place. 
 
Les actions de restauration de la végétation sont détaillées opération par opération dans le 
premier tableau. Le second tableau reprend les impacts possibles des opérations de 
confortement de berge en génie végétal. 
 
 
 
Types de 
travaux 

Objectif 
Impact négatif sur le 

milieu 
Mode opératoire – mesures 

correctives 

Abattage 
d’arbres morts 

Prévention des risques de 
chute et de dessouchage 

Création d’ouvertures 
Destruction de niches 
écologiques éventuelles 
Nuisances sonores lors des 
travaux 
Présence d’engins en haut 
de berge = risque de 
pollution 
Nuisances pour la petite 
faune 

Mise en place de plantations 
Conservation de certains 
arbres morts quand ils ne 
présentent pas de risque 
Abattage en période hivernale 
dans la mesure du possible 
Utilisation d’huiles adaptées 
aux travaux en rivière dans les 
engins 
Abattages légers pour ne pas 
rompre la continuité du 
boisement rivulaire  

Elagage  
Prévention du risque de chute, 
amélioration de la pousse des 
jeunes sujets 

Nuisances sonores lors des 
travaux 
Présence d’engins en haut 
de berge = risque de 
pollution 

Travaux en période hivernale 
dans la mesure du possible 
Utilisation d’huiles adaptées 
aux travaux en rivière dans les 
engins 

Retrait sélectif 
d’embâcles 

Prévention de dégâts sur des 
ouvrages en période de crue 
(accumulation de bois dans les 
ponts, écluses, barrages…) 

Destruction d’habitats 
piscicoles 
Présence d’engins en haut 
de berge = risque de 
pollution 

Travaux en concertation avec 
les enjeux piscicoles du secteur 
= gestion sélective des 
embâcles 
Travaux hors période de 
reproduction des espèces 
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Plantations 

Prévention de certains risques 
d’effondrement 
Ralentissement du courant en 
pied de berge 
Création d’habitats 

Modifications du milieu 
(fermeture) 
Débroussaillage mécanique 
lors de la préparation du 
terrain = impact sonore 

Interventions en période de 
repos végétatif (automne – 
hiver) et hors périodes de 
reproduction des petits 
mammifères 

Traitement 
sélectif de la 
végétation des 
atterrissements 
(abattage 
sélectif des 
ligneux sur 
atterrissements
) 

Prévention de phénomènes 
d’érosion par déviation des 
écoulements, prévention de 
phénomènes de formation 
d’embâcles 

Présence d’engins en haut 
de berge = risque de 
pollution 
Remise en suspension de 
sédiments lors des travaux 
et après par action de l’eau 
= impact potentiel sur la 
faune piscicole 

Interventions en concertation 
avec les organismes 
compétents sur la 
reproduction des espèces 
migratrices (aval du Lot 
notamment) 
Interventions hors période de 
reproduction des poissons et 
en basses eaux 

Débroussaillage 
sélectif 

Ouverture du milieu pour 
favoriser la reprise d’une 
végétation arbustive et 
arborée adaptée 
Préparation de la berge en vue 
de travaux de plantations 
Ouverture d’accès à la rivière 

Impact sonore, risque de 
pollution (huiles et 
carburants) 

Utilisation d’huiles adaptées 
aux travaux rivière 

 
Tableau des incidences des travaux de restauration de la ripisylve 

 
 
 
Types de 
travaux 

Objectif Impact sur le milieu 
Mode opératoire – mesures 

correctives 

Confortement 
de berge en 
technique 
végétale 

Réponse ponctuelle à un 
problème d’érosion de berge 
touchant un enjeu 

Modification du profil de la 
berge 
Présence d’engins en haut 
de berge = risque de 
pollution 
Impacts sur les berges de 
part et d’autre des 
aménagements 
(modification de la 
rugosité) 

Interventions en période de 
repos végétatif (automne – 
hiver) et hors périodes de 
reproduction des petits 
mammifères et des poissons 
Utilisation d’huiles adaptées 
aux travaux en rivière dans les 
engins 
Evaluation des impacts amont 
– aval avant travaux 

 
Tableau des incidences de travaux de confortement de berge 

 
Dans ces deux tableaux, des mesures correctives sont proposées. Elles seront appliquées lors 
de chaque chantier. Un suivi annuel des secteurs restaurés sera réalisé. 
 

Inventaire faunistique :  

Evaluation de l’impact des travaux forestiers :  
L’ensemble des travaux mis en œuvre doit permettre d’améliorer les conditions de vie d’une 
partie de la faune : le travail sur la ripisylve va permettre une restauration de l'habitat d'une 
partie de la faune aquatique et ripicole. 
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Les travaux sur la ripisylve auront des incidences sur les oiseaux et la petite faune qui y 
trouvent refuge et s'y nourrissent. Ces espèces seront appelées à migrer vers des sites 
proches. Toutefois, compte tenu de la proximité de sites d'accueil de qualité et du 
déroulement des travaux en dehors des périodes de reproduction ou de nidification, l'impact 
restera modéré. 
De même, dans le cadre de l'enlèvement des embâcles, la faune aquatique sera appelée à 
migrer vers des sites proches, à l'amont ou à l'aval du site concerné. 
 
Les travaux prévus dans le plan de gestion ont notamment pour but de maintenir l'écoulement 
sur l'ensemble du linéaire. L'enlèvement de certains embâcles peut représenter une 
diminution du nombre d'habitats toutefois leur retrait permet une diversification des 
écoulements (et donc des habitats) en amont. 
Cependant, en laissant les petits embâcles, en maintenant les branches basses et en règle 
générale, la végétation dans le lit mineur, on favorise le développement de la macrofaune 
benthique, piscicole et la diversification des faciès d’écoulement. 
 
En tout état de cause, la réalisation des travaux se fera de manière à réduire au maximum les 
perturbations sur les populations existantes, et en plein accord avec la réglementation en 
vigueur. 
 
Evaluation de l’impact des travaux soumis à la loi sur l’eau   :  

- Sites expérimentaux : Reconquête d’un lit d’étiage et diversification des habitats» 
- Modification ou effacement d’ouvrages 
- Confortement de berge  

Hormis les impacts précédemment cités, ces travaux sont susceptibles de modifier le profil du 
lit mineur du cours d’eau avec de ce fait un risque de départ de fine dans le cours d’eau.  
La faune aquatique pourrait alors être perturbée par une augmentation temporaire de la 
turbidité de l’eau et une baisse d’oxygénation de l’eau. 
 
Mesures pour limiter les impacts potentiels :  
Les travaux seront réalisés en dehors des périodes sensibles pour les espèces terrestres et 
aquatiques afin d’éviter le dérangement et la destruction d’individus lors de la période de 
reproduction et de nidification.  
 
Afin de limiter les départs de fine, il sera mis en place un filtre (botte de paille, sacs de sable, 
bidim ou batardeau) en aval de la zone des travaux en lit mineur, permettant de réduire au 
maximum la propagation des matières en suspension. En cas de présence d’espèces 
aquatiques piégées entre la zone de travaux et le filtre, les agents pourront remonter le 
cours d’eau à pied pour inciter au déplacement par fuite des espèces piégées en amont du 
chantier. 
 

Inventaire floristique 

Evaluation de l’impact des travaux forestiers :  
Les travaux proposés vont dans le sens d’une amélioration de la qualité du boisement riverain 
en améliorant la biodiversité. La ripisylve a un rôle prépondérant dans la vie du cours d’eau 
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(qualité de l’eau, maintien des berges, habitat…). Toutes les opérations qui seront engagées 
devront servir un objectif unique : respecter, préserver et restaurer cette végétation. 
 
Les travaux forestiers constituent à des coupes d’arbres et d’arbustes avec ou sans engins plus 
ou moins lourds. Ces travaux ne nécessitent aucun retournement de terre. 
Les impacts sur les sept espèces végétales identifiées dans la précédente analyse et 
susceptibles de se retrouver à proximité d’autres cours d’eau se limitent au piétinement ou 
écrasement par le passage d’engins lourds de type pelles mécaniques.  
 
Evaluation de l’impact des travaux soumis à la loi sur l’eau   :  

- Sites expérimentaux : Reconquête d’un lit d’étiage et diversification des habitats» 
- Modification ou effacement d’ouvrages 
- Confortement de berge  

Les travaux nécessitent la modification du profil du lit mineur du cours d’eau (pose de caissons 
déflecteurs, pieux jointifs, double fascines de saule ou apport minéraux… ; retrait 
d’ouvrage…). Ces travaux impacteront donc le fond du lit, le lit au niveau de la lame d’eau et 
du pied de berge et les plantes inféodées à ces milieux.  
Comme précisé dans la précédente analyse, les sept espèces protégées retrouvées à proximité 
des cours d’eau du territoire affluents aval Lot ne sont pas inféodées à ces milieux. Ces plantes 
ne seront donc pas impactées par ces travaux. 
 
Mesures pour limiter les impacts potentiels :  
Même si les impacts sont très limités voir nuls, il sera procédé à la mise en défend avant 
travaux des 7 stations floristiques identifiées. 
 
Les pelles mécaniques sont équipées de chenille afin de limiter la portance sur le sol. 
 
Les travaux d'enlèvement d'embâcles et/ou la réalisation des opérations demandées en 
entretien de ripisylve à l'aide de matériel de mauvaise qualité ou inadapté, ou encore avec 
des techniques inappropriées ou non maîtrisées, peuvent être à l'origine de dégâts 
(destruction, maladies) sur la flore en place (ligneuse, herbacée). Il sera donc porté une 
attention particulière sur la technicité des prestataires lors du choix de l'entreprise. De plus, 
avant tout démarrage de chantier, les entreprises devront présenter un matériel adapté, de 
qualité et entretenu. 
 
Il ne faut pas oublier que ces travaux sont entrepris dans un but de préservation et 
d'amélioration de l'espace rivière. Ainsi, les travaux de débroussaillage sélectif, éclaircies 
sélectives, recépage et élagage ont un effet bénéfique à moyen terme sur l'étagement, la 
densité, la diversité, la qualité et la santé des boisements rivulaires. 
  



 

41 
 

 6.2 Incidences des travaux ponctuels sur les ouvrages (art R214-32 et R214-23) 

 
 

 
Cas particulier des travaux de démantèlement de gros ouvrage (Masse de Bias, Autonne, 
Romas…) 
Des relevés topographiques spécifique à ces ouvrages seront réalisés permettant de connaitre 
l’impact d’un éventuel retrait de ces ouvrages sur le fonctionnement du cours d’eau. 
 
Il permettra : 
- d’apporter des précisions à l’état des lieux avant travaux, 
- d’alimenter le diagnostic, 
- et d’envisager les incidences éventuelles des travaux. 
 
Il permettra par la suite de faire un suivi précis de la zone. 
 
Ces relevés topographiques serviront à l’étude avant travaux, d’autres seront réalisés après 
travaux pour évaluer l’impact et l’évolution sur le milieu suite au retrait ou à l’effacement du 
seuil.  
Ces gros ouvrages feront l’objet de dossiers individuels qui seront présentés aux services 
réglementaires avant chaque travaux. 

Types de 
travaux 

Objectif Impact sur le milieu 
Mode opératoire – mesures 
correctives 

Arasement d’un 
seuil 

Reconquête de la 
continuité 
écologique et 
sédimentaire. 
 
Diminution de 
l’impact des 
inondations 
localement. 

Modification du profil en long du 
cours d’eau 
Présence d’engins dans le lit et en 
berge= risque de pollution 
Impacts sur les berges en amont 
et en aval 
Impact sur la faune piscicole lors 
des travaux 

Interventions en période de repos 
végétatif (automne – hiver) et hors 
périodes de reproduction des 
petits mammifères et des poissons 
Utilisation d’huiles adaptées aux 
travaux en rivière dans les engins 
Evaluation des impacts amont – 
aval avant travaux (état 0 : étude 
topographique) 
Suivi de l’évolution des berges et 
accompagnement éventuel par des 
travaux de restauration de la 
végétation (plantations, abattages 
si glissements d’arbres) 

Réouverture 
d’une section 
busée d’un 
cours d’eau 

Reconquête de la 
continuité 
écologique et 
sédimentaire. 
Diminution de 
l’impact des 
inondations 
localement. 
Amélioration de la 
qualité de l’eau et 
du milieu 
aquatique 

Modification du profil en long et 
en travers du cours d’eau 
Présence d’engins dans le lit et en 
berge= risque de pollution 
Impacts sur les berges en amont 
et en aval 
Impact sur la faune piscicole lors 
des travaux par destruction 
d’habitat 

Utilisation d’huiles adaptées aux 
travaux en rivière dans les engins 
Evaluation des impacts amont – 
aval avant travaux (état 0 : étude 
topographique) 
Suivi de l’évolution des berges et 
accompagnement éventuel par des 
travaux de restauration de la 
végétation et de renaturation du lit 
(travail sur la sinuosité, le subtrat, 
la végétation aquatique et 
rivulaire) 
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 6.3 Mode opératoire 
 
  6.3.1 Gestion et préservation de la végétation rivulaire 
 
Les travaux proposés vont dans le sens d’une amélioration de la qualité du boisement 
riverain :  
 - d’une part les travaux qui seront faits permettront d’améliorer la biodiversité 
 - d’autre part les riverains, au travers des opérations de communication qui seront 
menées en parallèle, seront sensibilisés au respect de ce boisement. 
 
La ripisylve a un rôle prépondérant dans la vie du cours d’eau (qualité de l’eau, maintien des 
berges, habitat…). Toutes les opérations qui seront engagées devront servir un objectif 
unique : respecter, préserver et restaurer cette végétation. 
 
 
  6.3.2 Aménagement et confortement des berges 
 
Les techniques de confortement de berge utilisées seront uniquement des techniques de 
génie végétal. 
 
Les berges ne feront l’objet d’aménagements que dans des cas précis, lorsque des activités, 
habitations ou ouvrages sont menacés. 
 
Les parcelles non bâties sans enjeu majeur pour la sécurité des biens et des personnes ne 
pourront pas prétendre à la mise en place de confortements de berge. 
 
Chaque demande sera examinée par la commission géographique Lot et soumise à l’avis des 
partenaires techniques et financiers du Smavlot47. 
 
 
  6.3.3 Travaux ponctuels d’effacement d’ouvrage 
 
Les travaux se feront dans le respect des cycles biologiques des espèces présentes. Des 
précautions techniques seront prises pour assurer la libre circulation des eaux au cours du 
chantier (mise en place de dérivations) et éviter le départ des fines dans le cours d’eau. 
 
Un levé topographique sera fait avant les travaux et périodiquement dans les dix ans suivant 
le chantier, afin d’apprécier l’impact de l’opération sur le profil en long du cours d’eau. 
 
  6.3.4 Suivi des travaux, programmation et passation des marchés, 
organisation des chantiers 
 
Les travaux de restauration de la ripisylve seront programmés et suivis par les techniciens du 
smavlot47. La programmation annuelle sera validée par la commission géographique petits 
affluents médian Lot (représentants des communes du bassin versant et des EPCI) et par le 
comité syndical de la structure. 
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Des dossiers de demande de subventions seront déposés annuellement. 
 
Des appels d’offres seront réalisés pour missionner les entreprises compétentes. 
 
La période d’intervention préférentielle est comprise entre novembre et mars. 
 
Cette dernière pourra être adaptée en fonction du cycle de reproduction de certaines espèces 
piscicoles. 
 
Une convention de passage sera signée entre le smavlot47 et le riverain préalablement au 
passage de l’entreprise. 
 
 
  6.3.5 Prescriptions techniques 
 
Les interventions (restauration ou confortement de berge) se feront préférentiellement 
depuis les berges, avec du matériel adapté. 
 
Le travail d’élagage, abattage et de débroussaillage se fera manuellement. 
 
Les rémanents seront broyés. Les broyats seront soit laissés en tas à disposition des riverains 
s’ils souhaitent les utiliser comme paillage dans leurs jardins par exemple. 
 
Le bois pourra être laissé à disposition du propriétaire riverain. 
 
Des débouchés locaux pourront également être privilégiés. Une réflexion plus précise sera 
menée dans ce sens avec les communes riveraines. 
 
L’entreprise prendra toutes les dispositions techniques nécessaires pour minimiser le risque 
de pollution accidentelle et celui lié aux fuites lors du remplissage des réservoirs. 
 
Les huiles utilisées devront être adaptées au milieu rivière. 
 
Tous les bidons ou emballages relatifs au chantier devront être évacués vers une destination 
spécialisée dans le traitement de tels déchets. 
 
L’entreprise est responsable de la remise en état du site après son passage, et de la réparation 
des préjudices éventuels subis. 
 
 
 

 6.5 Compatibilité du projet avec le SDAGE 
 
 
Le SDAGE Adour Garonne a été adopté par le comité de bassin le 3 décembre 2007 et 
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2009. 
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Au SDAGE est associé un programme de mesures (PDM) qui définit de grandes actions 
nécessaires à l’atteinte du bon état des masses d’eau. 
 
Le plan pluri – annuel de gestion des berges des affluents médian Lot participe à l’orientation 
C16 du SDAGE : « établir et mettre en œuvre les plans de gestion des cours d’eau ». 
 
Il répond également aux mesures fonc 2-01, fonc 2-02 et fonc 2-07 du PDM (mettre en œuvre 
des plans de renaturation des cours d’eau, entretenir les berges et abords des cours d’eau 
ainsi que les ripisylves, accompagner et sensibiliser les acteurs sur les interventions sur les 
milieux). 
 

COMPATIBILITE PPG AFFLUENTS MEDIAN LOT - SDAGE/PDM 

         

FICHES 
ACTIONS 

INTITULE ACTIONS PRESTATIONS 
Code PDM 
(UHR, hors 

UHR) 
Mesures PDM 

         
THEME 1 GESTION DU LIT MINEUR 

1.1.1 Restauration de la végétation 

Travaux (6 
Masses d'eau) 

MIA02 
Gestion des cours d'eau - hors continuité 

ouvrages 

Travaux (autres 
cours d'eau 
principaux) 

1.1.2 Création de la ripisylve 

Travaux (6 
Masses d'eau) 

Travaux (autres 
cours d'eau 
principaux) 

1.1.3 
Restauration des berges (zones à 

enjeux) 
Travaux (Sites 

enjeux) 

1.1.4 
Reconquête d'un lit d'étiage et 

diversification des habitats  
Travaux (Sites 

pilotes) 

1,1,5 
Restauration et mise en valeur des 

confluences 
Etudes et 
chiffrages 

1.2.1 Effacement d'ouvrages 

Travaux (6 
Masses d'eau) 

 MIA03  Gestion des cours d'eau - continuité 

Travaux (autres 
cours d'eau 
principaux) 

1.2.2 
Modification ou remplacement 

d'ouvrages 

Travaux (6 
Masses d'eau) 

Travaux (autres 
cours d'eau 
principaux) 
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THEME 2 AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT 

2.1.1 Etudes hydrauliques locales 

Etude (Masse)  -   Auncune incompatibilité  

Etude 
(Merdassou) 

 -   Auncune incompatibilité  

Etude (Cambes)  -   Auncune incompatibilité  

2.1.2 
Arasement/déplacement des 

endiguements 

Travaux 
(Bausse) 

 -   Auncune incompatibilité  

Travaux 
(Autonne) 

 -   Auncune incompatibilité  

2.1.3 
Reconquête de champs d’expansion 

de crue (acquisition foncière, 
servitude) 

Servitudes, 
acquisition 
foncière 

 -   Auncune incompatibilité  

2.1.4 
Installation de station(s) de mesure 

de débit/hauteur d'eau 
Travaux   -   Auncune incompatibilité  

2.1.5  Mise en place d’un système d’alerte Etude   -   Auncune incompatibilité  

2.2.1 Suivi visuel des étiages Etude  RES01   Etude globale et schéma directeur  

2.2.2 
Gestion concertée des retenues 

collinaires 
Animation  

 GOU02 
GOU03 
RES06  

 Gestion concertée 
Formation, conseil, sensibilisation ou animation 

Soutien d'étiage  

2.3.1 
ZH_Mise en place d’une politique de 

protection 

Servitudes, 
acquisition 
foncière  

 MIA14  
 Gestion des zones humides, protection 

réglementaire et zonage  

2.3.2 
ZH_Accompagner à la gestion des 

zones humides 
Animation   GOU03   Formation, conseil, sensibilisation ou animation  

Communication  GOU03   Formation, conseil, sensibilisation ou animation  

2.4.1 
Diagnostic des pratiques agricoles et 

non agricoles 

Etude  GOU 02 AGRO1   Gestion concertée  

Animation et 
suivi 

 GOU03   Formation, conseil, sensibilisation ou animation  

2.4.2 
Programme d’actions d’amélioration 

des pratiques 
Animation  

 GOU02 
GOU03  

 Gestion concertée 
Formation, conseil, sensibilisation ou animation  

2.4.3 Création de haies-fascines 
Animation  GOU03   Formation, conseil, sensibilisation ou animation  

Action  AGR02   Limitation du transfert et de l'érosion  

2.4.4 Gestion différenciée des fossés 
Animation  GOU03   Formation, conseil, sensibilisation ou animation  

Action  COL02   Limitation des apports de pesticides  

2.5 Suivi de la qualité des eaux Travaux  MIA01   Etude globale et schéma directeur  

         
THEME 3 GOUVERNANCE 

4.1 Définition des maitrises d'ouvrage 
Etude de 
fonctionnement 

 GOU02 
GOU03  

 Gestion concertée 
Formation, conseil, sensibilisation ou animation  

4.2 
Modification du territoire 
d’intervention du Syndicat 

Etude de 
fonctionnement 

4.3 
Informer et accompagner les 

structures compétentes 
Communication 
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 6.6 Evaluation et suivi du programme d’actions 
 
Tous les ans, une visite des secteurs restaurés durant les tranches précédentes sera réalisée 
pour évaluer les besoins éventuels en entretien. 
 
Des levés topographiques périodiques seront faits dans les secteurs soumis à des arasements 
de seuils ou des modifications de profil en long, afin d’évaluer l’impact des aménagements. 
 
Un bilan annuel global de l’état du cours d’eau, des travaux réalisés et de leurs effets sera 
dressé et partagé avec l’ensemble des structures partenaires. 
 
Cela permettra de réaliser des ajustements éventuels dans les politiques de gestion du cours 
d’eau pour les tranches suivantes. 
 
 

 6.7 Compatibilité avec le dispositif « bandes enherbées » 
 
Dans le respect des mesures dictées par la PAC, les agriculteurs riverains ont mis en place des 
bandes enherbées le long des cours d’eau. Elles sont visibles sur l’ensemble du linéaire. Pour 
pouvoir accéder aux différents sites de travaux, les entreprises auront besoin de passer sur 
ces bandes enherbées, parfois avec des engins du type pelle mécanique ou tracteur. 
Le bois pourra être momentanément stocké dessus dans un délai de 2 mois à partir de la date 
d’achèvement des travaux. 
En outre, les rapports d’inspection qui doivent être faits par la DDT sur l’état de la bande 
enherbée, tiendront compte du fait qu’il y aura eu des travaux de gestion de la rivière
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Thème 1  

Gestion du lit mineur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs opérationnels visés : 

- Restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau 
- Limiter l’érosion des sols 
- Limiter le dépôt de sédiment 
- Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant 
- Limiter le ruissellement 
- Favoriser la continuité écologique et sédimentaire 
- Améliorer la gestion de la ressource en période d’étiage  

Fiche action 1.1 Restauration hydromorphologique des cours d’eau 
 

Fiche action 1.2 Continuité écologique et sédimentaire (gestion d’ouvrages) 
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- Restauration hydromorphologique des cours d’eau 
- Limiter l’érosion des sols 
- Limiter le dépôt de sédiment 
- Limiter le ruissellement 
- Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant 
- Améliorer la gestion de la ressource en période d’étiage 

 

 

Les cours d’eau du territoire du Lot médian ont été découpés en trois sous-ensembles avec 
des caractéristiques physiques et d’occupation des sols similaires : 

- les bassins versants de plaine, avec des cours d’eau à  faible pente (Merdassou, Nauze, 
Baradasse…) 

- les bassins versants pentus en zone rurale (Autonne, Bausse, ruisseaux affluent rive 
droite de St Sylvestre, Malpas…) 

- les bassins versants pentus avec un exutoire en zone urbaine (Masse, Cambes, 
quelques affluents du Lot en rive droite dans Villeneuve sur Lot…) 

Les bassins versants du territoire du Lot médian présente une ripisylve dégradée par endroit, 
voire totalement absente sur certains cours d’eau notamment en secteur de plaine comme 
par exemple la Baradasse, la Nauze, …  

Le lit des cours d’eau est modifié, creusé, surdimensionné, à certains endroits avec des faciès 
peu diversifiés et donc une pauvreté d’habitats piscicoles comme sur le Merdassou ou le 
Machefé. La partie urbaine de certains cours d’eau est très artificialisée (Masse de Bias, le 
Cambes…). Certains lits sont modifiés et on n’observe pas de lit d’étiage fonctionnel 
(exemple : Bausse, Lasgourgues, Malpas…).  

 

Action Type Nature de l’action Priorité 
1.1.1 Restauration de la ripisylve Travaux 1 
1.1.2 Création de ripisylve Travaux, communication 2 

1.1.3 Restauration de berge Travaux 1 
1.1.4 Travaux de diversification des 

habitats et reconquête d’un lit 
d’étiage 

Travaux 1 

1.1.5 Restauration et mise en valeur 
des confluences 

Travaux, communication 3 

Thème 1 Gestion du lit mineur 

Fiche Action 1.1 

Restauration hydrormorphologique des cours d’eau 
 

Objectifs opérationnels visés 

Rappel du diagnostic 

Mesures 
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Priorité 1 

 

 

Le diagnostic du territoire a permis de caractériser et de cartographier l’état de la végétation 
des berges des affluents médian Lot. Pour rappel, le linéaire de cours d’eau dépourvue de 
végétation atteint 20 % du linéaire total (voir fiche action suivante). Les linéaires restants, 
localisés sur la carte ci-dessous, correspondent :  

Thème 1 Gestion du lit mineur 

Fiche Action 1.1 Restauration hydrormorphologique des cours d’eau 

Action opérationnelle 1.1.1 Restauration de la ripisylve 

Priorité 

Localisation 
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- seulement 28 % de végétation en bon état nécessitant une restauration légère 
- et à 52 % de végétation en état moyen voir mauvais nécessitant une restauration 

lourde 

La priorisation est définie à partir des objectifs de la DCE. Les six masses d’eau du territoire 
seront donc prioritaire pour cette action à savoir : la Baradasse, le Cambes, la Masse de Bias, 
l’Autonne, la Bausse, et le Merdassou. 

Par la suite, sauf évolution significative en cours de programmation (suite à un incident 
climatique ou autre), la priorisation suivante sera donnée aux travaux sur les cours d’eau 
principaux tel que : le Machefé, le Romas, le Cantegrel, le Saint Germain, le Combegarou, le 
Taillepié, le Goutes, le Malpas, Caguerieux, Cantegrel, les ruisseaux de Saint Sylvestre, les 
micros affluents du Lot. 

 

 

Les travaux doivent répondre aux objectifs suivants :  

- Amélioration des conditions d’écoulement des eaux (enlèvement d’embâcles, de 
végétation envahissantes) tout en préservant au maximum la diversité du milieu (lit 
mineur, berge, faciès d’écoulement…) 

- Gestion et préservation de la ripisylve en place, afin de conserver l’ensemble des 
fonctions qu’elle remplit (stabilité des berges, intérêt paysager, diversité biologique, 
effet brise vent, filtre, régulateur de température…). 

- Frein des érosions sur les berges et les effets de crues. 
- Préservation de la faune et de la flore existante sur la totalité du bassin versant. 
- Eclaircir localement les zones trop denses et/ou trop vieillissantes qui seraient 

préjudiciables au développement spontané de jeunes sujets. 

Les travaux consisteront à des travaux de bucheronnage sélectif, élagage, enlever d’éventuels 
embâcles, débroussailler les zones denses. De plus, les souches seront laissées en vie afin 
qu’elles continuent à maintenir un minimum la berge et qu’elles puissent produire des rejets. 

Description 



  

7 
 

Tous les arbres morts seront supprimés s’ils présentent un risque pour les biens et les 
personnes. Leur gestion doit permettre de limiter l’apport de bois flottants susceptibles de 
grossir les embâcles. Cette gestion doit cependant être raisonnée car les bois morts sont des 
habitats à préserver pour de multiples espèces. 

Il s’agit surtout d’éviter les entretiens lourds et de privilégier les méthodes douces (élaguer, 
receper…). 

 

 

Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux 

Reconnaissances détaillées annuelles permettant de chiffrer le montant des travaux à 
réaliser.  

Marché public ou devis travaux 

Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire. 
 
Suivi des linéaires de ripisylve traitée 
 
 
 

 
- SMAVLOT 47 
- Propriétaires riverains 

 

- Agence de l’eau, Département, Région (partenaires financiers potentiels) 
- SMAVLOT47, ONEMA, DDT (partenaire technique), AAPPMA, Fédération de Pêche 
- Agence de l’eau, CD47, Région (partenaires financiers potentiels) 

 

 

- DIG pour entretien assuré par le SMAVLOT47 

 

Le prix des travaux de restauration sur la ripisylve varie en fonction de son état (donc de 
l’intensité des travaux à réaliser). Pour l’entretien sur les cours d’eau du pays de la vallée du 
Lot, les coûts varient :  

- de 5 € HT/ml de rivière pour des secteurs facile d’accès et où la ripisylve est éparse voir 
absente (débroussaillage). 

- à 12 € HT/ml de rivière pour les secteurs encombrés, difficile d’accès avec une 
végétation dense. 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 

Maitre d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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Priorité 2 

 

 

Le linéaire de cours d’eau dépourvue de végétation atteinte 20 % du linéaire totale à l’échelle 
du bassin versant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thème 1 Gestion du lit mineur 

Fiche Action 1.1 Restauration hydrormorphologique des cours d’eau 

Action opérationnelle 1.1.2 Création de ripisylve 
 

Priorité 

Localisation 
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La priorisation est définie à partir des objectifs de la DCE. Les six masses d’eau du territoire 
seront donc prioritaire pour cette action à savoir : la Baradasse, le Cambes, la Masse de Bias, 
l’Autonne, la Bausse, le Merdassou 

Par la suite, sauf évolution significative en cours de programmation (suite à un incident 
climatique ou autre), la priorisation suivante sera donnée aux travaux sur les cours d’eau 
principaux tel que : le Machefé, le Romas, le Cantegrel, le Massanes, le Saint Germain, le 
Combegarou, le Taillepié, le Goutes, le Malpas, Caguerieux, Cantegrel, les ruisseaux de Saint 
Sylvestre, les micros affluents du Lot.  

 

 

 

La création de ripisylve se réalise par plantation d’arbres et arbustes pour assurer un 
maximum de reprise végétale.  

Les plants seront exclusivement des espèces indigènes et adaptées au site (observation sur le 
reste du linéaire). Il est important de diversifier les essences et les strates de végétation 
(arborée, arbustives, buissonnante). 

Ces travaux seront réalisés sur les secteurs où la ripisylve est absente et où aucune repousse 
n’est observée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description 
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Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux 

Reconnaissances détaillées, chaque année des secteurs programmés dans le PPG permettant 
de préciser la nature et le montant des travaux à réaliser. 

Marché public ou devis travaux de génie civil 

Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire. 

Suivi du nombre de propriétaires engagés dans la démarche et des linéaires plantés 

 

 

 

- SMAVLOT47 
- Propriétaires riverains 

 

 

- SMAVLOT47 (partenaire technique) 
- Agence de l’eau, Département, Région (partenaires financiers potentiels) 

 

 

 
- Dossier DIG pour les plantations réalisées par le SMAVLOT47 

 

 

 

Le coût des plantations varie entre 7 et 10 € HT/ml, prix comprenant le débroussaillage, le 
cout de plantation de jeunes plants, l’utilisation d’un paillage biodégradable, la pose de filet 
de protection et un suivi des plantations sur deux ans. 

  

Modalités techniques pour la mise en œuvre 

Maitre d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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Priorité 1 

 

 

Le diagnostic terrain a permis de mettre en évidence certains secteurs de cours d’eau aux 
berges dégradés. (Baradasse, Nauze de Pinel, Masse de Bias, et autres affluent rive droite 
comme le Malpas ou encore la Bausse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La priorisation se fera sur des secteurs à enjeux forts (infrastructures, sécurité publique…) 

Notamment sur les cours d’eau avec des secteurs en zone urbaine et donc à fort enjeux tel 
que la Masse de Bias, le Romas, le Cambes… 

Thème 1 Gestion du lit mineur 

Fiche Action 1.1 Restauration hydrormorphologique des cours d’eau 

Action opérationnelle 1.1.3 Restauration de berge (zones à enjeux) 
 

Priorité 

Localisation 
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Il s’agit en grande majorité de phénomène naturel participant à la dynamique du cours d’eau. 
Combattre de manière systématique ces phénomènes d’érosion perturbe inévitablement 
cette dynamique naturelle.  

C’est pourquoi la restauration de berge ciblera uniquement les secteurs à enjeux forts pré-
identifiés lors des prospections terrains. Là, les encoches d’érosions menacent la sécurité 
publique (routes, digues…), des biens communs… et nécessitent une intervention.  
 

 

Une surveillance particulière des secteurs pré-identifiés dans le diagnostic doit être menée 
annuellement. 

Les aménagements de berges pourront être étudiés et réalisés sur les secteurs à enjeux forts 
(infrastructures routières, sécurité publique…). Les techniques de confortement de berge par 
technique de génie végétal (fascine de saule, hélophyte…) seront privilégiées.  

Dans le cas où les techniques de génie végétal ne soient pas adaptées au site, des techniques 
mixtes (génie végétal – génie civil) seront proposées (type enrochement par exemple).  

Afin de limiter la perturbation du fonctionnement du cours d’eau et de réduire la mobilité du 
lit, les aménagements des berges doivent également prendre en compte une stratégie de non 
intervention sur les zones sans enjeu particulier. 

Les secteurs ont été pré identifiés dans le diagnostic terrain il s’agit des secteurs sur la Masse 
de Bias, la Bausse, l’Autonne, la Baradasse pour les confortements de berge de plus de 10 
mètres de linéaires. De plus, des secteurs de linéaire plus petit ont été identifiés sur le Cambes, 
le Romas. Le linéaire total de confortement de berge dépassera les 100 mètres sur les secteurs 
déjà pré identifiés. Un dossier loi sur l’eau pourra être déposé au cas par cas si le besoin en 
est à savoir si d’autres secteurs à enjeux sont identifiés par la suite. 

 

 

Choix des secteurs à aménager 

Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux 

Reconnaissances détaillées permettant de préciser la nature et le montant des travaux à 
réaliser. 

Marché public ou devis travaux de génie civil 

Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire. 

Suivi des linéaires aménagés 

 

 

Description 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 
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- SMAVLOT47 
- Propriétaires riverains, gestionnaires (pont, route…) 

 

 

 
- SMAVLOT47, ONEMA, DDT47, Fédération de pêche (partenaire technique) 
- Agence de l’eau, Département, Région (financeurs potentiels) 
- Riverains, collectivités (définition des secteurs à enjeux) 

 

 

 
- Dossier de déclaration ou d’autorisation (suivant le linéaire de cours d’eau concerné > 

100 ml) au titre du code de l’environnement concernant les rubriques 3.1.2.0, 3.1.4.0 
et 3.1.5.0. 

- Dossier DIG si travaux réalisés par le SMAVLOT47 

 
 

 

Protection des berges  Couts estimatifs (€HT) 
Fascinage 30 à 60 €/ml 

Bouture de saule 2 à 4 €/ml 
Tressage/clayonnage 30 à 60 €/ml 

Tunage 30 € / ml 
Pose géotextile 4 à 6 € / m² 

Pieux 1 à 2 € / unité 
Technique mixte avec enrochement en pied de 

berge 
5000 € /20 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitre d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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Priorité 1 

 

 

 

Des secteurs ont été identifiés pour réaliser des expérimentations en vu de l’action 
reconquête d’un lit d’étiage (en noir sur la cartographie : Nauze de Castelmoron, Merdassou 
et Masse de Bias). D’autres secteurs ont été identifiés avec concertation avec la fédération de 
pêche pour réaliser de la diversification d’habitat (en rouge sur la cartographie : Masse de Bias 
et Autonne). Voir fiche ci-dessous. 

 

 

 

 

 

Thème 1 Gestion du lit mineur 

Fiche Action 1.1 Restauration hydrormorphologique des cours d’eau 

Action opérationnelle 1.1.4 Reconquête d’un lit d’étiage et diversification des habitats 

Priorité 

Localisation 
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Certains cours d’eau présentent des assecs estivaux tel que la Bausse, la Masse de Bias ou 
encore les cours d’eau rive droite de Saint Sylvestre à Pinel (Malpas…). 

La juxtaposition de la carte des problèmes hydromorphologique avec celle des puissances 
spécifiques permet de mettre en évidence un facteur prégnant dans cette problématique : 
l’énergie spécifique des cours d’eau influence la faculté des cours d’eau à remobiliser les 
sédiments.  

Les cours d’eau de plaine sont caractérisés par une faible puissance spécifique du fait d’une 
pente quasi nulle et d’un lit surdimensionné. Les fines provenant du bassin versant et 
ruisselant jusqu’au cours d’eau lors de forte précipitation se déposent au fond du lit de ces 
cours d’eau. Même les crues ne permettent pas le départ de ces fines.  

Le désenvasement naturel de ces cours d’eau de plaine (auto-curage) nécessite de regagner 
en puissance spécifique en recréant un lit d’étiage.  

Des aménagements sur les cours d’eau avec des lits recalibrés, trop large et présentant des 
faciès homogènes seront mise en place.  

De plus, les cours d’eau avec des faciès intéressants comme sur l’Autonne ou la Bausse feront 
aussi l’objet d’aménagement en vue d’obtenir une diversité des habitats. 

 

 

Des aménagements seront réalisés sur des sites pilotes (choix concertés) tels que : 

- Restauration ou mise en place de frayères : apports de granulats adaptés. 
- Aménagements ou restauration d’abris : apports de blocs 
- Rétrécissement du lit mineur par pose de caissons déflecteurs, fascines de saule, 

risbermes végétalisés, apport de minéraux… 
- Mise en place de déflecteurs pour diversifier les écoulements, confectionnés avec des 

matériaux naturels (bois, blocs, pierres…) 
 
En plus d’assurer une diversification des écoulements et une restauration des habitats du lit 
mineur favorables à la faune piscicole, les opérations de reconquête d’un lit d’étiage semblent 
constituer une des seules alternatives au curage en favorisant le phénomène d’auto-curage et 
en améliorant le transport de sédiment.  
 
Ces types d’aménagement ont fait leur preuve sur des cours d’eau surdimensionnés mais 
possédant souvent une pente plus importante que dans le cas présent. 

Ces aménagements pourraient être installés sur des cours d’eau tel le Merdassou, Nauze de 
Castelmoron, ou encore Masse de Bias cours d’eau envasé avec des problèmes de pente. 

L’Autonne et la Masse bénéficieraient de ce type d’aménagement mais dans le but de 
diversifier et restaurer des habitats en vue d’améliorer les conditions pour les populations 
aquatiques. 

Description 
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Le choix des sites à aménager a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés par 
ce type d’action. Le croisement avec le PDPG de la Fédération de Pêche a été réalisé afin de 
définir les espèces cibles. De plus, des relevés topographiques ont été réalisés pour évaluer 
les sites. 

Les 3 projets de sites expérimentaux « Reconquête d’un lit d’étiage » sont présentés ci-
dessous :  

  



Commission Géographique Petits Affluents Lot 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du lot 

 
 

SITE EXPERIMENTAL : Nauze de Castelmoron (commune de Castelmoron sur Lot)  
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 SITE EXPERIMENTAL : Merdassou (commune de Sainte-Livrade sur Lot) 

  

LEGENDE:  
  
             Délimitation levé topographique 
  

Cartographie 2016 Smavlot47 
Source : Fond IGN Scan 25/ Projection Lambert 

 

Echelle 
1 : 13 000 
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SITE EXPERIME NTAL : Masse de Bias (commune de Bias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission Géographique Petits Affluents Lot 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du lot 

 
 

Choix des aménagements et rétrécissement du lit :  

Pour chaque site, différents types d’aménagements de rétrécissement du lit seront installés. 
Ces aménagements ont été sélectionnés en fonction des profils en travers des sites 
expérimentaux. Ils sont adaptés pour éviter tout affouillement des aménagements au vu de 
l’importante hauteur de vase : 

- Caissons déflecteurs 
- Pieux jointifs 
- Double fascine de saule 
- Apport minéraux  

Le choix final de ceux-ci dépendra des sondages du substrat du fond du lit effectués par les 
entreprises avant travaux. 

Des aménagements pourront également avoir pour principal objectif la diversification et la 
restauration des habitats (Autonne et Masse de Bias). Un travail de concertation avec la 
fédération de pêche a déjà été lancé pour un choix des techniques d’aménagements ainsi que 
pour faire un croisement avec leur PDPG afin de définir les espèces cibles. 

 

 

 

Marché public ou devis travaux 

Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire. 

Suivi des sites pilotes 

Validation du choix des sites pilotes de diversification des habitats 

Il est important que les différents acteurs concernés se concertent pour le choix des sites 
pilotes à aménager et la nature des aménagements à réaliser. Ces travaux pourront ensuite 
être intégrés au PPG.  

Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux 

- Réalisation d’un état initial par site pilote avec éventuellement un levé topographique 
par site. 

- Définition des travaux, aménagements et des impacts générés. 
 
 

 

- SMAVLOT47 
 
 
 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 

Maitre d’ouvrage potentiel 
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- ONEMA, Fédération de Pêche, AAPPMA, SMAVLOT47 (retour d’expérience, 
concertation) 

- Propriétaires riverains (concertation)  
- Agence de l’eau, Département, Région (financeurs potentiels) 

 

 

DIG avec dossier loi sur l’eau au titre du code de l’environnement concernant les rubriques 
3.1.2.0 (autorisation : linéaire ! 100 ml) et 3.1.5.0 (déclaration).  

 

 

 

 

Pour les sites pilots reconquêtes d’un lit d’étiage, une enveloppe annuelle de 12 000 € est 
prévue au budget. 

Pour les sites pilotes diversification des habitats, deux sites ont été répertoriés sur la Masse 
de Bias et sur l’Autonne, une enveloppe annuelle de 15 000 € est prévue au budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagements en lit mineur Couts estimatifs (€/HT) 
Fascine de saule (double rangée) 80 €/ml 

Pieux jointifs 120 €/ml 
Caisson déflecteur 400 €/unité 
Apport de granulat 12 €/m² 

Diversification des habitats 12 €/m² 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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Priorité 3 

 

 

 

Certaines zones de confluences sont présentes en zone urbaine ou encore posent de gros 
problème. 

Les confluences présentes le long de voie verte, ou encore proche de lieux touristiques seront 
mise en valeur comme par exemple sur l’Autonne ou le Merdassou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des aménagements du lit seront effectués et une mise en valeur par la suite avec l’apparition 
de panneaux d’information par exemple. 

Thème 1 Gestion du lit mineur 

Fiche Action 1.1 Restauration hydrormorphologique des cours d’eau 

Action opérationnelle 1.1.5 Restauration et mise en valeur des confluences 
 

Priorité 

Description 

Localisation 
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Un travail de communication auprès du grand public sera effectué en vue de valoriser ces 
confluences et de mettre en avant l’importance de celles-ci. 

 

 

 

 

 
- SMAVLOT47, communes 

 
 
 

- SMAVLOT47, AAPPMA, Fédération de pêche (retour d’expérience, concertation) 
- Propriétaires riverains (concertation)  
- Communes et communauté de communes 

 

 

Aucune 

 

 

En fonction des types d’aménagements choisis et des modalités de communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités techniques pour la mise en oeuvre 

Maitre d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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- Favoriser la continuité écologique et sédimentaire 

- Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant 

- Améliorer la gestion de la ressource en période d’étiage 

 

 

Certains secteurs ont des dynamiques très lentes et le transport sédimentaire n’est pas assuré 
ce qui provoque de l’envasement ponctuel. 

Les ouvrages du territoire font l’objet d’une fiche descriptive individuelle. Les cours d’eau du 
territoire d’étude sont fortement aménagés. En effet, on comptabilise environ 410 ouvrages 
de tout type (pont, buse, seuil, conduite proche de la lame d’eau…) sur près de 160 km linéaire 
de cours d’eau, soit environ 3 ouvrages/km. 

 Ces ouvrages ont une influence sur la continuité sédimentaire et écologique des cours d’eau :  

- Les seuils et ouvrages déchaussés brisent les pentes de cours d’eau, limites les 
capacités érosives et la mobilité latérale des cours d’eau. Certains ouvrages sont la 
cause d’érosion et de dépôts de sédiments. 

- Les ouvrages provoquant une chute supérieure à 20 cm perturbent le franchissement 
piscicole. 

-  

 

 
 
 
 

Les mesures à mettre en place se déclinent en actions opérationnelles. 

Action Type Nature de l’action Priorité 
1.2.1 Effacement d’ouvrages Etudes et Travaux 1 

1.2.2 Modification ou remplacement d’ouvrages Etudes et Travaux 1 
 

 

 

Thème 1 Gestion du lit mineur 

Fiche Action 1.2 Continuité écologique et sédimentaire 
 

Objectifs opérationnels visés 

Rappel du diagnostic 

Mesures 
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Priorité 1 

 

 

 

A ce jour la totalité des masses d’eau a bénéficié d’un suivi concernant les ouvrages.  

Il en ressort que certains ouvrages sont aujourd’hui sans usage et qu’ils ont un impact 
significatif sur le cours d’eau. Ces seuils seront donc supprimés avec dans un premier temps 
une priorité sur les seuils les plus à l’aval des cours d’eau (seuils infranchissables pour la 
population piscicole) et ensuite les seuils et les ouvrages ruinés. 

 

 

 

 

Thème 1 Gestion du lit mineur 

Fiche Action 1.2 Continuité écologique et sédimentaire 

Action opérationnelle 1.2.1 Effacement d’ouvrages 

 

Priorité 

Localisation 
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Id ouvrage Type d'ouvrage hauteur chute d'eau (cm) c.sédim+écolo commentaire travaux Coordx Coord y

AUT 1 buse 0 1 buse éffondrée - envasement retrait masse d'eau
CAM 14 seuil ruiné 0 2 seuil en mauvais état retrait
CAI 4 tablier 0 2 envasement, ouvrage éffondré retrait
CAI 6 buse ecopal 0 1 ouvrage bouché retrait
CAI 10 buse 0 2 envasé, ruiné retrait

COM 18 seuil ruiné 0 1 envasement, ruiné retrait
GOU 3 buse 0 2 mauvais état retrait
GOU 7 seuil ruiné 0 2 retrait
GOU 8 buse 0 2 envasement retrait
SIE 1 buse 0 2 envasement retrait
SIE 2 buse 0 2 envasement retrait
SIE 3 buse 0 2 envasement retrait
SIE 4 buse 0 2 envasement retrait
SIE 5 buse 0 2 envasement retrait
SIE 6 buse 0 2 envasement retrait
LAP 3 buse 0 2 sans usage retrait
LAP 5 buse 0 2 sans usage, mauvais état retrait

NAUP 1 buse 0 1 mauvais état retrait
NAUP3 seuil rustique 0 1 envasement retrait
NAUP 4 seuil rustique 0 1 envasement retrait
NAUP 7 buse 0 1 envasement retrait
PHI 4 buse 0 1 retrait
PHI 5 buse 0 1 retrait
ROM 3 pont 0 1 retrait
STA 6 seuil 50 2 plus utilisé, colmaté retrait
PIC 1 buse 0 1 retrait
PIC 6 buse 0 1 retrait
PIC 8 buse 0 1 retrait

MER 4 buse 0 4 incohérence diamètre busage retrait/remplacement masse d'eau
MER 5 buse 0 4 incohérence diamètre busage retrait/remplacement
MER 7 buse 0 4 incohérence diamètre busage retrait/remplacement
CAI 8 pont voute 0 1 ouvrage encombré, buse section intérieure cassée retrait/remplacement
CDP 2 buse 0 1 envasement retrait/remplacement
CDP 6 pont seuil 0 2 obstacle retrait/remplacement
GOU 1 buse 0 1 retrait/remplacement
STG 1 passage à gué 0 2 mauavais état retrait/remplacement
STG 2 buse 0 2 mauavais état retrait/remplacement
STG 3 buse 0 2 mauavais état retrait/remplacement

CDP 13 pont 0 4 modification

AUT 19 seuil 0 2 envasement, seuil sans usage effacement/modification masse d'eau
BAR 9 pont voute 0 4 radier cassé, envasement effacement/modification
BAU 26 seuil de moulin 80 2 effacement/modification
CAM 17 seuil 0 4 seuil en mauvais état effacement/modification
MAS 16 seuil 0 2 envasement, seuil sans usage effacement/modification
MAS 20 pont ruiné 0 2 envasement, seuil sans usage effacement/modification
MAS 21 pont ruiné 0 4 mauvais état effacement/modification
CDP 9 seuil 0 1 mauvais état effacement/modification
CAR 18 seuil 0 2 mauvais état effacement/modification
LASP 3 radier 0 1 envasement, seuil sans usage effacement/modification
LASP 7 seuil 0 2 envasement, seuil sans usage effacement/modification
LASP 8 seuil 0 2 envasement, seuil sans usage effacement/modification
LASP 9 seuil 0 2 envasement, seuil sans usage effacement/modification
ROM 11 seuil 0 2 envasement, seuil sans usage effacement/modification
ROM 14 seuil 0 2 envasement, seuil sans usage effacement/modification
STG 12 pont 0 2 effacement/modification
STG 14 alimentation bassin 0 2 effacement/modification
PIC 12 buse 50 4 infranchissable effacement/modification
STA 7 seuil 0 4 obstacle, sans usage effacement/modification
STA 10 seuil 0 4 envasement, seuil sans usage effacement/modification
STA 11 pont 0 4 obstacle, sans usage effacement/modification

masse d'eau
AUT 11 moulin 0 1 obstacle, sédimentation retrait
AUT 15 moulin ruiné 0 2 retrait
BAU 16 seuil ruiné 30 1 seuil ruiné, obstacle, érosion retrait
MAS 21 pont ruiné 0 1 pont ruiné retrait
MAS 35 seuil ruiné 80 2 retrait
MACH 8 buse 0 1 retrait
MACH 10 pont 0 1 retrait

CDP 6 pont seuil 0 2 obstacle retrait
LASP 2 seuil ruiné 0 2 plus utilisé retrait
LASG 1 seuil ruiné 0 4 retrait
ROM 3 pont 0 1 retrait
STA 6 seuil 50 2 obstacle, sans usage retrait

Retrait d'ouvrage (cout estimatif : 1 000 € HT)

Retrait/remplacement (cout estimatif 1 000 à 10 000 € HT)

Modification (cout estimatif : 500 € HT)

Effacement/Modification (cout estimatif : 500 à 1 500 € HT)

Retrait de gros ouvrages (cout estimatif : 12 000 € HT)
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Tableau des ouvrages à effacer sur le bassin versant des affluents amont (ouvrage dont la hauteur de 
chute dépasse les 1 mètres) 

BASSIN 
VERSANT 

MASSE 
D’EAU 

RIVIERE OUVRAGE PROJET PROPRIETE 

MASSE DE 
BIAS 

FRFR225_8 
Masse de 
Bias 

Seuil ruiné Effacement 
Publique et 
privée 

AUTONNE FRFR225_13 Autonne 
Seuil sans 
usage 

Effacement  Privée 

AUTONNE FRFR225_13 Autonne Seuil ruiné Effacement Privée 

ROMAS  Romas 
Seuil sans 
usage 

Effacement Privée 

MERDASSOU FRFR225_9 Merdassou 
Pont sous 
dimensionné  

Retrait et 
remplacement 

Publique 

MERDASSOU FRFR225_9 Merdassou 
Pont sous 
dimensionné  

Retrait et 
remplacement 

Publique 

MAUNESSE FRFR225_4 Maunesse Seuil ruiné  Effacement Privée 

BAUSSE FRFR678 Bausse Seuil ruiné Effacement Privée 

 

 

 

Les éléments récoltés lors de la phase de diagnostic de terrain ont permis de démontrer 
l’impact de certains ouvrages sur la continuité sédimentaire et écologique. 

L’analyse terrain permet une description des ouvrages identifiés et de leurs impacts. En effet, 
des ouvrages surdimensionnés ou de mauvaises qualités peuvent engendrer des déséquilibres 
hydromorphologiques et avoir un risque important notamment lors de crues.  

Certains ouvrages sans usages, ruinés et infranchissables par la population aquatique causant 
des problèmes parfois d’inondation seront supprimés en vue de restaurer la continuité 
écologique et sédimentaire des cours d’eau. Ces travaux concerneront les ouvrages de tailles 
réduites (type buses, passerelles, ponts agricoles…). 

Selon le substrat et le positionnement des ouvrages, des systèmes filtrants et limitants le 
départ des fines seront installés en aval immédiat des travaux. 

D’autres ouvrages ne peuvent ni être retiré ni être remplacé. Il s’agit de seuil ou de radier 
déchaussé. Ces ouvrages pourront faire l’objet soit de travaux d’effacement (création 
d’encoche sur l’ouvrage), soit des travaux de modification structurelle (création de microseuil 
successif en aval, voir action suivante).  

Description 
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Concertation avec les propriétaires et gestionnaires des ouvrages 

Pour tous les travaux concernant des ouvrages privés, une concertation avec les propriétaires et les 
gestionnaires sera indispensable pour obtenir leur accord et choisir le type de travaux. Cette 
concertation permettra également d’identifier les ouvrages n’ayant plus d’utilité en vue de les retirer. 

Marché public ou devis travaux 

Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire. 

Suivi des sites 

 

 

- SMAVLOT47 
- Propriétaires riverains 

  

Buse sous dimensionnée Retrait 

Effacement 
(encoche) 

Seuil (chute >20 cm) 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 

Maitre d’ouvrage potentiel 
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- SMAVLOT 47 (partenaire technique) 
- Fédération de pêche, ONEMA (partenaires techniques) 
- Département, Région, Agence de l’eau (financeurs potentiels) 

 

 
 
L’ensemble des ouvrages ciblés par ces travaux sont hors catégories au sens de la rubrique 3.2.5.0 
Barrage de retenue, de l’article r214-1 étant donné qu’il s’agit d’ouvrage dont la hauteur est inférieure 
à 1 mètre :  

- DIG pour les aménagements réalisés par le SMAVLOT47 
- Dossier loi sur l’eau au titre du code de l’environnement concernant les rubriques 3.1.2.0 

(linéaire individuel ou cumulé <100 ml) pour les travaux de retrait et d’effacement d’ouvrage 
(encoche). 

 
 

 

 

 

  

Travaux d’effacement ou de retrait d’ouvrages Coûts estimatifs (€ HT) 
Retrait 1 000 € 

Effacement 1 500 € 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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Priorité 1 

 

 

 

Les ouvrages situés sur les masses d’eau ou sur les cours d’eau posant des problèmes 
d’inondations seront traités en priorité (objectifs DCE). On travaillera donc dans un premier 
temps sur les cours d’eau de la Baradasse, du Cambes, de la Masse de Bias, l’Autonne, le 
Merdassou et la Bausse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème 1 Gestion du lit mineur 

Fiche Action 1.2 Continuité écologique et sédimentaire 

Action opérationnelle 1.2.2 Modification ou remplacement d’ouvrages 
 

Priorité 

Localisation 
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Les ouvrages seront ici remplacés ou modifiés pour minimiser leurs impacts sur la continuité 
du cours d’eau.  

S’il y’a remplacement de l’ouvrage, le nouveau système aménagé permettra la bonne 
continuité écologique avec la mise en place de tablier béton (n’ayant aucune emprise sur le 
cours d’eau) ou de busage adéquate. 

Les ouvrages ne pouvant être remplacés (seuil, radier), feront l’objet d’une atténuation de 
leurs impacts sur le cours d’eau ou d’une modification structurelle. Les travaux seront 
effectués avec la mise en place de filtre en vue d’éviter tous transport de sédiment important 
vers l’aval et d’avoir des impacts sur la faune aquatique et le cours d’eau en général.  

De plus, des aménagements « passage pour petite faune » seront établis dans la continuité de 
grands ouvrages comme sur le Cambes ou encore le Larpigné. 

D’autres ouvrages ne peuvent ni être retiré ni être remplacé. Il s’agit de seuil ou de radier 
déchaussé. Ces ouvrages pourront faire l’objet soit de travaux d’effacement (création 
d’encoche sur l’ouvrage, voir action précédente), soit des travaux de modification structurelle 
(création de microseuil successif en aval).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplacement Buse sous-dimensionnée 

Modification 
(micro-seuils) 

Radier perchée ou seuil  
(chute > 20 cm) 

Vue aérienne 

Profil en long 

Description 



  

12 
 

 

 

Concertation avec les propriétaires et gestionnaires des ouvrages 

Pour tous les travaux concernant des ouvrages privés, une concertation avec les propriétaires 
et les gestionnaires sera indispensable pour obtenir leur accord et choisir le type de travaux. 
Cette concertation permettra également d’identifier les ouvrages n’ayant plus d’utilité en vue 
de les retirer. 

Marché public ou devis travaux 

Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire. 

Suivi des sites 

 

 

 
- SMAVLOT47 
- Propriétaires riverains 

 

 

 
- SMAVLOT47 
- ONEMA, Fédération de pêche (partenaires techniques) 
- Agence de l’eau, Département, Région (financeurs potentiels) 

 

 

 
L’ensemble des ouvrages ciblés par ces travaux sont hors catégories au sens de la rubrique 
3.2.5.0 Barrage de retenue, de l’article r214-1 étant donné qu’il s’agit d’ouvrage dont la 
hauteur est inférieure à 1 mètre :  

- DIG pour les aménagements réalisés par le SMAVLOT47 
- Dossier loi sur l’eau au titre du code de l’environnement concernant les rubriques 

3.1.2.0 (déclaration, linéaire individuel ou cumulé <100 ml) et 3.1.5.0 (déclaration) 
pour les travaux de modification (micro-seuil). 

 

 

 

Travaux d’effacement ou de modification d’ouvrages Couts estimatifs (€HT) 
Remplacement 1000 € (buse) à 10000 € (tablier béton) 
Modification 500 € 
Aménagement passage petite faune En fonction de la technique choisie 

 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 

Maitre d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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Thème 2  

 Aménagement du bassin versant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche Action 2.1 Gestion et prévention des inondations 
 
 

Fiche Action 2.2 Gestion des étiages 
 
 

Fiche Action 2.3 Préservation des zones humides 
 
 

Fiche Action 2.4 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles 
 
 

Fiche Action 2.5 Suivi de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 
 
 

Fiche Action 2.6 Déconnexion et contournement de plan d’eau 
 
 

 
 

Objectifs opérationnels visés :  
 

- Restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau 

 - Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant 

 - Limiter le dépôt de sédiments 

 - Limiter le ruissellement 

 - Favoriser la continuité écologique et sédimentaire 

 - Améliorer la gestion de la ressource en période d’étiage 

 - Diminuer les risques pour les biens et les personnes (vulnérabilité) 

 - Contrôler et mieux gérer les débordements 

 - Surveillance et aménagements 

- Améliorer les connaissances, informer et sensibiliser  
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- Préserver et restaurer les champs d’expansion de crue 
- Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant 
- Intégrer le risque inondation dans les documents d’urbanisme 
- Engager une politique de prévention des risques contre les inondations 
- Alerter, informer et communiquer 
- Améliorer la gestion de la ressource en période d’étiage 

 

 

Les bassins versants du territoire du Lot médian sont soumis à des crues. Les zones urbanisées 
sont situées dans les zones aval des bassins versants et sont de plus en plus imperméabilisées 
(Villeneuve sur Lot, Sainte Livrade sur Lot et Bias) ce qui les expose à des risques d’inondations.  

De plus, les secteurs de plaine ou les écoulements sont lents et ou les sols sont saturés en eau 
causent des remontées de nappe et des inondations. Sur le territoire du Lot médian, les cours 
d’eau ont été modifiés. 

La morphologie naturelle des cours d’eau et sa dynamique ont changé. Un cours d’eau 
recalibré, rectifié, très rectiligne aura tendance à transférer très rapidement de grands 
volumes d’eau vers l’aval, augmentant le risque inondation et les vitesses des eaux en cas de 
crue. 

Lors des prospections terrain, on a noté la présence d’endiguement sur certains secteurs 
limitant la fonctionnalité des champs d’expansion naturelle des crues. 

Les bassins versants du Lot médian sont soumis à des crues parfois violentes et rapides. A ce 
jour, aucun moyen de prévenir l’arrivée de ces crues n’existe. Afin de prévenir ces flux d’eau 
et évacuer les personnes sensibles, un dispositif doit être mis en place pour contrôler la 
montée des eaux et donner l’information aux personnes de l’aval. 

 

 

Action Type Nature de l’action Priorité 
2.1.1 Etude hydraulique locale Etude 2 
2.1.2 Arasement de certains merlons Travaux 3 
2.1.3 Reconquête des champs d’expansion de crues Servitude, 

acquisition foncière 
3 

2.1.4 Installation d’un réseau de mesures de hauteur d’eau Travaux 1 
2.1.5 Mise en place d’un système d’alerte Etude 2 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.1 Gestion et prévention des inondations 
 

Objectifs opérationnels visés 

Rappel du diagnostic 

Mesures 



  

15 
 

D’autre part, des outils peuvent être mis en œuvre par les collectivités locales :  

- L’Atlas des Zones Inondables (AZI), document d’information fournissant une 
cartographie des zones inondables. 

- Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), document 
permettant d’informer la population concernant les risques, les mesures de 
prévention, protection et sauvegarde, les moyens d’alerte et les consignes de sécurité 
à respecter. 

- Le Plan communal de Sauvegarde (PCS), document de prévention qui permet de 
constituer une stratégie et une organisation à mettre en place face à une situation de 
crise comme une inondation par exemple. 

Il serait intéressant que les communes du territoire de la CAGV disposent de ces documents, 
consultables en mairie, en particulier l’AZI et la DICRIM. Ces données sont introduites dans 
tous les documents d’urbanisme. 
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Priorité 2 

 

 

La priorisation se fera sur les zones à enjeux, notamment à l’aval de bassins versants urbanisés 
tel que le Merdassou, le Cambes, la Masse. Il s’agira pour la Masse d’un réactualisation 
puisqu’une étude a déjà été en 2002. 

 

 

Les études hydrauliques locales cibleront les secteurs les plus sensibles aux risques 
d’inondations. Ces secteurs ont pu être pré-localisés par le présent diagnostic à partir des 
analyses bibliographiques, des observations de terrains et des témoignages des riverains. Il 
s’agit en priorité de l’aval de la Masse de Bias, Merdassou, Cambes, Romas, Bausse… 

 

 

 

Les secteurs sensibles aux risques inondations n’ont jamais fait l’objet d’étude hydraulique (à 
l’exception de la Masse de Bias). Les données hydrauliques précises sont donc inexistantes. 
L’amélioration des connaissances des écoulements hydrauliques de ces sites est indispensable 
pour localiser, anticiper voir limiter les impacts des crues  

L’étude doit permettre la synthèse des données hydrauliques existantes (débits d’eau, 
hauteur d’eau…) et l’acquisition de nouvelles données de terrains (topographie) afin de 
modéliser les écoulements de crue. 

Cette modélisation doit permettre : 
 

- d’évaluer la réponse du cours d’eau à différents niveau de crues des affluents 
concernés,  
 

- d’évaluer et de cartographier l’ampleur de ces crues des affluents concernés,  
 

- de définir des seuils d’alertes en concertation avec les élus du territoire, 
 

- de proposer des aménagements de préservation des inondations et d’évaluer la 
réponse du cours d’eau aménagé. 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.1 Gestion et prévention des inondations 

Action opérationnelle 2.1.1 Etudes hydrauliques locales 

 

Priorité 

Localisation 

Description 
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- d’évaluer les dégâts matériels provoqués par les crues. 

- d’établir une expertise sommaire de l’état des aménagements actuels. 

- d’effectuer une analyse coût/bénéfice des aménagements actuels et futurs et de leur 
gestion. 

 

 

 

Rédaction du cahier des charges de l’étude 

L’étude devra être cadrée par un cahier des charges rédigé par le maitre d’ouvrage public et 
validé par les différents acteurs concernés. 

Marché public d’étude 

L’étude portée par une maitrise d’ouvrage publique, nécessitera une mise en concurrence. 

 

 

- SMAVLOT47, syndicat de digue, communes, intercommunalité (loi GEMAPI). 

 

 

 

- SMAVLOT47, DREAL, Région, Entente Vallée du Lot, DDT47 (partenaire technique) 
- Communes, communauté de communes, riverains (témoignage, récolte 

d’informations…) 
- Agence de l’eau, Région, Département, état (PAPI et fonds Barnier), communauté de 

communes, communes (financeurs potentiels). 

 

 

- Aucune 

 

 

 

Chaque étude hydraulique locale nécessitera la réalisation de relevés topographiques. 

Le coût de chacune de ces études est estimé à 55 000 € TTC. 

 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 

Maitre d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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Priorité 3 

 

 

Les sites les plus adapté devront être définis par l’étude hydraulique (Cf. 2.1.1 Etudes 
hydrauliques locales) menée en amont de cette action. 
 

 

 

Ces travaux doivent être réalisés en respectant le meilleur compromis possible entre la 
restauration d’un lit majeur fonctionnel et la préservation des usages économiques en son 
sein. Sur les cours d’eau du territoire susceptibles d’être concernés, ces travaux seront 
effectués surtout sur la moitié amont de leur bassin versant moins urbanisée, les impacts 
seront donc moindres. 

Il s’agira de digues de tailles modérées avec un rôle de barrière des eaux quelques fois inutiles 
ou faible. 

L’abaissement du niveau des digues et la suppression de merlons de curage peuvent 
s’effectuer manuellement avec des outils, cela permettra un meilleur respect de la végétation 
rivulaire. Il y a également la possibilité de réaliser les travaux avec une pelle mécanique. 

 

 
 
 

Eléments nécessaires pour l’éxecution des travaux 
- Etudes préalables 
- Dépôt de dossier loi sur l’eau 
- Pelle mécanique, entreprise de travaux génie civile 

Marché public ou devis travaux 

Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire. 

  

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.1 Gestion et prévention des inondations 

Action opérationnelle 2.1.2 Arasement des merlons 
 

Priorité 

Localisation 

Description 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 
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- SMAVLOT47, syndicat de digues, riverains, communes. (GEMAPI) 

 

 

 
- SMAVOT 47, Syndicat de digue, Entente Vallée du Lot, DREAL, Région, DDT47 

(partenaires techniques). 
- Département, Agence de l’eau, Région, état (financeurs potentiels), communauté de 

communes, communes. 

 

 

- DIG pour aménagements réalisés par le SMAVLOT47  
- Les dossiers loi sur l’eau devront être déposés après identification précise des secteurs 

à aménager définis par l’étude hydraulique : dossier de déclaration ou autorisation au 
titre de la loi sur l’eau selon le linéaire de cours d’eau concerné au titre du code de 
l’environnement concernant les rubriques 3.1.2.0 et 3.2.2.0. 

 

 

Le cout des travaux dépendra des résultats des études hydrauliques locales, des modalités 
d’action retenues et du linéaire d’endiguement concerné 

A titre indicatif, un jour de pelle : 600 € HT 

Il est à noter que le coût pourra être variable en fonction des résultats des études 
hydrauliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitre d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Objectifs opérationnels visés 
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Priorité 3 

 

 

Le diagnostic de terrain a permis d’identifier des zones potentielles d’expansion de crue le long de 
certains cours d’eau avec un enjeu inondation fort tel que la Masse de Bias, le Merdassou, le Cambes… 

 

 

 

Le premier travail est l’identification précise des parcelles les plus propices à l’expansion des 
crues sur le territoire via les études hydrauliques locales (cf. Fiche action 2.1.1 Etudes 
hydrauliques locales) et à partir d’un travail de concertation a vec les gestionnaires des 
ouvrages et syndicats de digues en place. Pour cela un travail de topographie est nécessaire 
ainsi qu’une rencontre de chacun des propriétaires riverains. 

Afin de dédier les parcelles du lit majeur à l’expansion des crues, plusieurs outils sont 
mobilisables :  

- acquisition foncière des parcelles du lit majeur et leur aménagement (retrait des 
digues…)  

- conventionnement avec les propriétaires pour la création d’une « servitude 
inondation » et la mise en place d’un fond de compensation en cas de perte de récolte. 

- défiscalisation des terres (à travailler avec la direction générale des impôts). 

 

 

 

- Communes, intercommunalité, syndicat de digues dans le cadre de la loi GEMAPI ou 
SMAVLOT47 si évolution de compétences. 

 

 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.1 Gestion et prévention des inondations 

Action opérationnelle 2.1.3 Reconquête de champs d’expansion de crues (acquisition 
foncière, servitude) 

 

Priorité 

Localisation 

Description 

Maître d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 
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- Smavlot47, Syndicat de digue, Entente Vallée du Lot (PAIPI), DREAL, Région, DDT47 
(partenaire technique) 

- SAFER47, chambre d’agriculture (conseil et outils fonciers) 
- Assurances (mise en place d’un fonds de compensation) 
- DGFIP (partenaire défiscalisation) 
- Département, Agence de l’eau, Région, état (PAPI et fonds Barnier), communauté de 

communes, communes (financeurs potentiels). 

 

 

 

Outils réglementaires type DUP (Déclaration d’Utilité Publique). 

 

 

 

Surface potentielle concernée : celles-ci devront être précisées suite aux études hydrauliques 
locales (cf. Fiche action 2.1.1 Etudes hydrauliques locales) et au travail de concertation à 
mener. 

Coût estimatif de l’acquisition foncière : basé sur le prix moyen de la terre (5 000 € / ha). 

Fond de compensation pour perte de récolte : à définir en fonction des types de cultures. 

Il est à noter que le coût dépendra aussi des résultats observés lors des études hydrauliques. 

  

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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Priorité 1 

 

 

 

Au vu de l’enjeu inondation, l’affluent devant être équipé en priorité est la Masse de Bias, le 
Merdassou ou encore le Cambes tout trois ayant un bassin versant aval très urbanisé. Les 
stations pourront être installées sur deux sites potentiels en amont des zones à enjeux. 

 

 

 

 

 

 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.1 Gestion et prévention des inondations 

Action opérationnelle 2.1.4 Installation de station(s) de mesure de débit/hauteur d’eau 

 

Priorité 

Localisation 
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Il s’agit d’améliorer la connaissance des débits en période de crues et d’étiages, en mettant 
en place des appareils de mesures des hauteurs d’eau associées à une courbe de tarage. 

A ce jour, aucune des masses d’eau du territoire du Lot médian ne dispose d’un tel outil. Il est 
donc très difficile de caractériser le fonctionnement hydrologique des cours d’eau de la zone 
sans donnée mesurée. La mise en place de stations de mesure participera aussi aux besoins 
d’amélioration de la gestion actuelle des retenues collinaires. 

Le choix d’un site pour l’implantation d’une station de mesure doit :  

- Permettre la mesure de la totalité du débit 
- Ne pas avoir d’influence aval (pouvant fausser la relation hauteur/débit) 
- Disposer d’un contrôle hydraulique stable (stabilité du chenal d’écoulement 

préférentiel en étiage, mise en charge tardive d’un pont en période de crue…) 
permettant des mesures correctes à l’étiage et en forte crue afin de ne pas trop 
extrapoler la courbe de tarage. 

- Etre sécurisé et accessible 

Après la mise en place de l’appareil de mesure, afin d’établir la courbe de tarage, des 
jaugeages (mesures ponctuelles de débit et hauteur d’eau correspondante) devront être 
effectués régulièrement même en période de crue. 

Il est important de prendre contact avec les autres producteurs de données, en particulier la 
DREAL, afin d’envisager un partenariat et / ou des échanges de données. 

Différents équipements peuvent être envisagés. On distinguera les sondes à mesures 
automatiques, des dispositifs moins précis et surtout moins couteux que sont les échelles à 
lecture visuelle. 

Type de matériel envisageable 

- Echelle limnimétrique :  

Point positifs : cout faible, faible encombrement, autonome en électricité, implication des 
acteurs locaux.  

Points négatifs : lecture non automatisée et ponctuelle (mobilise un agent tous les jours). 

- Sonde piézométrique : 

Points positifs : faible encombrement, relevé et transmission des données automatiques, 
ponctuelles (système d’alerte) ou régulières (heures). 

Points négatifs : durée de vie limitée (5 ans), sensibilité au gel (pas de problème si immergé 
en hiver), altération de la mesure avec le temps (dérive), source d’énergie nécessaire.  

  

Description 
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Validation de l’emplacement des stations de mesure 

- Réalisation d’une étude de faisabilité pour le positionnement et le choix du type de 
station.  

Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux 

- Réalisation de relevés topographiques pour connaitre la section à contrôler. 
- Mesures et analyses hydrauliques pour définir la courbe de tarage.  

Marché public ou devis travaux de génie civil 

Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage public, une mise en concurrence sera obligatoire. 

Suivi des stations de mesure 

 
 

 

Le SMAVLOT47 n’est pour l’instant pas compétent pour intervenir. Cependant s’il souhaite 
s’engager dans les travaux de ce type, il devra prendre cette nouvelle compétence. L’Entente 
de la Vallée du lot ou la DREAL sont susceptibles d’être maître d’ouvrage sur ce type d’action 
ainsi que les communes et communautés de communes. 

 

 

- SMAVLOT 47, Syndicat de digue, Entente Vallée du Lot (PAPI), DREAL, Région, DDT47 
(partenaire technique) 

- Agence de l’eau, Département, Région, état (PAPI et fonds Barnier), communauté de 
communes, communes (financeurs potentiels). 

 

 

Aucune 

  

Modalités techniques pour la mise en œuvre 

Maître d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 
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A titre indicatif, voici les coûts des différents types de matériel : 

 Estimation (€ HT) 
Echelle limnimétrique 1 500 
Sonde piézométrique de type alerte (sur batterie) 3 500 
Sonde piézométrique de type relevé horaire (sur batterie) 5 500 
Forfait annuel pour transmission des données 500 
Abonnement pour le suivi climatologique 500 

 

Etude de faisabilité : en fonction du nombre de site, relevé topographique réalisé en interne. 

 

Des zones non identifiées pourront être mise en avant après les études hydrauliques. Un 
chiffrage n’a pu être fait sur cette action du fait que le coût peut dépendre des résultats des 
études hydrauliques. 

  

Couts estimatifs 
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Priorité 2 
 
 

 

Tout le territoire d’étude, avec une priorité pour les zones à enjeux forts de sécurité des biens 
et des personnes. 

 

 

Pour organiser le secours et l’évacuation des personnes situées dans les zones à risque, un 
système d’alerte doit être mis en place.  

Un système d’alerte est basé sur la définition de seuils déclenchant des niveaux d’alerte, qui 
peuvent être liés à des niveaux d’eau atteints au droit du cours d’eau, de la pluviométrie… 

Alerte météo : Afin d’envisager la mise en place d’une alerte Météo, une rencontre avec les 
services de Météo France est nécessaire permettant d’exposer les attentes et d’identifier les 
outils disponibles. 

Alerte locale : Une alerte pourrait également être mise en œuvre en corrélation avec 
l’installation d’échelles de mesure des niveaux d’eau, débits (cf. Fiche action 2.1.4 Installation 
de station(s) de mesure de débit/hauteur d’eau). La définition des seuils nécessite la 
réalisation d’une analyse hydrologique et hydraulique des cours d’eau concernés, avec la 
difficulté due au manque de données historiques (cf. Fiche action 2.1.1 Etudes hydrauliques 
locales). 

 

 

Concertation pour un choix de système d’alerte 

Rencontre avec les services de Météo France et les services de prévision de crue 

Rédaction du cahier des charges de l’étude 

L’étude devra être cadrée par un cahier des charges rédigé par le maitre d’ouvrage public et 
validé par les différents acteurs concernés. 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.1. Gestion et prévention des inondations 

Action opérationnelle 2.1.5 Mise en place d’un système d’alerte 

 

Priorité 

Localisation 

Description 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 
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Marché public d’étude 

L’étude portée par une maitrise d’ouvrage publique, nécessitera une mise en concurrence. 

 

 
- SMAVLOT47, communes et intercommunalité dans le cadre de la loi GEMAPI. 

 

 
 

- SMAVLOT47, DDT47, Entente Vallée du Lot (PAPI, partenaire technique) 
- Département, Agence de l’eau, région, état (financeurs potentiels) 
- Communauté de communes, communes. 
- Météo France, Service de Prévision des crues (retour d’expérience, assistance). 

 

 

 

Aucune 

 

 

 

Etude et définition du système d’alerte, articulation avec les PCS : entre 5 000 € et 10 000 € 
TTC en fonction du cahier des charges retenu. 

Sur cette action, le chiffrage n’a pas été réalisé du fait qu’il dépend des résultats des études 
hydrauliques mais aussi de ma maîtrise d’ouvrage (GEMAPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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- Améliorer la gestion de la ressource en période d’étiage 
- Mettre en œuvre une gestion concertée 
- Sensibiliser au respect de la ressource 
- Rassembler des données pour mieux gérer 

 
 
 

 

Le territoire Lot médian possède une station climatologique de référence située sur la 
commune de Sainte Livrade sur Lot. 

Les données récoltées montrent que sur le territoire les précipitations les plus importantes se 
manifestent vers la fin de l’hiver et durant tout le printemps c’est donc la période la plus à 
risque pour les crues et les inondations, mais c’est également la période la période la plus 
propice pour le rechargement des nappes phréatiques.  

En revanche, les précipitations sont faibles durant une longue période (de juin à septembre) 
et les températures sont plus importantes favorisant l’évaporation. 

C’est la période la plus sèche avec des conséquences sur les débits des cours d’eau. Les fortes 
températures conjuguées à un déficit hydrique entrainent une perturbation du milieu.  

De plus, l’occupation des sols sur le territoire Lot médian est majoritairement agricole avec de 
multiples retenues à vocation agricole (irrigation) impactant les écoulements et interceptant 
les précipitations lors des périodes critiques (étiage). Leur impact n’a pu être à ce jour 
quantifié, seules les observations estivales des cours d’eau servent d’informations. On a pu 
observer par exemple des assecs sur certains cours d’eau comme la Bausse, le Malpas…  

 

 

 

 

 

Action Type Nature de l’action Priorité 
2-2-1 Suivi visuel des étiages étude (suivi) 1 
2-2-2 Gestion concertée des retenues collinaires concertation 2 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.2 Gestion des étiages 
 

Objectifs opérationnels visés 

Rappel du diagnostic 

Mesures 
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Priorité 1 
 
 

 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.2 Gestion des étiages 

Action opérationnelle 2.2.1 Suivi visuel des étiages 
 

Priorité 

Localisation 

SUIVI VISUEL DES ETIAGES 2016 MASSE DE BIAS 

LEGENDE :  
  
  
  
  
  

Bassin versant 
Cours d’eau > 5000 m 
Cours d’eau 1700 <  < 5000 m 
Cours d’eau < 1700 m  
Etang 

Nom cours d’eau 

Cartographie 2015 Smavlot47 
Source : Fond IGN / Projection Lambert II carto 

Echelle 
1 : 50 000 
Ec

Point de suivi 
d’étiage 
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Localisation : aucune masse d’eau du territoire ne possède à ce jour de stations de mesures 
des débits. La Masse de Bias et la Bausse ont fait l’objet d’un suivi visuel des étiages courant 
l’été 2016 montrant des dysfonctionnements. Ce suivi pourra être programmé sur d’autres 
masses d’eau du territoire, à la fois pour améliorer la connaissance sur les débits d’étuafe et 
à la fois pour améliorer la gestion des retenues situées sur ces cours d’eau. 

 

 

L’identification des secteurs les plus à risque en période d’étiage ont été en quasi-totalité 
repéré. En vue de compléter ces données mais aussi de valider les données terrain récoltées, 
des suivis terrain en période estivale seront effectués pour délimiter les zones à risque et 
envisager un plan de gestion en période d’étiage. 

Le suivi visuel d’étiage d’un cours d’eau consiste en un parcours photographique en différents 
points du cours d’eau pendant la période d’étiage (1 fois par semaine). Pour chaque point 
photographique, les écoulements sont observés et caractérisés.  

Le positionnement des points de suivi sont positionnés en fonction de potentielle source de 
perturbation du débit d’étiage (obstacles à l’écoulement, pompages, arrivées d’eau…) et en 
fonction de l’accessibilité au cours d’eau. 

Si des perturbations anormales du débit sont observées, des points de suivi pourront être 
rajoutés au parcours et la fréquence des observations pourra augmenter (1 observation / 
semaine). 

Ce suivi permettra d’améliorer la connaissance de la ressource en eau. Il permettra de 
disposer d’éléments de base au travail de concertation pour une meilleure gestion de la 
ressource du territoire (Cf. Fiche Action 2.2.2 Gestion concertée des retenues collinaires). 

 

 

Proposition d’un protocole de suivi visuel des étiages par masse d’eau 

- Localisation des points de suivi, fréquences de suivi, période de suivi. 

Réalisation du suivi 

- Etude portée en interne (Smavlot47) 

 

 

- SMAVLOT47 

  

Description 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 

Maître d’ouvrage potentiel 
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- DDT 47, Conseil départemental, gestionnaires d’ouvrages, SDCI, Chambre d’agriculture 47… 
(partenaires techniques) 

- Agence de l’eau (financeur du poste d’animateur gestion quantitative) 

 

 

 

 
- Aucune 

 

 

 

- Inclus dans le poste d’animateur gestion quantitative 

  

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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Priorité 2 

 

 

Sur le territoire d’étude on recense de nombreux plans d’eau (Environ 2 plans d’eau par km²). 
Ces retenues sont majoritairement individuelles. Le bassin versant de la Bausse concentre une 
plus forte densité de plans d’eau.  Ces lacs ont une vocation essentiellement agricole 
(irrigation). Ils impactent les écoulements et interceptent les précipitations. En période 
d’étiage, le débit réservé en sortie d’ouvrage n’est pas toujours respecté. 

 

 

 

Afin de mettre en œuvre une gestion concertée, il est nécessaire de recenser les différents 
gestionnaires et / ou propriétaires des retenues collinaires servant à la réalimentation et à 
l’irrigation des cultures sur le territoire d’étude.  

Les principaux gestionnaires sont déjà connus : ASA Villeneuvois, propriétaires privés. 

Il s’agit également de sensibiliser au respect des débits réservés et de fixer les modalités de 
prélèvement en fonction du niveau de la ressource. 

Cette action s’inscrit dans le cadre de la mission de l’Organisme Unique sur le volet 
prélèvement. En effet, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 prévoit, par l’article 
L.211-3 du code de l’environnement, d’instituer une gestion collective de prélèvements pour 
l’irrigation. L’organisme Unique assure la répartition des volumes d’eau prélevable aux 
irrigants sur un périmètre cohérent. 

Ce travail de concertation pourra s’appuyer sur les résultats de l’action précédemment 
développée (Cf. Fiche action 2.2.1. Suivi visuel des étiages). 

 

 

Concertation avec les gestionnaires de retenues 
 

- Recensement des gestionnaires et propriétaires 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.2 Gestion des étiages 

Action opérationnelle 2.2.2 Gestion concertée des retenues collinaires 
 

Priorité 

Localisation 

Description 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 
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- Réunion de concertation avec les partenaires techniques et services de l’état 

 

 

 
- Organisme Unique, DDT47, SDCI (animation ASA), Smavlot47 (animation générale). 

 

 

 
- Agence de l’eau (financeurs du poste d’animateur gestion quantitative), 
- DDT47, Conseil départemental, gestionnaire d’ouvrages, SDCI, Chambre d’agriculture 47, 

Smavlot47 (partenaires techniques). 
 

 
 
 
Aucune 
 

 
 
Inclus dans le poste d’animateur gestion quantitative. 

  

Maître d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 



  

34 
 

 

 
 
 
 

 

 
- Protection, mise en valeur et développement des zones humides 
- Informer, sensibiliser sur l’importance des zones humides et de leur maintient 
- Etre compatible avec les objectifs du SDAGE 
- Discussion autour des activités agricoles (l’intérêt étant qu’elles soient compatibles 

avec la préservation des zones humides) et l’aménagement du territoire (urbanisme…). 

 

 

Sur l’ensemble du territoire les zones humides tendent à disparaitre de manière significative. 
Diverses causes sont responsables de cette disparition telles que les recalibrages de cours 
d’eau, les aménagements, l’urbanisation, la pression foncière de l’agriculture, prélèvements 
abusifs, pollutions…Dans l’idée d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et de l’atteinte 
des objectifs de qualité et quantité la sauvegarde de ces zones humides est indispensable. 

L’inventaire des zones humides du territoire de l’étude a été mené par le Conservatoire des 
Espaces Naturels d’Aquitaine (CEN) en 2012 et 2013. On constate que la majorité des zones 
humides se situent le long des cours d’eau (boisements humide ou prairies). 

Les cours d’eau les plus en lien avec ces zones humides sont : le Malpas, l’Autonne, la Bausse, 
la Masse et le Merdassou ou des linéaires importants sont bordés par des prairies ou 
boisements humides. 

Sur le territoire il a été recensé des zones humides à protéger absolument comme celle de la 
Mazières à Sainte Livrade sur Lot, les zones du Malpas, l’amont du ruisseau du Cantagrel et un 
affluent du Romas à Villeneuve sur lot. On notera que de nombreuses zones humides 
semblent se dégrader au fil des années, soit parce qu’elles ne sont pas entretenues soit parce 
qu’elles sont laissées à l’abandon. 

 

 

 

  

Action Type Nature de l’action Priorité 
2-3-1 Mise en place d’une politique de protection (acquisition 

foncière, servitude…) 
Servitudes, 
acquisition foncière 

3 

2-3-2 Plan de gestion des zones humides Communication 3 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.3 Préservation des zones humides 
 

Objectifs opérationnels visés 

Rappel du diagnostic 

Mesures 
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Priorité 3 

 

 
Sur tout le territoire dans le cadre de la DCE. 
 

L’ensemble des zones humides du territoire dont l’inventaire a été réactualisé est concerné 
par cette action.  
Les zones humides de priorité 1 révélant d’un intérêt écologique fort seront à préserver en 
priorité.  
 

 
 

Thème 2 Aménagement- du bassin versant 

Fiche Action 2.3 Préservation des zones humides 

Action opérationnelle 2.3.1 Mise en place d’une politique de protection 
 

Priorité 

Localisation 
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Dans la cadre du code de l’environnement, une gestion équilibrée de la ressource en eau et 
donc des zones humides doit être mise en place. 

L’intérêt étant de faire comprendre de l’importance des zones humides et de l’importance de 
leur conservation et exploitation de façon durable. La sauvegarde de ces zones humides est 
un enjeu environnemental majeur. 

L’intérêt étant de concerter tous les acteurs et d’avoir une gestion cohérente et globale des 
zones humides en vue d’éviter leurs dégradations ou à terme leurs disparitions. 

Depuis 1993, un certain nombre de travaux en zones humides (remblais, imperméabilisation, 
asséchement…) sont soumis à autorisation ou à déclaration administrative préalable.  

La préservation de ces secteurs sensibles passe également par la mise en place de politique 
locale de protection. Pour ce faire, les collectivités locales disposent de plusieurs outils leur 
permettant de protéger les zones humides de leur territoire : 

- La prise en compte de zones humides dans les documents d’urbanisme : Le SCOT 
(Schéma de Cohérence Territorial), le PLU (Plan Local d’Urbanisme), ou PLUi 
(intercommunal) sont des documents d’urbanismes, qui fixe les règles d’urbanisation, 
à différentes échelles. Cela permet notamment de délimiter des zones à préserver. A 
titre d’exemple, le PLU peut délimiter des « secteurs humides » par le biais des 
documents graphiques à l'intérieur d'une zone U (urbanisée), Au (urbanisation 
future), A (agricole) et N (naturelle), dans un but de protection et de mise en valeur 
de ces secteurs à intérêt écologique, même si ceux-ci ne peuvent être qualifiés de 
zones humides au titre de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Le règlement 
peut interdire les cabanons, les imperméabilisations du sol ou des rives, (sauf 
ponctuellement pour permettre l'accessibilité des rives), les remblais, quelle que soit 
l'épaisseur (sauf en cas d'aménagement de mise en valeur du milieu) et le 
comblement des rus. Il peut également prévoir que les travaux d'entretien soient 
conduits de façon à conserver ou à permettre la reconstitution de la richesse du milieu 
et veiller à son renouvellement spontané.  

Toujours par le biais du PLU(i), les zones humides peuvent également être classées 
« Espace Boisé » ou encore être intégré dans le zonage « Trame Verte et Bleu » ayant 
pour objectifs principaux la préservation des réservoirs de biodiversité et de la 
continuité écologique d’un territoire, 

- La maitrise foncière ou d’usage : les collectivités du territoire ont la possibilité d’une 
maitrise foncière des secteurs humides via l’acquisition des terrains. Le gestionnaire 
de ces espaces pourra alors être différent de l’acquéreur.  

Dans le cas d’une gestion par un agriculteur, la collectivité pourra proposer la 
signature d’un bail rural à clauses environnementales. La SAFER47 devra être associée 
dès le démarrage de la démarche (veille foncière) 

Description 
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Enfin il peut être instauré une servitude de « mobilité des cours d’eau » et de « stockage 
temporaire des crues ». La servitude est instituée, sur demande des collectivités territoriales 
ou de l’État, par arrêté préfectoral après enquête publique menée conformément au code de 
l’expro¬priation pour cause d’utilité publique. Les propriétaires et exploitants des terrains 
concernés doivent s’abstenir de tous travaux incompatibles avec l’objectif ayant fondé la 
servitude. 

 
 
 
 
Préservation intégrée dans les documents d’urbanisme 

- Sensibilisation des collectivités, participation à l’élaboration, révision des documents 
d’urbanismes. 

 
Maitrise foncière ou d’usage 

- Sensibilisation et mobilisation des collectivités pour l’acquisition de zones humides / 
servitude 

- Conventionnement avec la SAFER pour une veille foncière 
 
 
 

 
- SMAVLOT47 (si transfert de compétences), communes, communauté de communes. 

 
 
 

- SMAVLOT47, CEN 47, DDT 47 (partenaire technique) 
- SAFER 47, chambre d’agriculture (conseil et outils fonciers) 
- Agence de l’eau, Département, Région (partenaires financiers potentiels). 

 
 
 
Pour l’acquisition foncière 

- Conventionnement SAFER 
- Acte d’achat 
- Signature BRCE (Baux Ruraux à Clauses Environnementales) 

 
Pour la servitude 

- DUP (Déclaration d’Utilité Publique) 
 
 

 
En fonction des types d’espaces. Pour information, le prix des terres agricoles en fond de vallée 
humide, en 2015, est estimé à 5 000 €/ha. 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 

Maître d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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Priorité 3 

 
 
 
 
Sur tout le territoire d’étude ou sont présentes des zones humides (en particulier les zones 
présentes sur les masses d’eau objectif DCE). 
 

 

  

Thème 2 Aménagement- du bassin versant 

Fiche Action 2.3 Préservation des zones humides 

Action opérationnelle 2.3.2 Plan de gestion Zones humides 

Priorité 

Localisation 
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La mise à jour et le complément des inventaires existants ont permis de disposer des 
connaissances sur les grandes catégories de milieux humides caractérisant le territoire 
d’étude, leur tendance évolutive et de définir les principaux enjeux de conservation.  
 

Outil d’aides à la gestion des zones humides  
Le Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine mène une étude sur le bassin versant de la 
Lède qui permettra de disposer de fiches actions globales par type de milieu humide. Pour 
chacune des catégories de milieux humides seront détaillés les opérations adaptées aux 
différents contextes et les outils existants et/ou à développer permettant de préserver ces 
milieux.  
Au vu des éléments réactualisés sur le territoire d’étude, un rapprochement avec le CEN 
Aquitaine sera nécessaire pour corréler ou adapter les modes de gestion décrits dans ces 
fiches actions avec les catégories de milieux humides identifiés sur le territoire. Ces fiches 
constitueront des outils d’aide à la gestion de ces zones d’intérêts écologique.  
 

Sensibiliser et Informer les propriétaires : 
Il convient de recenser et sensibiliser les propriétaires des parcelles situées en zones humides 
de l’intérêt de préserver ces milieux fragiles. Le travail de réactualisation des inventaires 
permettra de préciser aux propriétaires des parcelles à quel milieu ils ont à faire, l’état de ce 
milieu et ses tendances évolutives. Alors que les fiches de gestion permettront d’apporter à 
ces propriétaires un premier conseil de gestion à mettre en place, avec quels outils et à quelle 
période. 
 
 
 
Partager les connaissances du territoire 

- Réunion d’échanges Smavlot47 – CEN47 sur les connaissances 
- Analyse globale du territoire d’étude, corrélation-adaptation des fiches de gestion 

 
Sensibiliser, informer 

- Recenser les propriétaires 
- Prise de contact direct et accompagnement dans la gestion 
- Développement et diffusion d’outils de communication 

 
 
 
 

- SMAVLOT47 (accompagnement) 
 

 
 

 
- SMAVLOT47, CEN (partenaire technique) 
- Propriétaires, gestionnaires des parcelles en zones humides 
- Agence de l’eau, Région, Département (financeurs potentiels). 

 

Description 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 

Maître d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 
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- Aucune 

 
 
 
Accompagnement compris dans le poste de technicien de rivière. 

Les outils de communication pourront être financés au travers du Contrat de rivière Lot aval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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- Améliorer le régime hydrologique en crue en limitant le ruissellement 
- Limiter l’érosion des sols, le lessivage et l’export de fines et produits phytosanitaires 
- Restaurer la qualité de l’eau en limitant les sources et transferts des pollutions 

 

 
 

Les bassins versants du territoire Lot médian sont occupés principalement par une activité 
agricole importante. 

Les pratiques agricoles associées à un recalibrage du cours d’eau ont favorisé le colmatage du 
fond, de certains cours d’eau du territoire, en sédiments fins lessivés par les pluies. 

D’autre part, les surfaces nues et les coupes rases de la ripisylve parfois associées à un usage 
agricole riverain favorisent le ruissellement et l’accélération de l’eau. 

Dans les parties non agricoles, des améliorations sont également possibles notamment dans 
la gestion des espaces publics et les pratiques de désherbage et d’entretien. (Zones urbaines 
par exemple sur les cours d’eau de la Masse, du Romas, ou encore du Merdassou…). 

 

 

 

Les mesures qui peuvent être mises en place se déclinent en actions opérationnelles. 

 

 

 

Action Type Nature de 
l’action 

Priorité 

2.4.1 Diagnostic des pratiques agricoles et non agricoles du 
territoire 

Etude 1 

2.4.2 Programme d’action d’amélioration des pratiques Etude 2 
2.4.3 Mise en place d’un réseau de haies Travaux 3 
2.4.4 Gestion différenciée des fossés Travaux 3 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.4 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles 

Objectifs opérationnels visés 

Rappel du diagnostic 

Mesures 
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Priorité 1 

 

 

 

L’occupation des sols est majoritairement agricole sur le territoire ce qui peut avoir un impact 
sur la qualité des eaux, engendrer des problèmes de ruissellement… 

L’action devra être menée sur tout le territoire d’étude. 

 

 

 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.4 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles 

Action opérationnelle 2.4.1 Diagnostic des pratiques agricoles et non agricoles 
 

Priorité  

Localisation 
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Afin de définir les sources de pollutions et les pratiques qui risquent d’aggraver le régime 
hydrologique du cours d’eau, un diagnostic du territoire est nécessaire pour bien connaître 
dans le détail le territoire et définir les évolutions possibles. 

Une étude de l’ensemble du territoire, basée sur des enquêtes de terrain, des relevés et des 
analyses cartographiques, pourra permettre de catégoriser les sources principales de 
pollutions et les zones les plus propices au ruissellement et ainsi définir des zones prioritaires 
d’action. 

Sur ces zones on pourra proposer la mise e place de programmes spécifiques. 

On pourra s’appuyer sur le travail de la Lède engagé dans une démarche similaire depuis 2015. 

 

 

Rédaction du cahier des charges de l’étude 

Il sera possible de s’appuyer sur le cahier des charges utilisé pour l’étude similaire menée sur 
le bassin versant de la Lède. 

Marché public d’étude 

L’étude portée par une maitrise d’ouvrage publique, nécessitera une mise en concurrence. 

 

 

- SMAVLOT47 

 

 

- SMAVLOT47, chambre d’agriculture, services de l’état… (partenaires techniques). 
- Département, Région, Agence de l’eau (partenaires financiers), communes, 

communauté de communes. 
 

 

Aucune 

 

 

Diagnostic et programme d’action : 25 000 €. Il s’agit d’une étude inscrite et financée au 
travers du Contrat de rivière Lot aval. Cette étude fera l’objet d’un suivi technique assuré par 
le poste d’animation pollutions diffuses. 

Description 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 

Maître d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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Priorité 2 

 

 

 

Zones prioritaires définies lors de l’étude (Fiche action précédente 2.4.1). 

 

 

 

Suite au diagnostic qui sera réalisé selon la description faite dans la fiche d’action 2-4-1 des 
zones prioritaires d’actions seront définies avec un programme associé. 

La prochaine étape consiste à construire, avec les partenaires techniques et financiers, le 
programme d’actions. 

Ce dernier comprendra des actions de terrain (aménagement de l’espace, réseau de haies, 
techniques culturales nouvelles, gestion différenciée des espaces publics…) répondant aux 
problématiques et objectifs précédemment identifiés. 

 

 

 

Construction du programme d’actions : réalisé en interne. 

 

 

 

- Smavlot 47 

 

 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.4 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles 

Action opérationnelle 2.4.2 Programme d’actions d’amélioration des pratiques 
 

Priorité 

Localisation 

Description 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 

Maître d’ouvrage potentiel 
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- SMAVLOT47, chambre d’agriculture (partenaire technique), services de l’état… 
- Département, Région, Agence de l’eau (financeurs potentiels), communauté des 

communes, communes. 
 

 

 

Aucune 

 

 

Inclus dans le poste d’animation pollutions diffuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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Priorité 3 

 

 

Tout le territoire de l’étude mais surtout les parties situées en coteaux ou les pentes sont 
fortes ce qui facilite le transfert brutal d’eau, de sédiments et de polluants vers l’aval. Tel que 
l’amont du bassin versant de la Masse ou l’amont du bassin versant de l’Autonne, Le Romas, 
le Lasparets. De plus, installer des haies entre parcelles et routes seront mis en place en vue 
d’éviter les transports de fines vers les fossés se jetant dans les cours d’eau. 

 

 

 

Les haies ont fait l’objet d’arrachage massif lors du remembrement. Malheureusement, 
l’arrachage des haies a pour conséquence l’augmentation du ruissellement et des vitesses de 
concentration de l’eau en période de forte pluie et de crues. Les transferts vers l’aval d’eau et 
de sédiment sont ainsi facilités et accélérés. Il en est de même pour le transfert de polluants. 

 

 

 

 

 

 

Schéma : limitation du ruissellement et de l’érosion du sol par végétalisation 

 

En plus de ce rôle de régulateurs hydrauliques et d’épurateurs des eaux de ruissellement, les 
haies ont un impact positif sur le milieu (richesse du sol, brise vent, habitat et corridor 
écologique).  

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.4 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles 

Action opérationnelle 2.4.3 Mise en place d’un réseau de haies 
 

Priorité 

Localisation 

Description 
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Pour une meilleure efficacité, les linéaires de haies doivent être perpendiculaires à la pente 
du bassin versant. Ces haies pourront être implantées en bordure de parcelle, de chemins et 
fossés. 

Ces plantations peuvent être couplées à des dispositifs de fascinages assurant une meilleure 
retenue des sédiments issus de l’érosion des sols. Ces dispositifs ont une efficacité immédiate. 
Ils sont d’autant plus utiles sur les secteurs à forte pente et/ou sur les sillons d’érosion déjà 
visibles. 

Un travail de sensibilisation des propriétaires sur le rôle positif des haies vis-à-vis de l’érosion 
des sols et du ruissellement sera nécessaire afin de mobiliser le maximum d’entre eux et de 
communiquer sur le programme d’aide du Département de Lot et Garonne « l’arbre dans le 
paysage rural ». 
 

Les bénéficiaires de ces aides sont :  
- Les exploitants agricoles, coopératives et retraités agricoles, 
- Les communes rurales et communautés de communes ayant validé une charte 

paysagère ou ayant réalisé une étude paysagère dans le cadre d’un PLUI. 

 

 

 

Sensibilisation et Communication 

Les partenaires techniques et le Conseil Départemental du lot et Garonne ont déjà initié 
cette démarche. Elle pourra être relayée par le smavlot47. 

Procédure d’attribution des aides 

- La Chambre d’agriculture coordonne le programme pour les agriculteurs. 
- Un dossier technique présentant le projet de plantation est réalisé par un des 

partenaires techniques. 
- La subvention est versée directement au bénéficiaire et aux partenaires. 

 

 

 

- Agriculteurs, communes, communauté de communes. 

 

 

- Conseil départemental, CPIE 47, chambre d’agriculture, Smavlot 47 (communication-
sensibilisation) 

- Département, Agence de l’eau (financeurs), communauté de communes, communes. 

Maître d’ouvrage potentiel 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 

Acteurs concernés 
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Dossier technique réalisable par les partenaires techniques. 

 

 

 

Le travail de sensibilisation et de communication relayé par le smavlot47 dans le cadre du 
contrat de rivière. 

Le cout de plantation de haie et calcul des aides du Conseil Départemental 47 : 

Le cout de plantation de haie est compris entre 7 et 10 € HT le mètre linéaire (subventions 
possibles avec bonification par le conseil départemental).  

Le cout pour la création de fascine est compris entre 50 et 80 € le mètre linéaire. 

Chiffrage en lien avec des études complémentaires (diagnostic agricole), acquisition de 
connaissances. 
 

  

Démarches administratives 

Couts estimatifs 
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Priorité 3 

 

 

Tout le territoire de l’étude est concerné en particulier le réseau de fossé se situant sur les 
coteaux ou les pentes sont fortes ce qui facilite le transfert brutal d’eau, de sédiments et de 
polluants vers l’aval. (Bassin versant de la Masse, de l’Autonne, du Romas…) 

 

 

Les fossés de drainage des parcelles ou des routes se terminent toujours dans le cours d’eau. 
Ils peuvent être cause d’un afflux massif d’eau dans certains secteurs. Leur gestion peut influer 
sur les transferts d’eau, de sédiments ou de polluants. Lorsqu’ils sont désherbés ou fauchés 
trop souvent, ils accélèrent les transferts vers l’aval.  

A contrario, l’entretien drastique à l’épareuse des fossés comme des affluents peut induire 
des dépôts de résidus de coupe au fond du lit. L’envasement est alors favorisé et des 
campagnes de curages onéreuses et réglementairement complexes sont alors nécessaires 
sans solutionner durablement le phénomène. 

Il convient de bien réfléchir à leur entretien, quitte à développer ponctuellement des zones 
tampons entre fossés et milieu récepteur. Un entretien différencié (fauches moins fréquentes, 
plus sélective), une végétalisation ou la création de zones tampons lorsque cela est possible 
sont trois actions qui pourraient être développées. 

Les gestionnaires de voiries pourront s’appuyer sur le protocole de gestion différenciée des 
dépendances routières mise en place actuellement par le Conseil Départemental 47. 
 
La végétation de haut de talus (tiers supérieur) est alors maintenue. Au bout de 2-3 ans la 
végétation est normalement bien installée. Une contention latérale peut alors être nécessaire. 
En bord de cours d’eau ou fossés, on procèdera de même en laissant la végétation s’installer 
sur les berges. 
 
 
 
 
 
 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.4 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles 

Action opérationnelle 2.4.4 Gestion différenciée des fossés 
 

Priorité 

Localisation 

Description 
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Communication auprès des gestionnaires, usage de la route, particuliers et riverains  

Ce travail de communication est indispensable pour s’assurer de l’acceptation de cette 
nouvelle méthode de gestion. Ceci pourra se traduire par :  

- Une concertation avec les gestionnaires de voiries 
- L’implantation de panneaux d’informations 
- La diffusion de documents de communications aux particuliers 

Mise en place d’une gestion différenciée des fossés 

Réalisé en interne à chaque service voiries. 

Végétalisation des fossés  

Voir action 2.4.3 Mise en place d’un réseau de haies. 

 
 
 

- Agriculteurs, Collectivités gestionnaires de voiries (communes, communauté de 
communes), particuliers, Conseil Départemental 47. 
 
 

 

- SMAVLOT 47, conseil départemental, CPIE 47, chambre d’agriculture (communication-
sensibilisation). 

- Conseil Départementale 47, (financeurs potentiels), communautés de commune, 
communes. 
 

 

Pour la végétalisation : 
Dossier de demande d’aide et dossier technique réalisable par les partenaires techniques. 
 
 
 
 

Le travail de concertation et de communication est initié et relayé par les partenaires 
techniques cités ci-dessus  

Végétalisation des bordures : Entre 7 et 10€ HT le mètre linéaire pour une végétation type 
haie (subventions possibles avec bonification par le conseil départemental, Cf. Fiche Action 
2.4.3 Mise en place d’un réseau de haies), ou un enherbement simple naturel sur une largeur 
de quelques mètres 

Modalités techniques pour la mise en œuvre 

Maître d’ouvrage potentiel 

Acteurs concernés 

Démarches administratives 

Coûts estimatifs 
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Gestion différenciée : limite le temps de travail et permet de faire des économies d’entretiens 
pour les gestionnaires de voiries et les particuliers. 

Chiffrage en lien avec des études complémentaires (diagnostic agricole), acquisition de 
connaissances. 
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- Acquérir une meilleure connaissance de la qualité physico chimique et biologique des 
cours d’eau pour restaurer la qualité des eaux. 

 

 

 

La Bausse est le seul cours d’eau faisant l’objet d’une surveillance annuelle de la qualité des 
eaux. Le territoire est soumis à des pressions liées aux pollutions diffuses agricoles 
essentiellement. Certains cours d’eau sont soumis à des pressions domestiques tel le 
Merdassou sur lequel il a pu être observés des rejets directs altérant la qualité des eaux. Les 
sources de pollutions du territoire sont donc ponctuelles (rejets directs, quelques stations 
d’épurations), diffuses (agricoles et de façon moindre non agricoles). 

Concernant les connaissances sur la qualité biologiques des cours d’eau, des inventaires ont 
été réalisés sur certains cours d’eau par la Fédération de Pêche. Il en ressort que l’indice 
poisson est moyen à médiocre ce qui peut s’expliquer par des variations importantes de 
l’hydrologie mais aussi par des pressions sur la morphologie des cours d’eau. (Endiguement, 
recalibrage, curage, ouvrages) diminuant la capacité d’accueil pour la faune aquatique. 

Le territoire subit des pressions agricoles et non agricoles ainsi que des étiages importants. Il 
semble important d’actualiser et de développer le suivi de la qualité des eaux pour adapter au 
mieux les actions permettant l’amélioration de la qualité de l’eau. 

 

 

 

Des analyses physico-chimiques des cours d’eau du territoire peuvent être incluses aux 
différents programmes de suivi qualitatifs engagés par le Conseil Départemental, l’Agence de 
l’eau ou encore la DREAL. L’ajout d’un point de suivi est possible au niveau du réseau 
complémentaire départemental mais un tel ajout doit faire l’objet d’une concertation entre 
CD et AEAG. 

La Fédération de pêche et l’AFB sont les principaux acteurs pour le recueil des données 
biologiques sur les cours d’eau. Une concertation avec ces partenaires pourra permettre de 
proposer la réalisation sur le territoire d’étude des inventaires piscicoles et IBGN durant leur 
campagne annuelle. 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.5 Suivi de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 
 

Objectifs opérationnels visés 

Rappel du diagnostic 

Mesures 



Commission Géographique Petits Affluents Lot 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du lot 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Rétablir la dynamique fluviale 
- Rétablir la continuité écologique et sédimentaire 
- Restaurer l’hydromorphologie du cours d’eau (pente, profil, dynamique, diversité des 

écoulements et des habitats, diversifier les profils…) 
- Objectifs écologiques : restauration des écosystèmes, assurer le retour d’espèces 

aquatiques d’intérêt et améliorer la libre circulation, retrouver des zones humides, 
améliorer les capacités auto épuratrices du cours d’eau. 

- Valorisation du paysage 

 

 

 

Sur le territoire d’étude, on recense 128 plans d’eau déclarés et environ 75 plans d’eau non 
déclarés (soit 2 plans d’eau par km²).  

Ceux sont des retenues essentiellement individuelles à vocation essentiellement agricole 
(irrigation). Ceux sont des plans d’eau de petite taille mais impactant les écoulements et 
interceptant les précipitations lors de période critique (étiage). 

 

 

 

- Suppression des ouvrages de retenues (définition des impacts) 
- Ouverture ou suppression de vannages (définition des impacts) 
- Acquisition foncière 
- Valorisation (communication, sensibilisation) 

 
En premier lieu, il s’agira de réaliser un état des lieux approfondi des retenues collinaires, en 
priorité sur les masses d’eau du territoire, décrivant leur fonctionnement, leurs usages et le 
mode de gestion à mettre en place. Cette action n’entre pas dans le cadre du Programme 
Pluriannuel de Gestion.  

 

 

Thème 2 Aménagement du bassin versant 

Fiche Action 2.6 Déconnexion et contournement de plan d’eau 
 

Objectifs opérationnels visés 

Rappel du diagnostic 

Mesures 
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Thème 3  

 Gouvernance 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fiche Action 3.1 Faire évoluer les compétences du SMAVLOT47 

 
 
 

Fiche Action 3.2 Modifier le territoire d’intervention du Syndicat 

 
 
 

Fiche Action 3.3 Information et accompagnement des structures compétentes 
 

 

 

Objectifs opérationnels visés :  

 

- Identifier les structures ayant la maitrise d’ouvrage sur les bassins versant 
 

- Travailler sur les compétences du SMAVLOT47 ou des structures de bassin 
 

- Communiquer vers les structures ayant maitrise d’ouvrage 

 

 

 

 

 



  

55 
 

 

 

 

 

 

 

- Identifier les structures ayant maitrise d’ouvrage sur le bassin versant 
- Travailler sur les compétences du SMAVLOT47 ou des structures de bassin 

 

 

 

Le domaine de compétence du Syndicat est à ce jour limité au lit mineur, afin d’assurer le libre 
écoulement des eaux.  

Pour que le SMAVLOT47 puisse s’impliquer dans les actions liées à la prévention des 
inondations, une modification des statuts sera à envisager afin d’étendre son domaine 
d’interventions. Si le SMAVLOT47 ne se saisit pas de cette compétence, les intercommunalités 
ou communes présentes pourront alors, dans le cadre de la GEMAPI, intervenir sur ce thème. 

 

 

 

- Identifier les structures ayant maitrise d’ouvrage sur le bassin versant 
 

- Réaliser un listing des collectivités (publiques, ASA…) dont les activités impactent ou 
sont en lien avec le fonctionnement du cours d’eau. Ce listing permettra d’aiguiller 
vers les bons services les personnes qui ont besoin d’un renseignement. Ce 
recensement est réalisable par le SMAVLOT47 sans qu’il n’y ait d’incidence financière. 
 

- Proposer de nouvelles compétences pour le SMAVLOT47 en cohérence avec la loi 
GEMAPI.  

 

 

 

 

 

 

Thème 3 Gouvernance 

Fiche Action 3.1 Faire évoluer les compétences du SMAVLOT47 
 

Objectifs opérationnels visés 

Rappel du diagnostic 

Mesures 
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- Etendre les compétences du SMAVLOT47 
- Intégration des communes du territoire actuellement non adhérentes 

 

 

 

Le territoire d’étude des affluents médian Lot compte 23 communes : Trentels, Saint Sylvestre, 
Penne d’Agenais, Villeneuve sur Lot, Pujols, Saint Antoine, Castella, Sainte Colombe, 
Monbalen, Bias, Allez et Cazeneuve, Le Lédat, Casseneuil, Sainte Livrade, Pinel Hauterive, Saint 
Etienne de Fougères, Fongrave, Dolmayrac, Le Temple sur Lot, Cours, Saint Sardos, Montpezat, 
Granges sur Lot. 

Afin d’engager une politique d’aménagement globale sur les bassins versants du territoire Lot 
médian, il serait préférable que l’ensemble des communes présentes sur les bassins versants 
adhère à la carte affluent du Lot du SMAVLOT47. 

A ce jour, seules 20 des 23 communes adhèrent à la carte 4 du SMAVLOT47 pour la gestion 
des affluents du Lot ce qui a permis de réaliser l’étude du territoire. Les communes de 
Trentels, Le Temple sur Lot et Cours n’adhèrent pas encore au projet de gestion cohérente sur 
tous les bassins versants. 

 

 

Le SMAVLOT47 est force de proposition pour améliorer la gouvernance sur ce territoire 
(auprès des communes ou de la communauté des communes du Lot et Tolzac, du Fumelois et 
de Prayssas).  

D’autre part l’application de la loi GEMAPI est prévue pour 2018. Elle rend obligatoire la prise 
en compte de cette compétence par les collectivités qui ne gèrent pas encore leurs ruisseaux. 

Les collectivités concernées (communes ou communauté) devront ensuite choisir les moyens 
qu’elles souhaitent mettre en œuvre pour assurer cette compétence. 

Si les modalités de mise en place ne sont pas encore communiquées, il s’agit d’une possibilité 
d’évolution. 

 

Thème 3 Gouvernance 

Fiche Action 3.2 Modification du territoire d’intervention du Syndicat 
 

Objectifs opérationnels visés 

Rappel du diagnostic 

Description 
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Communiquer vers les structures ayant maitrise d’ouvrage. 

 

  

 

 

La gestion des cours d’eau touche d’autres domaines de compétence comme la voirie par 
exemple (pont…). Les services d’autres structures peuvent être amenés à travailler sur ou en 
bord de cours d’eau dans le cadre de leurs propres compétences. Il est opportun de 
communiquer sur la gestion des cours d’eau, qu’il s’agisse de l’aspect réglementaire, 
technique ou financier… 

 

 

 

Le SMAVLOT47 souhaite mettre en place une stratégie de communication à destination des 
professionnels : concertation, groupe de travail et document de communication à destination de 
l’ensemble des maitres d’ouvrages pré identifiés dans la cadre de l’action « Faire évoluer les 
compétences du SMAVLOT47 ». 

Pour cette action, un document devra être édité mais les répercussions financières (impressions) 
peuvent être prises en charge par le budget communication du contrat de rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème 3 Gouvernance 

Fiche Action 3.3 Information et accompagnement des structures compétentes 
 

Objectifs opérationnels visés  

Rappel du diagnostic 

Mesures 
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Plan de financement



Commission Géographique Petits Affluents Lot 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du lot 

 
 

 

fiche montant tota l

action op. Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Travaux (6 Masses 
d'eau)

75 000 75 000 50 000 50000 250 000  

Travaux (Autres 
cours d'eau 
principaux)

50 000  50 000  50 000  150 000  

Travaux (6 Masses 
d'eau)

20 000 20 000 10 000 50 000  

Travaux (Autres 
cours d'eau 
principaux)

30000 30 000 70 000 130 000  

113 Restauration des berges (zones à enjeux)
Travaux (Si tes à 

enjeux)
20 000 20 000 20 000 20000 20000 100 000  

Travaux (Si tes 
pi lotes)

12 000 12 000 11 000

Sites divers i fication 15 000 15 000

115 Restauration et mise en valeur des confluences 
Communication, 

travaux
Etudes et chi ffrages - €

Travaux (6 Masses 
d'eau)

30000 30000 30000 30000 30000 150 000 €                    

Travaux (Autres 
cours d'eau 
principaux)

40000 40000 40000 30000 150 000 €                    

Travaux (6 Masses 
d'eau)

12 000  12 000  11 000  35 000 €                      

Etude (Masse) 55 000  

Etude (Merdassou) 55 000

Etude (Cambes) 55000

Travaux (Bausse) 6 000  6 000  

Travaux (Autonne) 4 000  4 000  

213 Reconquête de champs d’expansion de crue
Servi tudes, 

acquis i tion foncière

 (dépendant  des 
résul tats de l 'étude 

hydraul ique) 

214
Instal lation de station(s) de mesure de 

débi t/hauteur d'eau
Travaux

 (dépendant  des 
résul tats de l 'étude 

hydraul ique) 

215  Mise en place d’un système d’a lerte Etude
 (dépendant  des 

résul tats de l 'étude 
hydraul ique) 

221 Suivi  visuel  des étiages Etude  régie en interne 

222
Gestion de la réal imentation des retenues 

col l inai res
Animation  régie en interne 

231 ZH_Mise en place d’une pol i tique de protection
Servi tudes, 

acquis i tion foncière
 dépendant des 

inventai res 

Animation régie en interne

Communication régie en interne

Etude régie en interne

Animation et suivi régie en interne

242 Programme d’actions d’amél ioration des pratiques Animation régie en interne

Animation régie en interne

Action - €

Animation régie en interne

Action - €

25 Suivi  de la qual i té des eaux Travaux - €

26 Déconnexion – contournement d’un plan d’eau Communication Régie en interne

41 Défini tion des compétences du Smavlot47

42 Modi fication du terri toi re d’intervention du Syndicat

43
Informer et accompagner les s tructures compétentes 

pour les actions à mener

- - - - - -

242 000 268 000 292 000 264 000 274 000 1 340 000 €        

75 000 €                      

410 000 €           

19 000  

Action Prestations
Montant estimé (€ TTC)

745000

65 000  

127 000 157 000 156 000 165 000 140 000

111 Restauration de la végétation

112 Création de ripisylve

114
Reconquête d'un l i t d'étiage et divers i fication des 

habi tats 

Travaux (Autres 
cours d'eau 
principaux)

19 000  

89 000  

18 000  19 000  

211 Etudes hydraul iques locales

212 Arasement des endiguements

121 Effacement ou retra i t d'ouvrages

122 Modi fication ou remplacement d'ouvrages

185 000 €           

60 000  101 000  81 000  79 000  

Maitrise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI)

Mai trise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI)

Mai trise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI)

Mai trise d'ouvrage Smavlot (Poste d'animateur gestion quanti tative)

Mai trise d'ouvrage Smavlot (Poste d'animateur gestion quanti tative)

20 000 € ('évolution 
selon les résul tats 

des études 
hydraul iques)

165 000 €                    

Miss ions de fonctionnement du SMAVLOT47 ne fa isant pas appel  au financements sauf évolution 
particul ière

55 000 10 000 55 000 10 000 55 000 Total annuel Aménagement du bassin

Maitrise d'ouvrage potentiel le CD47

Maitrise d'ouvrage SMAVLOT 47

Maitrise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI)

Mai trise d'ouvrage SMAVLOT 47 (volet F du contrat de rivière Lot Aval)
232 ZH_Plan de gestion Zones humides

Maitrise d'ouvrage SMAVLOT 47 (volet F du contrat de rivière Lot Aval)
241 Diagnostic des pratiques agricoles et non agricoles

Maitrise d'ouvrage SMAVLOT 47 (poste technicien rivière)

CALENDRIER PREVISIONNEL

Montant total annuel du programme pluriannuel de gestion

Total annuel continuité écologique et sédimentaire

Total annuel restauration entretien

régie en interne

Total annuel Gouvernance

243 Mise en place d'un réseau de haies

244 Gestion di fférenciée des fossés

Maitrise d'ouvrage SMAVLOT 47 (volet A du contrat de rivière Lot Aval)

Partenaires techniques, SMAVLOT 47 (Poste animateur pol lutions di ffuses)

Partenaires techniques, SMAVLOT 47 ( Poste animateur pollutions di ffuses)

Mai trise d'ouvrage SMAVLOT 47 (Poste animateur pol lutions di ffuses)

Mai trise d'ouvrage propriéta i res

Maitrise d'ouvrage propriéta i res et gestionnaires de voiries
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Autofinancement

Agence de 
l 'eau

Consei l  
régional

Consei l  
Départmt

Autres 
(Etat, EU)

Total max 
subvention

Agence de l 'eau
Consei l  
régional

Consei l  
Départmt

Autres  (Etat , 
EU)

Total max 
subvention

Com. Geo. Affluent Lot

Travaux (6 Masses 
d'eau)

250 000 € 30 - 60% 20% 35% - 80% 75 000 - 150 000 € 50 000 € 87 500 € - 200 000 € 50 000 €

Travaux (autres cours 
d'eau principaux)

150 000 € 30 - 60% 20% 35% - 80% 45 000 - 90 000 € 30 000 € 52 500 € - 120 000 € 30 000 €

Travaux (6 Masses 
d'eau)

50 000 € 30 - 60% 20% 35% - 80% 15 000 - 30 000 € 10 000 € 17 500 € - 40 000 € 10 000 €

Travaux (autres cours 
d'eau principaux)

130 000 € 30 - 60% 20% 35% - 80% 39 000 - 78 000 € 26 000 € 45 500 € - 104 000 € 26 000 €

1.1.3 Restauration des berges (zones à enjeux)Travaux (Si tes enjeux) 100 000 € - 20% 60% - 80% - 20 000 € 60 000 € - 80 000 € 20 000 €

1.1.4
Reconquête d'un lit d'étiage et 

diversification des habitats 
Travaux (Si tes 

pi lotes)
65 000 € 30 - 60% 20% 35% - 80% 19 500 - 39 000 € 13 000 € 22 750 € - 52 000 € 13 000 €

1.1.5
Restauration et mise en valeur des 

confluences
Etudes et chi ffrages - - - - - - - - - - - -

Travaux (6 Masses 
d'eau)

150 000 € 80% 20% 35% - 80% 120 000 € 30 000 € 52 500 € - 120 000 € 30 000 €

Travaux (autres cours 
d'eau principaux)

150 000 € 80% 20% 35% - 80% 120 000 € 30 000 € 52 500 € - 120 000 € 30 000 €

Travaux (6 Masses 
d'eau)

35 000 € 60 - 80 % 20% 35% - 80%
10 500-           28 000 

€
7 000 € 12 250 € - 28 000 € 7 000 €

Travaux (autres cours 
d'eau principaux)

75 000 € 60 - 80% 20% 35% - 80%
45 000 -           60 

000 €       
15 000 € 26 250 € - 60 000 € 15 000 €

1 155 000 € 80%  924 000 € 231 000 €

Etude (Merdassou) 55 000 €                              50% - - 50% 80% 27 500 € - - 27 500 € 44 000 € 11 000 €                       

Etude  (Masse) 55 000 €                              50% - - 50% 80% 27 500 € 27 500 € 44 000 € 11 000 €                       

Etude (Cambes) 55 000 €                              50% - - 50% 80% 27 500 € - - 27 500 € 44 000 € 11 000 €                       

Travaux (Bausse)  
peut évoluer selon 

les résutats des 
hydraul iques

12 000 €                              60% - - 40% 80% 7 200 € - - 4 800 € 9 600 € 2 400 €                         

Travaux (Autonne) 
peut évoluer selon 
les résul tats des 

études hydraul iques

8 000 €                                60% - - 40% 80% 4 800 € - - 3 200 € 6 400 € 1 600 €                         

2.1.3
Reconquête de champs d’expansion de 
crue (acquisition foncière, servitude)

Servi tudes, 
acquis i tion foncière ( 

dépendant des 
résul tats des études 

hydraul iques)

Chi ffrage non réal isé car 
en l ien avec des études 

complémentaires 
(acquis i tion de 
connaissances)

80% - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI) -  €                            

2.1.4
Installation de station(s) de mesure de 

débit/hauteur d'eau

Travaux (dépendant  
des résul tats de 

l 'étude hydraul ique)

Chi ffrage non réal isé car 
en l ien avec des études 

complémentaires 
(acquis i tion de 
connaissances)

70% - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI) -  €                            

2.1.5  Mise en place d’un système d’alerte
Etude (dépendant  
des résul tats de 

l 'étude hydraul ique)

Chi ffrage non réal isé car 
en l ien avec des études 

complémentaires 
(acquis i tion de 
connaissances)

Action 
potentiel lem
ent él igible 
(en fonction 
des enjeux)

- - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI) -  €                            

2.2.1 Suivi visuel des étiages Etude
Régie en interne 

(SMAVLOT 47)
- - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur gestion quanti tative) -  €                            

2.2.2
Gestion concertée des retenues 

collinaires
Animation 

Régie en interne 
(SMAVLOT 47)

60% - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur gestion quanti tative) -  €                            

2.3.1
ZH_Mise en place d’une politique de 

protection
Servi tudes, 

acquis i tion foncière 

Chi ffrage non réal isé car 
en l ien avec des études 

complémentaires 
(acquis i tion de 
connaissances)

80% - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage col lective à défini r (GEMAPI) -  €                            

Animation Mai trise d'ouvrage Smavlot47 (Poste technicien rivière)

Communication Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (volet F du contrat de rivière Lot Aval) -  €                            

Etude Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (volet F du contrat de rivière Lot Aval) -  €                            

Animation et suivi Mai trise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur pol lutions di ffuses)

2.4.2
Programme d’actions d’amélioration des 

pratiques
Animation et action

à défini r dans le cadre 
du contrat de rivière

30- 70 % 
(dépend des 

actions)
- - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur pol lutions di ffuses) -  €                            

Animation - - - - - - - - -
 Partenaires techniques, Smavlot47 (Poste animateur pol lutions 

di ffuses)
-  €                            

Action - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage propriéta i res

Animation - - - - - - - - -
Partenaires techniques, Smavlot47 (Poste animateur pol lutions 

di ffuses)
-  €                            

Action - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage propriéta i res et gestionnaires voiries -        €

2.5 Suivi de la qualité des eaux Travaux -  €                                   60% - - - - - - - - - Mai trise d'ouvrage potentiel le CD47 - €                            

185 000 €                80% 148 000 € 37 000 €             

3.1
Définition des maitrises d'ouvrage Etude de 

fonctionnement
régie en interne Régie en interne -  €                            

3.2
Modification du territoire d’intervention 

du Syndicat
Etude de 
fonctionnement

régie en interne Régie en interne -  €                            

3.3
Informer et accompagner les structures 

compétentes
Communication régie en interne Régie en interne -  €                            

-  €                        - -  €              -  €                   

1 340 000 €        1 072 000 €         268 000 € 

TOTAL 
(€ TTC)

Total max 
subvention

Autofinancemen
t

Com. Geo. 
Affluent Lot

 Chi ffrage non réal isé car 
en l ien avec des études 

complémentaires 
(acquis i tion de 
connaissances) 

à défini r dans le cadre 
du contrat de rivière

- - -- -

 Chi ffrage non réal isé car 
en l ien avec des études 

complémentaires 
(acquis i tion de 
connaissances - 

diagnostic agricole) 

 Chi ffrage non réal isé car 
en l ien avec des études 

complémentaires 
(acquis i tion de 
connaissances - 

diagnostic agricole) 

- - -

- - - - -

THEME 1 GESTION DU LIT MINEUR

THEME 2 : AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT

2.4.1
Diagnostic des pratiques agricoles et non 

agricoles

2.1.2
Arasement/déplacement des 

endiguements

2.3.2
ZH_Accompagner à la gestion des zones 

humides

2.1.1

1.1.1 Restauration de la végétation

1.2.1 Effacement d'ouvrages

1.2.2

60%

Total du Programme Pluriannuel de Gestion

TAUX DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PPG AFFLUENTS AVAL LOT 2017-2021

FICHES 
ACTIONS

INTITULE ACTIONS PRESTATIONS
TOTAL 
(€ TTC)

% MAXIMAL d'intervention pour chaque financeur Montant MAXIMAL correspondant (€TTC)

Maitrise d'ouvrage Smavlot (service interne)

Mai trise d'ouvrage Smavlot (service interne)

Mai trise d'ouvrage Smavlot (volet F du contrat de rivière Lot Aval)

Total Thème 2 : Aménagement du bassin versant

2.4.4

1.1.2 Création de la ripisylve

Etudes hydrauliques locales

Modification ou remplacement 
d'ouvrages

Total thème 3 : Gouvernance

THEME 3 : GOUVERNANCE

2.4.3 Création de haies-fascines

Gestion différenciée des fossés

30 - 70 % (en 
fonction des 

actions)

60%

60 % (en 
fonction des 

études)

-

Total Thème 1 : Gestion du lit mineur

-- - -
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Annexes 
 

Site expérimental : Nauze de Castelmoron 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : Numéro parcelle : Surface parcelle (m2) : Civilité Nom Prénom Adresse Propriétaire : Adresse Parcelle : Code postal et Ville : Travaux
CASTELMORON SUR LOT AT - 257 1720 Monsieur VIEL THIERRY BREGNEAU-SUD BREGNEAU SUD 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 282 1880 Monsieur VIEL THIERRY BREGNEAU-SUD BREGNEAU SUD 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 283 1720 Monsieur VIEL THIERRY BREGNEAU-SUD BREGNEAU SUD 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 373 4521 Monsieur BOURGES ANDRE PIERRE NEGADIS GRIBEL 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 373 4521 Monsieur BOURGES NICOLAS 0008 RUE DU PAQUIER GARNIER GRIBEL 21560 REMILLY-SUR-TILLE Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 373 4521 Madame BERNARD CLAUDINE NEGADIS GRIBEL 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 374 5449 Monsieur VIEL THIERRY BREGNEAU-SUD GRIBEL 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 57 1548 Madame CLAVERIE ALINE FRANCOISE 0048 RUE PAUL LAFARGUE BREGNEAU SUD 91550 PARAY VIEILLE POSTE Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 58 1691 Madame CLAVERIE ALINE FRANCOISE 0048 RUE PAUL LAFARGUE BREGNEAU SUD 91550 PARAY VIEILLE POSTE Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 59 4296 Monsieur BRAYON MICHEL LEON CHA BREGNEAU-NORD BREGNEAU SUD 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 60 4298 Monsieur BRAYON MICHEL LEON CHA BREGNEAU-NORD BREGNEAU SUD 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 61 2374 Monsieur BRAYON MICHEL LEON CHA BREGNEAU-NORD BREGNEAU SUD 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 62 17250 Monsieur BRAYON MICHEL LEON CHA BREGNEAU-NORD BREGNEAU SUD 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 71 2825 Monsieur VIEL THIERRY BREGNEAU-SUD GRIBEL 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 73 4730 Monsieur VIEL THIERRY BREGNEAU-SUD GRIBEL 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 79 10800 Monsieur BOURGES ANDRE PIERRE NEGADIS NEGADIS 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 79 10800 Monsieur BOURGES NICOLAS 0008 RUE DU PAQUIER GARNIER NEGADIS 21560 REMILLY-SUR-TILLE Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 79 10800 Madame BERNARD CLAUDINE NEGADIS NEGADIS 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 80 4565 Monsieur BOURGES ANDRE PIERRE NEGADIS NEGADIS 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 80 4565 Monsieur BOURGES NICOLAS 0008 RUE DU PAQUIER GARNIER NEGADIS 21560 REMILLY-SUR-TILLE Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 80 4565 Madame BERNARD CLAUDINE NEGADIS NEGADIS 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 81 5940 Monsieur BOURGES ANDRE PIERRE NEGADIS NEGADIS 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 81 5940 Monsieur BOURGES NICOLAS 0008 RUE DU PAQUIER GARNIER NEGADIS 21560 REMILLY-SUR-TILLE Site expé
CASTELMORON SUR LOT AT - 81 5940 Madame BERNARD CLAUDINE NEGADIS NEGADIS 47260 CASTELMORON SUR LOT Site expé
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Site expérimental : Merdassou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : Numéro parcelle : Surface parcelle (m2) : Civilité Nom Prénom Adresse Propriétaire : Adresse Parcelle : Code postal et Ville : Travaux
SAINTE LIVRADE SUR LOT AS - 53 8497 Monsieur BISCARO SYLVAIN CHRISTI 9050 MOULIN DU LOT LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT AS - 54 2842 Monsieur BISCARO SYLVAIN CHRISTI 9050 MOULIN DU LOT LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT AS - 55 6055 Monsieur BISCARO SYLVAIN CHRISTI 9050 MOULIN DU LOT LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT AS - 56 1517 Monsieur LEBERT JONATHAN LABERGERE LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOTSite expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT AS - 56 1517 Madame BALLARIN MARIE-ANGE LABERGERE LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT AS - 57 1165 Monsieur GANZAROLLI ALBERTO ALBERT SAUTOUL LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT AS - 58 643 Monsieur LEBERT JONATHAN LABERGERE LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT AS - 58 643 Madame BALLARIN MARIE-ANGE LABERGERE LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOTSite expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT AS - 59 3192 Monsieur LEBERT JONATHAN LABERGERE LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOTSite expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT AS - 59 3192 Madame BALLARIN MARIE-ANGE LABERGERE LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT AS - 60 28896 Monsieur DUMON JEAN-CLAUDE HEN 0027 VC  N 2 DE RENAT PLAINE DE MAZIERES 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT AV - 31 8015 Monsieur EHRHARD GEORGES ANDRE SAUTOUL-BAS SAUTOUL BAS 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT AV - 31 8015 Madame EHRHARD JOSIANE THERESE 12 BUISSON SAUTOUL BAS 33620 LARUSCADE Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT BI - 1 9330 Monsieur ANTOINE JEREMIE ELOI MA 106 PRIMER CARRER COMTE D URGELL 08011 BARCELONE SAUTOUL BAS SUD ESPAGNE Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT BI - 11 6243 Monsieur ANTOINE JEREMIE ELOI MA 106 PRIMER CARRER COMTE D URGELL 08011 BARCELONE LABERGERE ESPAGNE Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT BI - 12 8067 Monsieur LASCOMBE JEAN CLAUDE YVE LA BERGERE 0000 RTE DE CASSENEUIL LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT BI - 12 8067 Madame FRANCESCHIN ADELINE MARCELL LA BERGERE 0000 RTE DE CASSENEUIL LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT BI - 16 5629 Monsieur DUMON JEAN-CLAUDE HEN 0027 VC  N 2 DE RENAT LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT BI - 161 104 Monsieur GONTRAN BERNARD LABERGERE LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOTSite expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT BI - 163 2685 Monsieur LEBERT JONATHAN LABERGERE LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT BI - 163 2685 Madame BALLARIN MARIE-ANGE LABERGERE LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT BI - 165 4513 Monsieur GONTRAN BERNARD LABERGERE LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT BI - 19 7630 Monsieur ALONSO PACIFIQUE JEAN- PAR MME ALONSO JOSIANE LA BERGERE LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT BI - 19 7630 Madame ANDURAND JOSIANE MICHELI LABERGERE LABERGERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
SAINTE LIVRADE SUR LOT BI - 20 2740 SCI ROLLY STAR PAR MONNIER GUY ET SZUSTER ANT MON ROGER LABERGERE 47300 VILLENEUVE SUR LOT Site expé
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Site expérimental : Masse de Bias 
 

 

  

Commune : Numéro parcelle : Surface parcelle (m2) : Dénomination 1 : Dénomination 2 : Dénomination 3 : Adresse Propriétaire : Adresse Parcelle : Code postal et Ville : Travaux
SAINTE COLOMBE DE VILLENEUVE A - 83 1140 Madame GIMENEZ STELLA ANNIE 0003 RUE BELFORT 2788 ROUTE DU LAURIER 47300 VILLENEUVE SUR LOT Site expé

BIAS BS - 54 11952 COMMUNE DE BIAS LA MAIRIE LE BOURG FLOURET 47300 BIAS Site expé
BIAS BS - 55 25450 Monsieur CLAVIE JEAN-PIERRE CLA VIDALOU FLOURET 47300 PUJOLS Site expé
BIAS BS - 55 25450 Madame CLAVIE CECILE MARIE-PI VIDALOU FLOURET 47300 PUJOLS Site expé
BIAS BS - 55 25450 Madame DELMAS ANNIE JEANNE VIDALOU FLOURET 47300 PUJOLS Site expé
BIAS BS - 55 25450 Madame CLAVIE NATHALIE LUCIE LAURIER FLOURET 47300 SAINTE COLOMBE DE VILLENEU Site expé
BIAS BS - 56 9009 COMMUNE DE BIAS LA MAIRIE LE BOURG RIVIERE 47300 BIAS Site expé
BIAS BS - 57 444 Monsieur BAYOL JEAN PAUL PIQUESOUQUE RIVIERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
BIAS BS - 57 444 Madame MENAUD DANIELE PIQUESOUQUE RIVIERE 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT Site expé
BIAS BS - 58 12709 Monsieur CLAVIE JEAN-PIERRE CLA VIDALOU RIVIERE 47300 PUJOLS Site expé
BIAS BS - 58 12709 Madame CLAVIE CECILE MARIE-PI VIDALOU RIVIERE 47300 PUJOLS Site expé
BIAS BS - 58 12709 Madame DELMAS ANNIE JEANNE VIDALOU RIVIERE 47300 PUJOLS Site expé
BIAS BS - 58 12709 Madame CLAVIE NATHALIE LUCIE LAURIER RIVIERE 47300 SAINTE COLOMBE DE VILLENEU Site expé

PUJOLS CH - 10 1023 Monsieur DESCAYRAC JACQUES ANDRE MOULIN DE THOMAS MOULIN DE THOMAS 47300 PUJOLS Site expé
PUJOLS CH - 11 7908 Monsieur DESCAYRAC JACQUES ANDRE MOULIN DE THOMAS MOULIN DE THOMAS 47300 PUJOLS Site expé
PUJOLS CH - 6 9434 Madame LORIETTE ORLANE GILBERTE MOULIN DE THOMAS GAILLOU 47300 PUJOLS Site expé
PUJOLS CH - 7 1110 Madame LORIETTE ORLANE GILBERTE MOULIN DE THOMAS MOULIN DE THOMAS 47300 PUJOLS Site expé
PUJOLS CH - 8 1089 Monsieur DESCAYRAC JACQUES ANDRE MOULIN DE THOMAS MOULIN DE THOMAS 47300 PUJOLS Site expé
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INTRODUCTION 
 
Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot est maitre d’ouvrage d’études et 
de travaux en rivière sur les affluents du Lot en Lot et Garonne. Les élus du territoire des 
affluents aval Lot sont représentés au sein de la commission géographique Petits affluents Lot 
du Smavlot47.  
Sur ce territoire nous devons faire face à différentes problématiques de gestion des cours 
d’eau : absence d’entretien des riverains, inondations… C’est pourquoi nous avons décidé de 
construire ensemble une gestion cohérente et adaptée de ces cours d’eau à l’échelle du bassin 
versant des petits affluents du Lot médian.  

 
La mise en œuvre de ce type de gestion globale des milieux aquatiques a nécessité la 
réalisation d’un état des lieux des cours d’eau et de leurs fonctionnalités permettant de 
construire un programme d’actions.  
 
Le Smavlot47 a porté cette étude.  Des actions ont été proposées et discutées avec les élus, 
les partenaires financiers et règlementaires. 

 
Un programme d’actions a été validé et est prêt à être mis en œuvre. 
 
La commission géographique des Petits affluents du Lot a adressé une demande de 
déclaration d’intérêt général ainsi qu’une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
pour les travaux sur le territoire. 
 
Suite à une première instruction une demande de complément a été nécessaire afin de 
régulariser le dossier. 
 
L’objet de ce rapport est donc de répondre à la demande de compléments afin de pouvoir 
poursuivre l’instruction du dossier. 
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1. Cahier des ouvrages 
 

Lors des états des lieux de terrain des cours d’eau du territoire des affluent médian Lot, les ouvrages 
ont été inventoriés, cartographiés, la franchissabilité et la continuité sédimentaire ont été appréciés. 
Il est indiqué dans les fiches ouvrages une hauteur de chute d’eau inférieure ou supérieure à 30 cm 
déterminant ainsi la continuité écologique lors des états des lieux de terrain. 

Après discussion avec la FDAAPPMA 47 lors des différentes phases de consultation, une chute d’eau 
supérieure ou inférieure à 20 cm a été retenue pour les analyses dans le rapport d’étude puisqu’il a 
été établi qu’à cette valeur la quasi-totalité des espèces piscicoles peuvent franchir cette hauteur et 
ainsi assurer la continuité écologique. 

La hauteur de référence est donc de 20 cm. 

 

2. Mise en valeur des zones de confluence des affluents médian 
 

Comme précisé dans la fiche action 1.1.5 « Restauration et mise en valeur des confluences » du PPG 
affluents médian Lot, de nombreuses zones de confluences posent des soucis ou sont présentes en 
zone urbaine. De plus, ces zones de confluences ont un intérêt et un potentiel écologique important. 

Il est indiqué dans cette DIG la mise en valeur de ces zones de confluences (Autonne, Merdassou, 
Masse de Bias…), des travaux d’entretien et de restauration de la végétation seront réalisés de manière 
à garantir le bon fonctionnement de ces zones de refuges et de reproduction et ainsi assurer des taux 
de recrutement satisfaisant (notamment pour des espèces telles le brochet). 

Par la suite un travail de sensibilisation et de communication sera envisagé pour valoriser ces zones de 
confluences et mettre en avant leurs importances auprès du grand public. 

 

3. Peuplement piscicole des cours d’eau étudiés 
 

La fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de Lot et Garonne a réalisé depuis 
plusieurs années des pêches électriques sur les différents cours d’eau du territoire qui permettent 
d’avoir une connaissance du type de peuplement rencontré dans les cours d’eau. 
D’autre part, la fédération est également maître d’ouvrage du Plan Départemental pour la Protection 
du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles qui donne des éléments sur les différents 
cours d’eau lot et garonnais. 
 
Le tableau ci-dessous expose quelques données sur les principaux cours d’eau étudiés. On notera que 
la Fédération, outre les pêches électriques, réalise également des IBGN (indice biologique global 
normalisé) permettant de donner une note sur la qualité hydrobiologique du cours d’eau. 
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Cours 
d’eau 

Code masse 
d’eau DCE 

Contexte 
piscicole  

Qualité 
hydrobiologique 

Indice 
poisson 
rivière (IPR) 

Remarques 

Masse de 
Bias 

FRFR225_8 
Très 
perturbé 

Bonne (14/20) Médiocre 
Les baisses de débit 
seraient un facteur 
limitant 

Autonne FRFR225_13 
Cyprinicole 
dégradé 

Bonne (13/20) 
Moyenne à 
médiocre 
vers l’aval 

Morphologie 
limitante 

Bausse FRFR678 
Cyprinicole 
dégradé 

Moyenne (11/20) Moyenne 
Encroûtement 
calcaire important 

Malpas - 
Très 
perturbé 

 Médiocre  

 

Tableau n° 1 : données de qualité biologique sur certains cours d’eau du territoire d’étude 

 

Ce peuplement présente un déséquilibre important sur le plan qualitatif comme sur le plan quantitatif.  
 
Les peuplements piscicoles de ces cours d’eau s’avèrent déséquilibrés à tout point de vue. Beaucoup 
d’espèces théoriquement présentes sur ces types de cours d’eau sont ici absentes (voir annexe fiche 
PDPG). Les espèces absentes sont relativement sensibles à la qualité et à la thermie de l’eau, ainsi qu’à 
la qualité de l’habitat. En définitive, certaines espèces sensibles ne trouvent plus les conditions 
favorables. Le bilan des perturbations de ces deux cours d’eau reste lourd et conjugue lourdes 
perturbations hydromorphologiques (curage, recalibrage voir endiguement par endroits) et une 
pression quantitative sur la ressource très forte (manque d’eau). 
La prolifération de petits et moyens plans d’eau, disséminés sur ces petits bassins versants très 
agricoles et en particulier au niveau des zones amont est également un facteur limitant fort en 
contribuant à intensifier les étiages et artificialiser le milieu.  
Autre facteur de perturbation, l’homogénéité de l’habitat aquatique qui réduit les zones de 
reproduction et les habitats piscicoles. 
 
Tous les cours d’eau du territoire n’ont pas fait l’objet de prospections ou parfois les données sont 
anciennes. 
Il semble néanmoins que dans l’ensemble l’indice poisson soit moyen à médiocre, ce qui peut 
s’expliquer par des variations importantes de l’hydrologie mais aussi par des pressions sur la 
morphologie des cours d’eau (endiguement, recalibrage, curage, ouvrages) qui diminuent leur capacité 
d’accueil pour la faune aquatique. 

Les autres cours d’eau sont de tailles plus réduites. On peut supposer que les impacts des pressions 
précédemment énoncées risquent d’être plus importants. Les déséquilibres des peuplements 
pourraient s’avérer plus sévères. 
 
Les zones de confluences des affluents médian avec le Lot (Autonne, Masse…) ont un intérêt et un 
potentiel écologique important. Ces milieux constituent des zones de refuge et de reproduction très 
précieuses sur le territoire. Les travaux d’entretien et de restauration de la végétation semble 
nécessaire pour garantir leur bon fonctionnement et assurer un taux de recrutement satisfaisant pour 
des espèces patrimoniales comme le brochet. 
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4. Inscription en liste I ou II 
 

La procédure de révision du classement des cours d’eau avait été engagée en janvier 2010. Les listes 1 
et 2 des cours d’eau, classés au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement, ont été arrêtées 
par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. 

Les arrêtés de classement ont été publiés au journal officiel de la République française le 9 novembre 
2013. Le classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité écologique 
des rivières (source : DREAL Midi Pyrénées). 

Deux arrêtés ont été pris : 

·  Un premier arrêté établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel 
ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdite : cela concerne la Bausse et le 
Lot aval (aval de Castelmoron). 

·  Un second arrêté établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de 
rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans 
qui suivent la publication de la liste des cours d’eau (la rivière Lot est concernée ainsi que la 
rivière Bausse du seuil du moulin de Larigné à sa confluence avec le Lot). 

Il est a noté que les propriétaires d’ouvrages ont désormais obligation d’assurer le franchissement de 
leurs obstacles en :   

-Fournissant une étude de l’ouvrage et des différents moyens techniques pour le franchir, 
auprès des services de l’état avant novembre 2018. 

- Réalisant les travaux pour assurer le franchissement de l’obstacle avant 2023 au plus tard 

La mission d’animation sur la continuité écologique du Lot et Garonne (MACE47) portée par la DDT47 
et conduite par la FDAAPPMA47 assure aujourd’hui un accompagnement des propriétaires dans leurs 
démarches. A ce titre, le moulin de Larigné sur la Bausse (seul ouvrage concerné sur le territoire 
d’étude) a été répertorié et fait l’objet d’une évaluation. 

 

5. Axes migrateurs amphihalins 
 

Le SDAGE a défini une liste des cours d’eau identifiés comme constituant le potentiel de 
développement des grands migrateurs amphihalins, pour lesquels des programmes de restauration et 
des mesures de gestion doivent être mis en œuvre. 
 
Le cours d’eau de la Bausse est identifié comme axe migrateur amphihalin dans le SDAGE 2016-2021 
pour l’espèce anguille européenne. 
 
Le Lot est identifié comme axe migrateurs pour les espèces : grande alose, alose feinte, anguille 
européenne et lamproie marine. 
  



Commission géographique Petits Affluents Lot 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 

Annexes : Fiches PDPG (Bausse, Malpas, Masse de Bias, Autonne) – source FDAAPPMA 47 
 

 


